Framkvæmdarit fyrir: Tákn með tali - Gagr

Verkheiti:	Verknúmer:												
Dags. 31.3. 2017	**Verkefnisstjóri: Ágústa Kristmundsdóttir**												
Verkáætlun 2017-2018	**Tímaáætlun 2017-2018**												
Verkhluti - áfangar - verkþættir													
	Apr	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	Sept	Okt.	Nóv.	Des.	Jan	Feb.	Mars	Apríl
Fundur með ráðgjafa/talmeinafræðingi													
Vinna að áætlun og undirbúningur													
Kynning á TMT á starfsmannafundi													
Vinna að safna og útbúa táknspjóld													
Innlögn á aðferðinni TMT													
Fræðsla fyrir starfsfólk deildar													
Tákn fyrir börn og starfsfólk													
Hvernig gengur?													
Skýrsla til Þróunarsjóðs													
Endurmat													
Samtals													

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

nakassi/áætlun/innlögn

Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnuframlag

Ágústa Kristmundsdóttir verkefnastjóri-Hulda Karen Eyjólfsdóttir deildarstjóri Sigrún Grendal tlameinafræðingur ráðgjafi

Klst	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.
	ÁK	4	SG	2			HEY	2		
	ÁK	6								
			SG	3						
	ÁK	12					HEY	4		
			SG	2						
			SG	1						
	ÁK	2								
	ÁK	2	SG	2			HEY	2		
	ÁK	2								
	Ák	2					HEY	2		
	30			10				10		

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026