Framkvæmdarit fyrir:

Verkheiti: Markvissar tónlistarstundir	Verknúmer: 12809												
Dags. 31.mars 2017	**Verkefnisstjóri: Katrín Hildur Jónasdóttir**												
Verkáætlun 2017-2018	**Tímaáætlun 2017-2018**												
Verkhluti - áfangar - verkþættir													
	Apr	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	Sept	Okt.	Nóv.	Des.	Jan	Feb.	Mars	
Markvissar tónlistarstundir búnar til													
Hljóðfæri keypt													
Markvissar tónlistarstundir kynntar á starfsm.fundi													
Unnið inn á deild með markvissar tónlistast.													
Unnið í Flæði með markvissar tónlistast.													
Lokaskýrsla unnin													

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

:
:

Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnuframlag										
Klst	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.
21	KHJ									
4	KHJ									
	KHJ									
	KHJ									0
	KHJ									0
5	KHJ									0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
30	0		0		0		0			0

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026