Framkvæmdarit fyrir: Sögupokar

Verkheiti:	Verknúmer:													Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnuframlag								
Dags. 10.mars 2017	**Verkefnisstjóri:**																					
Verkáætlun 2017-2018	**Tímaáætlun 2017-2018**																					
Verkhluti - áfangar - verkþættir														**Klst**	**Áb**	**klst.**	**Áb**	**klst.**	**Áb**	**klst.**	**Áb**	**klst.**	**Áb**
	Apr	Maí	Júní	Júlí	Ágúst	Sept	Okt.	Nóv.	Des.	Jan	Feb.	Mars											
Kynning á Sögupokunum og hugmyndafr. F starfsfólk														4	EV	2	EF	2					
Undirbúnings vinna, útbúa og finna námsefni														40	EV	20	EF	20					
Sauma og vinna handavinnu														20	EV	10	EF	10					
Vinnufundur með deildastjórum														16	EV	4	EF	4	DÁ	4	HT	4	
Utanaðkomandi fræðsla														5	ÁG	5							
Kennsla á notkun sögupokana														8	EV	4	EF	4					
skýrslugerð og vinnan metinn														8	EV	4	EF	4					

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

													101	49	44	4	4	

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

klst.
4
40
20
16
5
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026