
Framkvæmdarit fyrir: Leikskólann Akra
Verkheiti:  31.3.2017 Verknúmer: 12808 Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnuframlag

Horft til framtíðar-þróun á starfsumhverfi leiksk. Svala Guðmundsdóttir dósent við HÍ verkefnastjóri
Verkáætlun 2017-2018 Tímaáætlun 2017-2018

KlstVerkhluti -  áfangar - verkþættir Áb klst. Áb klst. Áb klst. Áb klst. Áb klst.

Apr Maí Júní Júlí ÁgústSept Okt. Nóv. Des. Jan Feb. Mars

Verkefnastjóri fundar með tengiliðum 12 SG 4 SS 4 RG 4 12
Fundir með Rýnihópum 26 SG 26 26
Verkefnastjóri fundar með tengiliðum 12 SG 4 SS 4 RG 4 12

Verkefnastjóri /skýrslugerð 16 SG 16 16
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66 50 8 8 0 66

S
kjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026


