
Framkvæmdarit fyrir:  Núvitund og slökun leikskólabarna
Verkheiti:  Verknúmer: Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnuframlag

Dags. 10.mars 2017 Verkefnisstjóri:  
Verkáætlun 2017-2018 Tímaáætlun 2017-2018

KlstVerkhluti -  áfangar - verkþættir Áb klst. Áb klst. Áb klst. Áb klst. Áb

Apr Maí Júní Júlí ÁgústSept Okt. Nóv. Des. Jan Feb. Mars

Kynning á verkefninu f. Starfsfólk 8  GH 4  GS 4
Undirbúnings vinna, útbúa og finna námsefni 20  GH 10  GS 10
Matsáætlun og matsleiðir 8 GH 4 GS 4   
 Utanaðkomandi fræðsla 8 HS 4 KK 4     

Vinnufundur með deildastjórum 16  EV 4 EF 4 DÁ 4 HT 4
Mat og skýrsla 8  GH 4 GS 4
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