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Páskar Sumarfrí

Vetrarbraut-1 hluti (Arnarnesvegur - Háholt) + 

NV-hluti Hnoðraholts (Þorraholt)

Gatna og veituhönnun Forh. Verkhönnun

Útboðstími, úrvinnsla tilb. og samningur

Framkvæmdir hefjast

NV-hluti Hnoðraholts (Þorraholt)

Gatna og veituhönnun Verkhönnun

Útboðstími, úrvinnsla tilb. og samningur

Framkvæmdir hefjast

Hnoðraholt - Háholtið, norðurhluti

Gatna- og veituhönnun Forh. Verkhönnun.

Útboðstími, úrvinnsla tilb. og samningur

Framkvæmdir geta hafist

Vetrarmýri - Miðsvæði

Gatna- og veituhönnun Forh. Verkhönnun

Útboðstími, úrvinnsla tilb. og samningur

Framkvæmdir geta hafist
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