

Umsókn um þróunarstyrk vegna málörvunar á Bæjarbóli, 2017-2018
Helstu verkþættir og framkvæmd

Undirbúningur	Framkvæmd	Eftirfylgni
• Námsfnið lærum og leikum með hljóðin keypt inn fyrir leikskólann • App sett í Ipada • Málörvunarleikefni fyrir deildar skoðað og keypt viðbót t.d. stafaleikföng, veggspjöld og fl. • Námskeið í leikum og lærum með hljóðin fyrir allt starfsfólk - Bryndís Guðmundsdóttir	• Námskeið og umræður um skipulag vinnunnar á skipulagsdegi haust 2017 • Deildarstjórar þriggja yngstu aldurshópa skipuleggja vetrarstarfið með námsfnið i huga. • Byrjað að vinna markvisst með leikum og lærum með hljóðin í október 2017 • Hljóða og sögupokar fyrir nokkrar einfaldar sögur og hljóð sem henta yngstu börnunum útbúnir. t.d. Geiturnar þrjár, Gullbrá og birnirnar þrír.	• Endurmat starfsmanna á skipulagsdegi í janúar 2018 og aftur í maí 2018 • Skráningar á nýtingu efnisins • Skráningar á viðbótarefni í málörvun hefur bæst við leikefna/leikfangakost leikskólans sem nýtist í verkefninu • Útbúið námsfni í markvissri málörvun yngri barna - tilbúið haustið 2018