

Fjármála- og stjórnsýslusvið - starfsáætlun 2016

Verkefni	Ábyrgð	Áætluð lok
Tölvudeild		
1 Þráðlaust netkerfi - þétting á wifi, fjölgun senda	SJ	águ16
2 Spjaldtölvur - miðlægur rekstur, skoðun kerfa	JSJ, AK	águ16
3 Nýtt launakerfi - AD tenging, sjálfvirk stofnun stm	JSJ	apr.16
4 Innleiðing MyQ prentlausnar - áfangar 1 til 3 af 5	AK	des.16
5 Öryggisstefna, öryggishandbók	VDH	des.16
6 Tölvureglur Garðabæjar	VDH	mar.16
7 Spjaltölva f áhaldahús, skoðun	VDH	apr.16
8 Starfsmannakort/auðkenni. Samstarf við ÍPÞ	VDH / AK	jún.16
9 Upplýsingaskjór TD - þróun og uppsetning	SJ / JSJ	apr.16
10 Kynningarátak "Hvað eru persónuupplýsingar" - samstarf við fleiri deildir	VDH	apr.16
11 Myndageymslakerfi, samstarf við Upplýsingadeild		
12 Endurskoðun samnings við Applicon v Topplaun	VDH	feb.16
13 Afritunaráætlun	VDH	mar.16
14 Verkbeiðnakerfi, skoðun nýrra kerfa	VDH	sep.16
15 Office 365, skoðun, prófun	AK / JGS	agu16
16 Lync símkerfi, innleiðing á BS og í grunnskólum	JSJ / SJ	des.16
17 Serveruppfærslur - árvísst verkefni - þekking	VDH	des.16
18 Win10 uppsetningar - klára innleiðingu	JGS	jún.16
19 Tölvuútskipti - árvísst verkefni	VDH / JGS / AK	des.16
20 Endurskoðun stofnanatenginga	VDH / SJ	sep.16
21 Lync skiptiborðslausn, leit og innleiðing. Samstarf við upplýsingadeild.	SJ / VDH og fl	apr.16
22 Endurskoðun lagamála t.d. Vegna Lync síma og þráðlauss nets - samstarf við eignasjóð	SJ / VDH og fl	apr.16
23 Endurskoðun á tölvudeild - hlutverk, kostnaður, verkefni	VDH / GEF / LHJ	okt.16
Upplýsingadeild		
24 Innleiðing Onesystems í stofnanir í Garðabæ	EÓÁ	maí.18
25 Skjalatiltækt	EÓÁ	des.16
26 Útleiðing Onejob	EÓÁ	maí.16
27 Eftirfylgni á frágangi á skjölum Álfanness hjá Þjóðskjalasafni	EÓÁ	mar.16
28 Ástand geymsla og framtíðarsýn	EÓÁ/HB	maí.16
29 Rafræn skil á Onesystems fyrir stofnanir	EÓÁ	1.maí.18
30 Skjalastefna Garðabæjar, fá samþykkt í bæjarráði/bæjarstjórn	EÓÁ	maí.16
31 Staða skjalamála í Garðabæ	EÓÁ	maí.16
32 Innleiðing innra nets í stofnanir Garðabæjar, 2. fasi	GBK/SS/HH//SJ	des.16
33 Myndakerfi, þarfagreining og skoðun á kerfum í samstarfi við	HH/EÓÁ/AK	sep.16
34 Þjónustustefna, endurskoðun	SS/GBK	maí.16
35 Vínabæjamót 2016, undirbúningur	HH	júl.16
36 Innleiðing á nýju símkerfi	SS/tölvudeild	maí.16
37 Nágrannavarsla, íbúafundur	SS/GBK	jún.16
38 Ársskýrsla 2015	GBK	maí.16
39 Ný íbúagátt	GBK/EÓÁ	mar.16
40 Endurhönnun á vefjum Garðabæjar	GBK	des.16
41 Gerð upplýsinga- og vefstefnu	GBK	jún.16
42 Koma brotnum linkum í 0 með notkun siteimprove	GBK	jún.16
43 Vinna markvísst í aðgangsmálum á vefnum	GBK	Allt árið
44 Afmæli Garðabæjar, viðburðir, kynningarmál	HH/GBK/GEIN	Allt árið
45 Innleiðing á úttektarkerfi byggingarfulltrúa	EÓÁ/SS/AGG	1. maí 2016
46 Úrbætur/framkvæmdir í þjónustuveri	SS/EH/BM	1. september 2016
Mannauðsmál		
47 Ferla niður verkferla deildarinnar	Allir starfsmenn de	des. 2016
48 Kynna nýja verkferla deildarinnar þegar við á	Allir starfsmenn de	des. 2016
49 Aukið gæðaeftirlit/innra eftirlit	Allir starfsmenn de	Alltaf
50 Innleiðing mannauðskerfis H3 (beðið efir mannauðstening)	AJ/SS/IPÞ	maí 2016
51 Innleiðing stjórnunarhluta H3 (beðið eftir betri virkni kerfis)	AJ/IPÞ	maí 2016
52 Innleiðing atvikaskráningakerfis	IPÞ	apríl 2016
53 Vinnustund - auka markvísst aga allra sviða með fræðslu	Allir starfsmenn de	maí 2016
54 Vinnustund - lestur upplýsinga í One eða á innri vef	IPÞ/AJ	feb. 2016
55 25 ára starfsafmæli (teningur)	IPÞ/AJ	mars 2016
56 Fræðsla til starfsmanna mannauðsdeildar á vaktakerfi Vinnus	AJ	feb. 2016
Fjármáladeild		
57 Uppgjör og ársreikningagerð	LHJ/ÞK	Jan. - mars 16
58 Staðfesting forstöðumanna á launum - áframhaldandi þróun	LHJ/AJ	febr. 16
59 Endurbæta skipulagningar afstemminga	ÞK	júní 2016
60 Sívöktun í Navision - eftirfylgni og viðbætur	LHJ/ÞK	
61 Vinnulýsingar/Ferlar í bókhaldi og innheimtu	LHJ/HH/ÞK	Allt árið
62 Eftirfylgni vegna endurskoðunarskýrslu	LHJ/ÞK	apríl 2016
63 Hvatapeningar - breytingar -	LHJ/ÞK/KJ	ágúst 2016
64 Fara yfir fastafjármuni og færa út þ.s.er ónýtt	ÞK	okt 2016
65 Breyta vinnulagi við áætlanagerð - hugsalega nýtt kerfi	LHJ/ÞK	ágúst 2016
66 Vinnuskýrslur þjónustumiðs. færðar í Navision / uppáskrift	ÞK	sept 2016
67 Aðalskipulag Garðabæjar - fjárhagslegar forsendur og greinin	LHJ	Ótímasett
68 Samveitur rekstur	LHJ/ÞK/KPMG	mars 2016