

Tækni- og umhverfissvið - starfsáætlun 2018

Verkefni	Ábyrgð	Áætluð lok	Athugasemdir
Skipulagsmál			
1 Svæðaskipulag + undirbúningur borgarlínu	AV/EH/SHJ		Nýtt Svæðaskipulag tók gildi 2015
2 Vaxtamörk svæðisskipulags	AV/SHJ		
3 Aðalskipulag - útgáfa	AV/SHJ		
4 Rammaskipulag Vífilsstaðaland og Hnoðraholt	AV/SHJ		
5 Deiliskipulag -Lyngássvæði. L1, L2, L6, H4	AV/SHJ		
6 Deiliskipulag -Álftanes - Miðsvæði. Íbúðarbyggð	AV/SHJ		
7 Deiliskipulag -Álftanes - Norðurnes. Íbúðir og golfvöllur	AV/SHJ		
8 Deiliskipulag, endurskoðun og breytingar - Arnarnes, Lundir, Byggðir, Móar, Molduhraun.	AV/SHJ		Eldri hverfi fyrir gildistöku aðalskipulags
9 Deiliskipulag, Garðahraun og Gálgahraun. Stígar og áningastaðir	AV/SHJ		
10 Deiliskipulag, Hafnarfjarðarvegur. Samgöngur	AV/SHJ		
11 Deiliskipulag, Breiðamýri. Íbúðarbyggð	AV/SHJ		
12 Deiliskipulag, Urriðavatn	AV/SHJ		
13 Hesthúsaloðir á Kjóavöllum	AV/SHJ		
14 Garðahverfi og Garðaholt	AV/SHJ		
15 Hlið - Friðlýsingarmörk	AV/SHJ		
16 Aðrar minni deiliskipulagsbreytingar	AV/SHJ		
Umhverfismál			
17 Vöktun strandar, lækja, vatna og útmerkur.	GBG/Linda		Mannauðsstjóri
18 Átakshópar og atvinnuáttak	Smári/Linda	apríl	Útmörk og innbær
19 Umhirðuáætlun	GBG/Smári/Linda	apríl	Opin svæði í bænum
20 Snyrtilegasti bærinn	GBG/Smári/Linda	maí	
21 Umhverfisviðurkenningar	GBG/Smári/Linda	júl/ágúst	
22 Eftirfylgni m/trjágróðri á lóðum	Smári	sumar	
23 Framkv.áætlun, stofnanaloðir, opin svæði, skólar o.fl	GBG/Smári		
24 Friðlönd, vöktun og rekstur.	GBG/Linda		
25 Endurheimt votlendis	GBG/Linda		
26 Samgönguvika	GBG	September	
27 Almenningsamgöngur, hjólastígar, samgögnusamningar.	GBG		
28 Grendargámar	GBG/SHJ		
29 Strætóskýli	GBG/SHJ		
30 Hleðslustöðvar fyrir rafbíla	GBG/SHJ		
Bygginarfulltrúi			
31 Mótaka hönnunargagna	EÁ/AGG		

32	Útgáfa byggingarleyfa	AGG		
33	Vöktun frágangs á nýbyggingum	AGG/EH/GBG		
34	Vinnusvæði við nýbyggingar	AGG/EH/GBG		
35	Stöðu- og lokaúttektir	AGG		
36	Skanna byggnefnd. og allar nýjar teikningar í One - Land	AGG/Anna María		
37	Skráning fasteigna og samskipti við þjóðskrá	AGG/Anna María		Matsstig og Byggingarstig alltaf uppfærð reglulega
38	Verklag byggingafulltrúa, Vottað gæðakerfi, One	AGG/GBG		Gæðakerfi síðan 2014
	Vatns og fráveita			
39	Markviss leit og eftirlit með röngum tengingum í fráveitukerfi	SH/EH/GBG		Hraunsholtslækur 2017-2018 -"Stóra gildruplanið"
40	Innra eftirlit Vatnsveitu og fráveitu	EH/BM		
41	Endurnýjun stofnæða vatnsveitu	EH/BM		
42	Hnitsetning loka og tenginga í vatnsveitu	Vatnsveita		
43	Lekaleit í vatnsveitu	Vatnsveita		
44	Rekstur og viðhald vatnsveitu + heimæðar	EH		
45	Rekstur og viðhald fráveitu	EH		
46	Fráveita Álftaness	EH		Áætlun VSÓ, Rotþrær Lambhagi
47	Endurnýjun lagna Flötum	EH/GBG		Lindarflöt - Smáraflöt
	Viðhald og rekstur fasteigna og lóða			
48	Heildar áætlun fyrir viðhald og rekstur fasteigna og lóða	EH/BM		Í kjölfar fjárhagsáætlunar
	Viðhald og rekstur gatna og stíga			
49	Framkv.áætlun f. viðhald gatna, gangstétta , stíga o.fl	SH/EH/GBG		
50	Götu og stígalýsing + opin svæði, áhersla á skóla og gangbrautir	EH/GBG		Allar nýframkvæmdir og stærri endurnýjanir yfir í LED
51	Snjóhreymsun og hálkuvörn	SH	Eftir aðstæðum	Hagkvæmni og kostnaðargát í fyrirrúmi
52	Vorhreinsun, sópun gatna og stíga	SH	(Fyrir 15. júní 2017)	Í sérstakri athugun
53	Gatnagerð nýrra hverfa, Urriðaholt, Unnargrund, Karlabraut-hringtorg	EH/GBG	Í gangi allt árið 2017	
54	Gatnagerð, eldri hverfi, Móaflöt og Lindarflöt	EH/GBG		
55	Viðhald og rekstur gatnakerfis	EH/GBG	Alltaf í gangi	Vetrarþjónusta /holyfylling, yfirlög, hreymsun og merkingar
56	Endurnýjun gangstétta	EH/GBG	Alltaf í gangi	
57	Hraðatakmarkandi aðgerðir	EH/GBG	Alltaf í gangi	
58	Umferðaröryggisáætlun	EH/GBG	Alltaf í gangi	
	Nýframkvæmdir			
59	Framkvæmda áætlun samkv fjárhagsáætlun	EH		

60	Urriðaholtsskóli	EH		Í takt við uppbyggingu hverfisins
61	Álftanesskóli viðbygging + Tómsund	EH		
62	Garðaskóli - upplýsingaver	EH/BM		
63	Viðbygging Lundabóls	EH/BM		
64	Skólalóðir - Flataskóli	EH/GBG		Hönnun austurhluta skólalóðar og girðingar við Stekkjarflöt.
65	Ásgarðslaug	BGB/EH		
66	Leikskólalóðir-Krakkakot-Holtakot-Lundaból-Kirkjuból	EH/BM		
67	Íþróttamannvirki Bæjargarður	EH		
68	Íþróttatæki á opnum svæðum	GBG		
69	Framkvæmdir á Garðatorgi	EH		Yfirborðsframkvæmdir
70	Bæjargarður	EH/GBG	2018 og 2019	
71	Stígur í Garðhrauni að Bæjargarði	EH/GBG		Hönnun
72	Umsjón með hönnun	EH/GBG		
	Gatnagerð og lagnir			
73	Urriðaholt	EH	2021	
74	Unnargrund	EH	2018	
75	Akrar	EH	2018	Breiðakur, Byggakur, manir
76	Garðahraun	EH	2019	Garðahraun suður - hönnun hjá Hnit
	Innri vinna			
77	Efla og styrkja landupplýsingakerfi Ísgraf - Loftmyndir	EH/AGG/GBG	Alltaf í gangi	map.is/gardabaer komið út á netið - skannaðar teikningar
78	Efla mannauð	EH-Allir	Alltaf í gangi	
79	Deildarfundir Reglulegir (1 X mátt)	EH	Alltaf í gangi	
80	Embættismannafundur fyrir skipulagsnefndarfundi	EH/AV/SHJ/GE/GEF	Alltaf í gangi	Fastir fundir
81	Embættismannafundur vegna framkvæmda	EH/GE/GEF/GBG	Mánaðarlega	
82	Heimasíðan	EH/EÁ/AV/SHJ	Alltaf í gangi	
83	Skjalavistun	ALLIR	Alltaf í gangi	