

Leikskóli Urriðaholti, Holtsvegi 20

Minnisblað

Dagsetning: **7. Febrúar 2022**

Dreifing: **Bæjarráð.**

Unnið af: **Guðbjörg Brá Gísladóttir**

Hönnunarsamkeppni um nýjan leikskóla í Urriðaholti í Garðabæ haldin á vorönn 2021. Samkeppnin var auglýst í byrjun árs 2021, skil á tillögum var til 26. apríl 2021. Niðurstaða dómnefndar var kynnt 8. júní 2021. Undirbúningur að hönnunarsamningi í framhaldi af því og var hönnunarsamningur undirritaður 28. september 2021. Hann gerði ráð fyrir að hönnun yrði lokið 28. Febrúar. Reglulegir hönnunarfundir hafa verið haldnir frá júní, þar sem samráð hefur verið haft við m.a. skipulagsstjóra, ráðgjafa úr matsteyminu, leikskólastjóra, deildarstjóra, annað starfsfólk leikskóla ásamt að rætt var við notendur, það er leikskólabörn.

Tímaáætlun varðandi útboð og framkvæmd er sem hér segir:

- Febrúar/mars - Gögn tilbúin í rýni hjá Garðabæ
- 4. mars – Auglýsing send á TED vef
- 9. mars – útboðsgögn auglýst innanlands og sett á útboðsvef 35 dagar
- 13. apríl – opnun tilboða
- 26. apríl – bæjarráð
- 06. maí – kærufrestur (10 dagar) liðin – Samningur undirritaður
- Maí – framkvæmdir hefjast
- 1. ágúst 2023 – Í útboðsgögnum kemur fram að framkvæmdum skuli lokið 1. ágúst 2023.
- 15. ágúst 2023 - Leikskóli tekin í notkun.