

Fjármála- og stjórnsýslusvið - starfsáætlun 2017

Verkefni	Ábyrgð	Áætluð lok	Verki lokið	Endurskoðuð verklok
Tölvudeild				
1 Þráðlaust netkerfi - þétting á wifi, fjölgun senda - grunnskólar	SJ	águ17		
2 Spjaldtölvur - miðlægur rekstur, innleiðing MDM lausnar Meraki	JSJ, AK	águ17		
3 Innleiðing MyQ prentlausnar - seinni hluti	AK	des.17		
4 Öryggisstefna, öryggishandbók	VDH	nóv.17		
5 Tölvureglur Garðabæjar	VDH	nóv.17		
6 Starfsmannakort/auðkenni. Samstarf við ÍPÞ	VDH / AK	des.17		
7 Kynningarátak "Hvað eru persónuupplýsingar" - samstarf við fleiri deildir	VDH	okt.17		
8 Myndageymslakerfi, samstarf við Upplýsingadeild	AK/SJ	águ17		
9 Afritunaráætlun	VDH	mai17		
10 Office 365, skoðun, prófun	AK / JGS	agu17		
11 Lync símkerfi, innleiðing á BS, ljúka grunnskólum og fleiru	JSJ / SJ	des.17		
12 Serveruppfærslur - árvisst verkefni - þekking	VDH	des.17		
13 Win10 uppsetningar - klára innleiðingu	JGS	agu17		
14 Tölvuútskipti - árvisst verkefni	VDH / JGS / AK	des.17		
15 Endurskoðun stofnanatenginga - innleiðing	VDH / SJ	sep.17		
16 Endurskoðun lagnamála t.d. Vegna Lync síma og þráðlauss nets - samstarf við e	SJ / VDH og fl	apr.17		
17 Endurskoðun á tölvudeild - hlutverk, kostnaður, verkefni	VDH / GEF / LHJ	okt.17		
18 Nýtt vefumsjónarkerfi - tæknihlutinn	SJ/GBK	??		
19 Eftirlitsmyndavélar, samstarf við eignasjóð	SJ			
20 Innleiðing á neteftirliti - Meraki	SJ/VDH			
21 ONE uppfærslan - samstarf við Evu	AK / EOA			
22 ONE handbókarkerfi - samstarf við ÍPÞ og EOA	AK / VDH			
23 H3-AD samhæfing, Stofnandinn	JSJ			
24 SCCM - endurhönnun hugbúnaðardreifingar	JSJ / JGS			
25 Endurhönnun uppsetningar á nemendavélum	JGS			
26 Leikskólakerfið Karellen - innleiðing, tæknihlutinn	AK / JGS			
Upplýsingadeild				
1 Innleiðing Onesystems í stofnanir í Garðabæ	EÓÁ	maí.18	verk í vinnslu	
2 Skjalatiltekt	EÓÁ	jan.17	Lokið	
3 Ástand geymsla og framtíðarsýn	EÓÁ/HB	maí.18	í vinnslu	
4 Rafræn skil á Onesystems fyrir stofnanir	EÓÁ	1.maí.18	í vinnslu	
5 Innra net / innri samskipti -skoða nýjar leiðir	GBK/SS/HH//SJ	jún.17		
6 Myndakerfi, koma í notkun á bæjarskrifstofum	HH/EÓÁ/AK	jún.17	Innleiðing í gangi	
7 Innleiðing á nýju símkerfi	SS/tölvudeild	maí.17	Innleiðing í gangi	
8 Nágrannavarsla, íbúafundur	SS/GBK	jún.17		
9 Ársskýrsla 2016	GBK	maí.17		
10 Nýr gardabaer.is í loftið	GBK	jún.17		
11 Gerð upplýsinga- og vefstefnu	GBK	sep.17		
12 ;Markviss notkun á siteimprove á nýjum vef	GBK	Allt árið		
13 Úrbætur/framkvæmdir í þjónustuveri	SS/EH/BM	1.9.2017		

14	Endurhönnun á vefjum grunnskóla/tónlsk./bókasafns	GBK	1.12.2017		
15	Uppfærsla á One Systems	EÓÁ	1.12.2017		
16	Fundur með miðbænum	GBK	1.5.2017		
17	Öryggismál á bæjarskrifstofum	GBK/SS/Sj	1.6.2017		
18	Innleiðing á nýju leikskólakerfi/tenging við One	EÓÁ	des.17		
19	Átak í umsóknum um grisjun skjala	EÓÁ	des.17		
20	Nýr málalýkill fyrir bæjarskrifstofur	EÓÁ	des.17		
21	Skjalvistunaráætlun fyrir bæjarskrifstofur	EÓÁ	31.12.2017		
22	Mánaðarleg fræðsla um skjalamál til starfsmanna og forstöðumanna	EÓÁ	31.12.2017		
Mannauðsmál					
1	Aukið gæðaeftirlit/innra eftirlit	Allir starfsmenn de	Alltaf		
2	Áframhaldandi innleiðing mannauðskerfis H3	AJ/IPÞ	Des 2017		
3	Innleiðing stjórnunarhluta H3	AJ/IPÞ	Des 2017		
4	Innleiðing atvikaskráningakerfis	IPÞ/RJE	Maí 2017		
5	Ferla niður alla verkferla deildarinnar og innleiða gæðahandbók	Allir starfsmenn de	Des 2017		
6	Kynna nýja verkferla deildarinnar þegar við á	Allir starfsmenn de	Alltaf		
7	Gera starfslýsingar fyrir alla á mannauðs- og kjaradeild	AJ/IPÞ/RJE	Apríl 2017		
8	Útbúa stjórnendavef á innri vef	IPÞ/RJE/EGG	Des 2017		
9	Útbúa starfsmannavef á innri vef	IPÞ/RJE/EGG	Des 2017		
10	Útbúa skjalavistunaráætlun fyrir deildina	Allir starfsmenn de	Des 2017		
Fjármáladeild					
1	Uppgjörs og ársreikningsgerð	LHJ/ÞK	Jan - mars		
2	Staðfesting forsöðumanna á launum - framhald	LHJ/AJ	Jan - des.		
3	Endurbæta ferla vegna afstemminga lánadrottna	ÞK	Jan - júní		
4	Sívöktun í Navison - eftirfylgni og viðbætur	LHJ/ÞK	Mars - júní		
5	Vinnulýsingar /ferlar í bókhaldi og innheimtu	LHJ/ÞK/HH	okt - des.		
6	Eftirfylgni vegna Endurskoðunarskýrslu	LHJ/ÞK	apríl		
7	Þróun og vinnuferlar við fjárhagsáætlanagerð	LHJ	júní - okt.		
8	Opið bókhald - birting á heimasíðu	LHJ/ÞK	apríl - júní		
9	Upplýsingar til bæjarráðs, fjárhagsstaða - nýtt útlit	LHJ/ÞK	mars		
10	Kostnaður þjónustumiðstöðvar/Samveitna eftirfylgni	LHJ	apríl-okt.		
11	Nýtt leikskólakerfi þátttaka í innleiðingu	ÞK/LHJ/HH/HS	Mars - okt.		
12	Eftirfylgni vegna Nora - frístundakerfis fór í gang 1.1.17	ÞK	Vormánuðir		
13	Áframhaldandi vinna vegna nýrra húsaleigubótareglna frá 1.1.17	ÞK/ ÞK	Vormánuðir		