

Framkvæmdarit fyrir: Barnakór Hæðarbóls

Verkheiti:	Verknúmer:														Þátttakendur - Hlutverk/Ábyrgð - Vinnufram									
Dags. 28.mars 2017	Verkefnisstjórar: Anna María Sigurjónsdóttir og Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir																							
Verkáætlun 2017-2018	Tímaáætlun 2017-2018														Klst									Áb
Verkluti - áfangar - verkþættir																Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	Áb	klst.	
	mars	ágú	sep	okt	nóv	des	jan	feb	mar	apr	maí													
Undirbúningsvinna vegna umsóknar og upphafs verkefnisins															54	AMS	10	JGÓ	10	SK	4	SB	10	REB
Kóræfingar og undirbúningur 1x í viku															108	AMS	36							REB
Samráðsfundur 1x í mán með undirleikur															36	AMS	9	JGÓ	9					REB
Jólatónleikar og undirbúningur fyrir þá															16	AMS	4	JGÓ	4					REB
Tónleikaröð															48	AMS	12	JGÓ	12					REB
Skýrsluskrif															20	AMS	10	JGÓ	10					
															282		81		45		4		10	7

nlag			
klst	Áb	klst	klst.
10	AKS	10	54
36	AKS	36	108
9	AKS	9	36
4	AKS	4	16
12	AKS	12	48
			20
1	71	282	