

Fylgiskjal með umsókn í þróunarsjóð leikskóla 2017 - Heilsueflandi leikskóli - helstu verkþættir og hvenær unnir – Bæjarból

Undirbúningur	Framkvæmd	Eftirfylgni
• Skráning þátttöku sem heilsueflandi leikskóli -mars 2017 • Gátlistar vegna heilsueflandi leikskóla verkefnis yfirfarnir og staðan metin - júní-okt.	• Skráningarblöð útbúin til að meta dagskipulag deilda - sept 2017 • Sett í starfsáætlun vetrar og matsáætlun - ágúst - sept 2017 • Farið yfir verkefnið á deildarstjórafundum, skipt niður verkefnum og kynnt áfram á starfsmannafundi í september. • Deildarstjórar skipuleggja vinnu inn á deildum á skipulagsdegi haust 2017 • Skráningar á þáttum í dagskipulagi okt - nóv. Hvíkur, stærð hópa, hrós, agi, árekstrar barna. • fyrirlestur um hvíld og heilsu í okt-nóv. • jan - feb 2018 unnið úr gögnum úr skráningum á starfsmannafundi og fagfundi. • fyrirlestur vinnusálfræðingur - mars 2018	• Endurmat starfsmanna á skipulagsdegi í janúar 2017 og aftur í maí 2017 • Mars - viðhorfskönnun barna • Bætt dagskipulag • Ábyrgðarmenn verkefnisins 3 starfsmenn fylgja verkefninu eftir • þróunarskýrsla gerð • Leikskólinn fær leyfi til að kalla sig Heilsueflandi leikskóli í samræmi við áherslur landlæknisembættisins.