

Tækni- og umhverfissvið - starfsáætlun 2021

Verkefni	Ábyrgð	Áætluð lok	Athugasemdir	
	Skipulagsmál			
1	Svæðisskipulag - undirbúningur borgarlínu	AV/EH/SHJ/GBG	Liggur ekki fyrir	Nýtt Svæðaskipulag tók gildi 2015
2	Svæðisskipulag - vaxtamörk svæðisskipulags	AV/SHJ	Stöðugt	
3	Aðalskipulag Garðabæjar - stígakerfi í upplandi	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
4	Aðalskipulag Garðabæjar - Brekkuás - búsetukjarni	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
5	Aðalskiplag Garðabæjar - Garðahverfi og Garðaholt	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
6	Aðalskipulag Garðabæjar - húsverndarstefna	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
7	sveitarfélagsis	AV/SHJ/EH/GBG	Liggur ekki fyrir	
8	Aðalskipulag Garðabæjar - Norðurnes	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
9	aðalskipulags	AV/SHJ		Vinnu að mestu lokið
10	aðalskipulags	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
11	Hafnarfjarðarvegur - deiliskipulag	AV/SHJ/EH/GBG	Liggur ekki fyrir	
12	Lyngássvæði. H4 - deiliskipulag	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
13	Brekkuás - búsetukjarni - deiliskipulag	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
14	Hraunhólar - þéttingarsvæði	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
15	Arnarnes - deiliskipulagsbreyting	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
16	norður	AV/SHJ		Vinnu að mestu lokið
17	Vífilsstaðaland og Hnoðraholt - deiliskipulag Vetarmýrar	AV/SHJ		Vinnu að mestu lokið
18	Vífilsstaðaland og Smalaholt - deiliskipulag kirkjugarðs	AV/SHJ		Vinnu að mestu lokið
19	Vífilsstaðaland - deiliskipulag golfvöllur	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
20	Reykjanesbraut - deiliskipulag	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
21	Álftanes - Skógtjörn - deiliskipulag	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
22	Álftanes - Norðurnes. Íbúðir og golfvöllur - deiliskipulag	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
23	deiliskipulag	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
24	Álftanes - Breiðamýri, hesthúsasvæði Sóta - deiliskipulag	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
25	Garðahraun, fólkvangur - deiliskipulag	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
26	Gálgahraun. Stígar og áningastaðir - deiliskipulag	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
27	Garðahverfi - deiliskipulagsbreyting	AV/SHJ	2. ársfjórðungur	
28	Búrfell - deiliskipulag	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
29	Urriðakotshraun- golfvöllur og fólkvangur - deiliskipulag	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
30	Gönguleiðir í upplandi - bókun í bæjarstjórn	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
31	Urriðavatn, fólkvangur, friðland - deiliskipulag	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
32	Hesthúsalóðir á Kjóavöllum. Úthlutun lóða	AV/SHJ/EH	2. ársfjórðungur	
34	Hleinar. Aðskilja deiliskipulag frá Hafnarfirði	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	
35	Hlið - Friðlýsingarmörk	AV/SHJ		
36	Móar - deiliskipulag endurskoðun	AV/SHJ	3. ársfjórðungur	Eldri hverfi fyrir gildistöku aðalskipulags
37	Byggðir - deiliskipulag endurskoðun	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	Eldri hverfi fyrir gildistöku aðalskipulags
38	Fornleifaskráning á Álftanesi - könnunarskurðir	AV/SHJ	Liggur ekki fyrir	
39	Gilsbúð 9 - deiliskipulag	AV/SHJ	Er í skoðun	
40	Aðrar minni deiliskipulagsbreytingar	AV/SHJ	Stöðugt	
	Umhverfismál			
41	Vöktun strandar, lækja, vatna og útmerkur.	GBG/Linda	Stöðugt	
42	Átakshópar og atvinnuáttak	Smári/Linda	apríl	Útmörk og innbær
43	Umhirðuáætlun	GBG/Smári/Linda	apríl	Opin svæði í bænum
44	Snyrtilegasti bærinn	GBG/Smári/Linda	maí	
45	Umhverfisviðurkenningar	GBG/Smári/Linda	júl/ágúst	
46	Eftirfylgni m/trjágróðri á lóðum	Smári	sumar	
47	Framkv.áætlun, stofnanalóðir, opin svæði, skólar o.fl	GBG/Smári/Linda	mars	mars, fer í hönnun
48	Friðlönd, vöktun og rekstur.	GBG/Linda	Stöðugt	
49	Endurheimt votlendis	GBG/Linda	Ekki í gangi núna	
50	Samgönguvika	GBG	September	
51	plastmengun.	GBG	Stöðugt	
52	Almenningssamgöngur, samgöngusamningar, borgarlína	GBG/EH	vinna í gangi	
53	Umferðaröryggi	GBG	Í gangi allt árið	
54	Strætóskýli	GBG	vor	
55	Hleðslustöðvar fyrir rafbíla + orkuskipti bílaflota Gbr.	GBG	Vor og sumar	
56	Bætt hjólaaðstaða	GBG	Vor	
57	Verkefni Betri Garðabær	GBG	Sumar	
58	Stígar í samgöngusáttmála Arnarneshæð	GBG	jan-ágúst	
59	Garðabær gegn sóun	GBG	út árið	
60	Loflagsstefna	GBG	út árið	
61	Friðlýsingar	GBG/AV/Linda	Í gangi allt árið	
62	Heimsmarkmið	GBG	Út árið	
63	Endurskoðun leiðakerfis strætó	GBG	Vinna í gangi	
	Byggingarfulltrúi			
64	Mótaka hönnunargagna	EÁ/AGG	Stöðugt	
65	Útgáfa byggingarleyfa	AGG	Stöðugt	
66	Vöktun frágangs á nýbyggingum	AGG/EH/GBG	Stöðugt	
67	Vinnusvæði við nýbyggingar	AGG/EH/GBG	Stöðugt	
68	Stöðu- og lokaúttektir	AGG/EÁ	Stöðugt	
69	Skanna byggnefnd. og allar nýjar teikningar í One - Land	EÁ/AMG	Stöðugt	
70	Skráning fasteigna og samskipti við þjóðskrá	AGG/Anna María/EÁ	Stöðugt	reglulega
71	Verklag byggingafulltrúa, Vottað gæðakerfi, One	AGG/GBG/EÁ	Stöðugt	Gæðakerfi síðan 2014

72	Eignaskiptasamningar	AGG/EÁ	Stöðugt	Innleiðing á nýju kerfi
	Vatns og fráveita			
63	fráveitukerfi	SH/EH/GBG	Stöðugt	gildruplanið"
64	Innra eftirlit Vatnsveitu og fráveitu	EH/BM	Stöðugt	
65	Hnitsetning loka og tenginga í vatnsveitu	Vatnsveita	Stöðugt	
66	Lekaleit í vatnsveitu	Vatnsveita	Stöðugt	
67	Rekstur og viðhald vatnsveitu	EH	Stöðugt	
68	Rekstur og viðhald fráveitu	EH	Stöðugt	
69	Endurnýjun eldri veitukerfa, Flatir, Álftanes.	EH/GBG	Verklok sumar	
70	Uppbygging stofnæða í vatnsveitu og fráveitu.	GBG	Verklok sumar	
	Viðhald og rekstur fasteigna			
71	fjárhagsramma.	EH/BM	marrs - 2021	
72	Innkaupaaðferðir og útboðsmál	EH/GBG	Stöðugt	2021
	Viðhald og rekstur gatna og stíga			
72	Framkv.áætlun f. viðhald gatna, gangstétta , stíga o.fl	SH/EH/GBG	Mars	
73	Snjóhreynsun og hálkuvörn	SH	Eftir aðstæðum	Hagkvæmni og kostnaðargát í fyrirrúmi
74	Vorhreinsun, sópun gatna og stíga	SH	Fyrir 15. júní 2021	
75	Hafnarfjarðarvegur/Vífilsstaðavegur/Lyngás - Endurbætur-	EH/GBG	2020-2021	Útboð með vegagerð ríkisins
76	Gatnagerð, eldri hverfa	EH/GBG	haust	Smaraflöt, Lindaflöt, Túngata, Norðurtún
77	Viðhald og rekstur gatnakerfis	EH/GBG	Stöðugt	hreynsun og merkingar
78	Lýsing gatna, gangbrauta, göngustíga og stofnanalóða	EH/GBG	Stöðugt	Skipta yfir í LED
79	Hraðatakmarkandi aðgerðir	EH/GBG	Stöðugt	
80	Umferðaröryggisáætlun	EH/GBG	karást í vor	
81	Göngu- og hjólastígar	EH/GBG	Stöðugt	
82	Stíganet höfuðborgarsvæðisins	GBG	Vinna í gangi	
	Nýframkvæmdir			
83	Fjölnota íþróttahús í Vetrarmýri	GBG	Áætluð verklok 2021	
84	Skólpdælustöð Álftanesi	GBG/EH	Út árið	
85	Urriðaholtsskóli, undirbúningur	EH	Allt árið	
86	Nýr leikskóli Urriðaholti	EH	Allt árið	
87	Búsetuúrræði fyrir fatlaða	EH	Allt árið	
88	Bæjarmerki	GBG	Vor 2021	
89	Útilífsmiðstöð skáta	EH	jún.21	
90	Íþróttamannvirki GKG	EH	maí.21	
91	Garðatorg, yfirborðsframkvæmdir.	EH	september	Yfirborðsframkvæmdir
92	Skólalóðir	EH	ágúst	Flataskóli,Álftanesskóli
93	Íþróttamannvirki		ágúst	Álftanes, vellir og fjölnota íþróttahús
94	Stígagerð Garðahrauni	GBG	haust	
95	Gatnagerð nýrra hverfa,	EH/GBG	Stöðugt	Urriðaholt, Unnargrund
96	Bætt aðgengi fatlaðra	EH/GBG	Stöðugt	
97	Hljóðvist	EH/GBG	október	
98	Frágangur opinna svæða	EH/GBG	haust	
99	Betri Garðabær verkefni	GBG	Í gangi allt árið	
	Innri vinna			
100	Efla og styrkja landupplýsingakerfi Ísgraf - Loftmyndir	EH/AGG/GBG	Alltaf í gangi	skannaðar teikningar
101	Efla mannauð	EH	Alltaf í gangi	
102	Deildarfundir Reglulegir (1 X mámm)	EH	Alltaf í gangi	
103	Embættismannafundur fyrir skipulagsnefndarfundi	EH/AV/SHJ/GE/GEF	Alltaf í gangi	Fastir fundir
104	Embættismannafundur vegna framkvæmda	EH/GE/GEF/GBG	Mánaðarlega	
105	Heimasíðan	EH/EÁ/AV/SHJ/GBG	Alltaf í gangi	
106	Skjalavistun	ALLIR		