

Verkefni	Ábyrgð	Áætluð lok	Verki lokið	Endurskoðuð verklok
Tölvudeild				
Árvisst verkefni				
1 Serveruppfærslur, þjónustuþróun - árvi	VDH	∞		Engin lok, alltaf í gangi
2 Tölvuendurskoðun	VDH	Dec-21		Árvisst
3 Tölvuútskipti - árvisst verkefni, grunnvi	VDH	∞		Engin lok, alltaf í gangi
4 Tölvuútskipti og uppfærslur - árvisst ve	JGS / AK	∞		Engin lok, alltaf í gangi
5 Ruslaflokkun, lager 6. hæð	Allir	∞		Engin lok, alltaf í gangi
6 Förgun eldri búnaðar	AK	∞		Engin lok, alltaf í gangi
Vinna fyrir Eignasjóð				
7 Eftirlitsmyndavélar, samstarf við eignas	SJ	∞		Engin lok, alltaf í gangi
8 Aðgangskerfið - áframhaldandi dreifing	SJ	∞		Engin lok, alltaf í gangi
9 Iðnstýringar, tæknilegt eftirlit, notenda	SJ	∞		Engin lok, alltaf í gangi
10 Uppfærslur á netþjónum v eftirlitsmynd	SJ	∞		Engin lok, alltaf í gangi
11 Öryggismyndavélar á stofnæðar - sams	SJ	∞		Engin lok, alltaf í gangi
12 Endurskoðun lagnamála t.d. Vegna Sky	SJ / VDH og	∞		Engin lok, alltaf í gangi
Endurbætur, uppfærslur				
13 Afritunaráætlun endurskoðun í ljósi M3	VDH / JKR	May-21		vor 2021
14 Uppfærsla á eldvegg, bætt öryggi f skól	SJ	mar.21		Vor 2021
15 AD endurskoðun á skipulagi	Sissi / Þekkir	Vor 21	Í vinnslu	vor 2021
Innri vinna hjá tölvudeild				
16 Námskeið f stm tölvudeildar v O365.	VDH	Vor21		
17 Öryggisstefna, öryggishandbók	VDH / JKR	Dec-21		
18 Tölvureglur Garðabæjar inn í CCQ	VDH / JKR	Nov-21		
19 Verklagsreglur/vinnulýsingar tölvudeild	Allir	Dec-21		
20 SCCM eða önnur lausn - endurhönnun	Sissi / JGS	May-21		
21 Stofnarinn - þróun og lagfæringar	Sissi	May-21		
22 Gerð leiðbeininga, útgáfa á innri vef	Allir	∞		Engin lok, alltaf í gangi
23 Örnámskeið fyrir starfsmenn í Teams	Allir	Dec-21		
24 Dagleg þjónusta við notendur	Allir	∞		Engin lok, alltaf í gangi
25 UT messan og fleiri ráðstefnur	Allir	∞		Engin lok, alltaf í gangi
Samstarfsverkefni með öðrum deildum og stofnunum				
26 Áhættumat kennsluhugbúnaðar, setja upp verkferli, samstarf við fræðsluvið og fjármálastjóra og með öðrum sveitafélögum.	VDH / JKR	∞		Engin lok, alltaf í gangi
26 - A Sumarstarfsmenn í áhættumat	VDH / JKR	Aug-21		
27 Innleiðing á Teams/OneDrive	Sissi	Dec-21	Hafið	
28 Útleiðing á H drifi, leiðbeiningar og verk	JGS	Dec-21	Hafið	
29 Útleiðing á S drifi, leiðbeiningar og verk	Sissi / JGS	Dec-21		
30 Tæknimál í Sveinatungu v beinna útsen	SJ	feb.21	Hafið	
31 Persónuverndarmál - samstarf við Sigrí	VDH	∞		Engin lok, alltaf í gangi
32 Nýtt vefumsjónarkerfi - tæknihlutinn. In	SJ / HH	águ 21	Haust 2021	
33 Upplýsingaskjái á Garðatorg, tæknihlu	JGS	Jun-21		Já, verkefni í bið
34 Stafræn þróun í Garðabæ (Sunna Sig)	JGS / SGS	Dec-21		
34 - B - Endurskoðun á íbúakortun/Curron/	JGS / SGS	maí		Lokið?
35 G-suite umsýsla og þróun	AK	∞		
36 Apple School manager+Lightspeed	AK	∞		

37	Heimsmarkmiðin	AK	Dec-21		
38	Aukin rafvæðing eyðublaða - samstarf	VDH /EÓA/S	Dec-21		
39	Fræðsla til stf um öryggi, skjalamál og	VDH /EÓA/S	Dec-21		
40	Innri vefur - Workplace eða Teams. Sam	VDH /EÓA/H	Dec-21		
41	Hönnunarsafn - vistun rafrænna safneig	AK / Eva (JK)	Haust 21		
	Uppbygging tölvukerfa				
42	Símkerfi SIP - færsla yfir í Teams	SJ	Haust 21		
43	Office 365 innleiðing, þróun og rekstur	Allir	Haust 21		
44	Tveggja þátta auðkenning - innleiðing	Sissi / VDH	Vor 21	Hafið	Vor 2021