
Samningsgerð

Undirbúningur fyrir 

rekstur samnings

Tilboðstími

Útboðsgögn

Apr May Jun Jul Aug

2022

37 daysMay 2 - Jun 8 Tilboðstími

2 days
Jun 8 - Jun 10 Yfirferð tilboða

6 daysJun 10 - Jun 16 Ákvörðun um töku tilboðs.

11 daysJun 16 - Jun 27 Biðtími

9 daysJun 20 - Jun 29 Samningsgerð

43 days
Jun 30 - Aug 

12
Undirbúningur að yfirtöku

12 daysApr 11 - Apr 22 Töflur og tilboðsskrá

12 daysApr 11 - Apr 22 Útboðs og verklýsing

Apr 14 - Apr 18 Páskar5 days

Apr 22 - May 2 Yfirferð með verkkaupa og lokafrágangur11 days

Útboðsauglýsing send til OJ (EES)

Apr 
27

Opnun tilboða

Jun 
8

Ákvörðun um 
samningsaðila 
tilkynnt

Jun 16

Undirritun samnings(-a)

Jun 29

Yfirtaka nýrra verktaka

Aug 
15

Útboðsgögn aðgengileg undir vefslóð útboðs

May 2

Útboðsauglýsing birt í OJ (EES)

May 2

Útboðsauglýsing sett inn á útboðsvef.is

May 2

Útboðsgögn tilbúin fyrir bæjarráð

Apr 22

Tímaáætlun fyrir útboð á 
frístundaakstri fyrir Garðabæ
– útg. 2.

HÞM – 22. apríl 2022

Allir dagar taldir !

S
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