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0. ÚTBOÐSLÝSING – VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið: 

Ástandsmat fráveitu – Hreinsun og myndun 

 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 

Útboðsgögn“. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 

útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur  Enginn.     Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 11. mars 2025    Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 13. mars 2025    Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 18. mars 2025 kl.14:00   Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs    Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Verklok og áfangaskil 15.08.2025    Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar um hæfni 

    og reynslu bjóðanda   Sjá nánar gr. 0.1.3 

• Tafabætur   50.000 kr./dag    Sjá nánar gr. 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur,  Verkið verðbætist ekki   Sjá nánar gr. 0.5.6 

• Frávikstilboð  Eru ekki heimiluð   Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði:      Sjá nánar gr. 0.4.2 

1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum opinber gjöld.  

4. Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda 

• Opnunarstaður tilboða       Sjá nánar gr. 0.4.5 
 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða verkefnið. Lögð er rík 

áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, 

getur tilboðum þeirra verið vísað frá. Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi 

við ákvæði upplýsingalaga. 

0.1.3 UPPLÝSINGAR UM BJÓÐENDUR  

 Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal uppfylla a.m.k. annað af eftirfarandi skilyrðum: Bjóðandi skal hafa unnið a.m.k. 

tvö verkefni svipað eðlis fyrir verkkaupa eða annan aðila á sl. 5 árum eða tilgreindur 
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yfirstjórnandi (verkefnisstjóri/verkstjóri) stjórnað slíku verki. Með sambærilegu eða hliðstæðu 

verki er m.a. átt við verk sem er a.m.k. 60% af tilboðsfjárhæð bjóðanda vegna þessa verks og 

inniheldur a.m.k. eftirfarandi verkþætti.  

• Öryggisráðstafanir og vinnusvæðamerkingar (lágmarki verkþáttur í einu þjónustuverkefni) 

• Hreinsun á fráveitulögnum á bilinu 150-600 mm (lágmarki verkþáttur í 3 þjónustuverkefnum) 

• Myndun á fráveitulögnum á bilinu 150-600 mm  (lágmarki verkþáttur í einu þjónustuverkefni) 

Bjóðandi skal sýna fram á að þessum kröfum sé fullnægt með því að leggja fram upplýsingar þar 

sem eftirfarandi kemur fram: 

• Í hverju verkið fólst 

• Hvenær það var unnið 

• Hver samningsfjárhæðin var 

• Hvort verkinu var skilað á réttum tíma 

• Hvort verkið var unnið án verulegra vanefnda 

.Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að 

taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra 

ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við 

hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en 

hjá bjóðanda. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa tæknimenntaðan starfsmann. 

 Krafa um eigið fé:  

Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt. Ársreikningar skulu vera áritaðir af löggiltum endurskoðanda 

eða skoðunarmanni. Áritun skal að lágmarki vitna um að aðstoð hafi verið veitt við gerð 

ársreikninga skv. stöðlum sem gilda um óendurskoðuð reikningsskil. 

 Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- eða 

gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur 

verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, 

með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær 

sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

 Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess 

óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 

upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 

verður með þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags af 

löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endur¬skoðaður af löggiltum 

endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu 

án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal 

miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

 Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna 

verksins, án skilyrða. 

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 
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 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Um er að ræða hreinsun og myndun á fráveitulögnum í ákveðnum hverfum í Garðabæ með 

möguleika á framlengingu ef vel tekst til. 

Verk þetta skal vinna skv. teikningum og verklýsingu frá EFLU hf og þeim gögnum öðrum, sem 

þar eru tilgreind. 

Verkið nær hreinsunar og myndunar á stofnlögnum og brunnum auk hreinsunar á niðurföllum. 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum. 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 

verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 

mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram 

verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá kafla 0.10.2). Verkáætlunin skal vera 

ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og 

mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. 

Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út 

af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta 

verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra 

nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða 

þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 

afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 

verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) 

verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt 

er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli 

frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI – VERKLOK 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 

vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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Þegar verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja fram 

gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á 

breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi 

verklið. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni framkvæmdaheimild hjá Garðabæ. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi:  Garðabær, kt. 570169-6109 

  Garðatorgi 7, 210 Garðabæ. 

Framkvæmdastjórn og eftirlit:  

  Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ. 

   

0.2.2 RÁÐGJAFAR 

Umsjón útboðs 

 

Efla hf. 

Lyngháls 4, 110 Reykjavík 

Sími: 412 6000. 

  

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 

Verkkaupi ræður aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu og vinnustaðnum, 

hér eftir nefndur eftirlitsmaður. 

Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa 

gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í 

samráði við eftirlitsmann. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem 

um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 

eftirlitsmanns. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 

stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN, REGLUGERÐIR OG STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir, dags. janúar 2025. 

b) Verklýsing þessi, dags. janúar 2025. 

c) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

d) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012. 

e) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann 

var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda EFLU hf. 
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skriflega fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Heiti verks” og send með tölvupósti á netfangið 

jons@efla.is. með afriti á netfangið egillgi@gardabaer.is 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn eigi síðar en þann dag 

sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim verða 

hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 

fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans 

ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn, sem verktaki fær afhent á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli verktaka og 

verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar, 

fylgigögn og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa 

við framkvæmd verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 

beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber verkkaupi þá kostnað af prentun 

þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir 

móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 

leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga 

við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016.  

• Reglugerð um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð 

fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum.” nr. 

971/2016. 

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 um 

,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

mailto:jons@efla.is
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• Reglur um vinnusvæðamerkingar, Merkingar vinnusvæða og Teikningar gefnar út af 

Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar: 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-

stadlar/vinnusvaedamerkingar/. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

Ef einhverjar samþykktir eru ekki fyrir hendi í Garðabæ skulu tilsvarandi samþykktir fyrir 

Reykjavík gilda. Fara skal eftir nýjustu útgáfu hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein og 89. grein laga nr. 120/2016 að 

því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 

óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, 

sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst 

prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal 

einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 

þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 

Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 

sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 

verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 

niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 

verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn 

verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema 

annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 

einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 

tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer 

verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 

útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 

útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn 

óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á 

efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar 

breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 

jafnréttisgrundvelli. 
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0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði á pappírsformi, sjá kafla 

0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber 

gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á skuldleysi bjóðanda skal vera dagsett innan 30 daga fyrir opnunardag 

tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skuldleysi sbr. framangreint er 

óheimilt að gera við hann samning.  

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 

upplýsingalaga. 

Einnig skal skila: 

•  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

•  Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og 

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

•  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

•  Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

•  Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

•  Sé verkkaupa kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur 

með endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í 

skipulögðum brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur 

fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 

sambærilegri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar 

til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna 

fram á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína 

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 

ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu 

atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða 

verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu 

eigenda. 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá ásamt fylgigögnum skal skila rafrænt með 

tölvupósti á netfangið gardabaer@gardabaer.is.  

mailto:gardabaer@gardabaer.is
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Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðenda. 

Tilboð skal merkt: 

Ástandsmat fráveitu – Hreinsun og myndun 

 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn 

Heimilisfang 

Póstnúmer 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS 

Gildistími tilboða eru 8 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 8 

vikur frá opnun. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 

Tilboð skulu hafa borist með rafrænum hætti til bæjarskrifstofu Garðabæjar eigi síðar en á þeim 

tíma sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í 

samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum verða ekki 

opnuð. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES 

útboð er að ræða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 

leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 

er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 

verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 

breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 

enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, 

enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 

tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 

áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 

strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 

tilboðum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar 

eru fram í kafla 0.1.3 og 0.4.2. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR, VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
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0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR  

 01 Byggingarleyfisgjald. 

 02 Gatnagerðargjald. 

 03 Heimæðagjald fráveitu. 

 04 Heimæðargjald Orkuveitu Reykjavíkur. 

 05 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 06 Mælingargjald. 

 07 Úttektargjöld. 

 08 Skipulagsgjald. 

 09 Brunabótamatsgjald. 

 10 Uppdrættir og útboðsgögn. 

 11 Eftirlit verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 

Verkkaupi leggur ekkert efni til verksins. 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU – AUKAVERK 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á 

verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk 

valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, 

til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til 

kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 

ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 

valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 

samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem 

verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 

verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið 

(Critical Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að 

láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag 

fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 

tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 FRESTIR – TAFABÆTUR (DAGSEKTIR) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 

Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 

tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 

farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 

leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 



 Ástandsmat fráveitu – hreinsun og myndun Verklýsing 

0.5.5 GREIÐSLUR, MAGNTÖLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 

samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt 

samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 

skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 

tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann 

verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að 

fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér 

endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi 

neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 

verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 

byggist á. 

Reikninga skal stíla á: 

 Garðabær 

Garðatorgi 7,  

210 Garðabæ 

kt. 570169-6109 

Við gerð reikninga skal meta hversu miklu sé lokið af hverjum greiðslulið tilboðs við hverja 

reikningsútskrift.  

Á hverjum reikningi til Garðabæjar skal koma fram, auk heiti verks, númer og heiti greiðsluliðs 

sem verktaki fær uppgefið í upphafi verks.  

Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat 

greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Leiðrétting á reikningi getur 

þýtt minnst vikutöf á greiðslu til verktaka. 

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlega samþykkt á reikningsupphæð. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 

samningstímanum. 

0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 

verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af 

umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur 

heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því 

aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn 

sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – 

Verkáætlun”. 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur 

vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að 

heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en 

heildarsamningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara 

marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki 

eða jafnvel falli brott. 
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Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 

lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 

óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 

láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem 

þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 

sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 

er mælinga. 

0.6 ÁBYRGÐIR, TRYGGINGAR OG ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi 

hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og 

vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 

Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja 

aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa 

ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem 

fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta 

að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). 

Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og 

kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 

samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, að 

lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld 

o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, 

sem hann greiðir fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt staðfestingu á greiðslu iðgjalda af 

þessum tryggingum. 

0.6.2 FRAMKVÆMDATRYGGING – VERKTRYGGING 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 

þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 

30.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar 

þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 

verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 

verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 

tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að 

lokaúttekt fór fram á verkinu.  

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 

undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. 

Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 
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Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður í 

framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 

hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks samþykkis 

verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og 

verkkaupi hefur greitt fyrir. 

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 

efnisins, án sérstaks samþykkis verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 

það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 

sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa 

um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en 

viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á 

verkkaupi rétt á lækkun samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins 

fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal 

honum vísað til Héraðsdóms Reykjaness. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal 

ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa 

málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi 

að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. ÍST 30 gr.32. Rísi ágreiningur um 

mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjaness. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði í núverandi ástandi. Í kafla 1.0.2 eru upplýsingar um landið 

og í kafla 1.1.1 er talað um aðstöðu verktaka innan vinnusvæðisins. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 

vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á 

vinnustað”. 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt 

eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 

verkfundahöld.  

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 

Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll 

áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 

framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 

lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 

um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir 

fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. 

Geymsla á olíu, bensíni eða varasömum efnum er óheimil innan framkvæmdasvæðis nema með 

leyfi eftirlits. Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun vegna óhappa og 

leyfi heilbrigðisnefndar til flutninganna. Hreinsa strax upp allt það efni sem komist hefur í 

snertingu við jarðveg. 

Við notkun bifreiðar, vinnuvéla eða annarra tækja sem nota olíu af einhverju tagi, skal gætt 

fullkominna mengunarvarna. Notkun á vegsalti og öðrum hálkuhamlandi eða rykbindandi efnum 

er ekki leyfð. 

Varðandi viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar varúðar við notkun 

varasamra efna, s.s. fúavarnarefna, olíu o.þ.h.. Geymsla varasamra efna er óheimil og skulu slík 

efni tekin með ef svæðið er yfirgefið. 

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 

merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann 

um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 

leggja fyrir umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna 

umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar 

nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 



 Ástandsmat fráveitu – hreinsun og myndun Verklýsing 

efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og 

leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráð-

stafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem 

tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú skylda lögð á aðalverktaka að 

gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun 

samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins 

og við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins 

um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en 

framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í 

samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Garðabær áskilur sér rétt til þess að mæta á vinnusvæði og taka út öryggismál með eftirlitsmanni. 

Komi í ljós að verktaki fylgir ekki kröfum útboðslýsingar varðandi öryggismál er heimilt að 

stöðva framkvæmdir á verki. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA, DAGBÓK OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með 

fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 

verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 

fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 

þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af 

skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst 

nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 

slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og 

heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 

yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið 

sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru 

sett fram.  

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra 

eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 

verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 

Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í kafla 0.10.2 í útboðs- 

og samningsskilmálum þessum. 
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0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og 

aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, 

vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs 

og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. 

Allan kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki 

greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 
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0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 

verklýsingu. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri 

sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega 

að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og 

prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og 

vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að 

kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal 

verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en 

notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, 

greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu 

frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 

hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 VERKLOKAÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. 

Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki 

þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað 

verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það 

koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru 

úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 

verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að 

lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, 

rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 

boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 

en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum 

opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli 

fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

 Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 
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 Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 

m.a. innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um.  

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 

út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 

verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað 

vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 

greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 

verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 

þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 

ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara 

allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 
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0.8.8 MEISTARASKIPTI OG HLUTVERK BYGGINGARSTJÓRA 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 

byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Tæknideild Garðabæjar 

með hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingaryfirvöldum, 

hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 

lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 

framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 

samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 

veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Engar teikningar fylgja útboði þessu. 



 Ástandsmat fráveitu – hreinsun og myndun Verklýsing 

 

0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 FORM VERKTRYGGINGAR   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist bæjarstjóranum í Garðabæ, f.h. Garðabæjar, 

sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í bókstöfum- 00/100, sem 

tryggingu fyrir því, að  nafn verktaka    kt:………………., inni í einu og öllu af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Ástandsmat fráveitu – Hreinsun og myndun”, 

skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 10 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal 

standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni, og 

stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í 

viðurkenndu lagi.  

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild þar 

að lútandi frá bæjarverkfræðingi Garðabæjar. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá 

lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 

einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 

koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 

vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því 

að hennar er krafist. 

 

Staður,dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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0.10.2  VERKMAPPA 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 

upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af 

verkkaupa áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl 

sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn 

að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

skjalastýringu 

póst inn og út 

móttöku og dreifingu teikninga 

móttöku efnis 

meðhöndlun frávika og úrbóta 

auka- og viðbótarverk 

nýja greiðsluliði 

innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 

verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann 

lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að 

undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig 

hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 

hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 

verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 

Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 

Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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0.10.3 GÖGN AFHENT Á ÚTBOÐSVEF GARÐABÆJAR 

 

Útboðsgögn: 

• Útboðs- og verklýsing – Tilboðsbók (pdf) 

• Tilboðsskrá (Excel) 
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1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL. 

1.0 INNGANGUR 

1.0.0 ALMENNT 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur 

hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður á mögulegum verkstöðum áður en tilboðum er skilað. 

Verktaki skal áður en verk hefjast á viðkomandi stað, hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa 

og landeiganda um hvernig staðið verður að framkvæmdum.   

Verktaki skal skila af sér vinnusvæði í sama ástandi og það var í, nema um annað sé samið. 

1.0.1 YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Verk þetta skal vinna skv. verklýsingum þessum.    

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal hreinsa og mynda fráveitulagnir til að hægt 

sé að leggja mat á ástand þeirra. Stofnlagnir i fráveitukerfi Garðabæjar er 150 mm og upp í 600 

mm og þær sem hreinsa á og mynda í þessum áfanga eru allar úr steini. Brunnar eru yfirleitt 1000 

mm en geta verið 600 mm í þvermál. Tengingar eru almennt 150 mm steinrör en geta í einstaka 

tilfellum verið 100 mm eða 200 mm.  Niðurföll eru yfirleitt með 250 mm vídd og sandfang sem 

oftast rúmar um 40 lítra. Niðurföllin eru ýmist með vatnslás á frárennslislögn, oftast í skólp eða 

blandlögnum, eða án og er það þá yfirleitt á ofanvatnskerfinu.   

Sjá nánar um hreinsanir og myndanir í verklýsingum hér fyrir aftan. 

Mikil áhersla verður lögð á frágang eftir framkvæmdir, að allir bráðabirgðaslóðar verði 

fjarlægðir og svæðinu komið í sambærilegt horf og það var fyrir framkvæmdir.  

1.0.2 AÐKOMA OG UMFERÐ 

Aðkoma að vinnusvæðinu er frá götum eða svæðum þar sem lagnir liggja.  Vakin er athygli á því 

að stöðug og þung umferð getur verið um götur þar sem unnið er og því getur verið erfitt að 

athafna sig á vinnusvæðinu sérstaklega á álagstímum. Lokun götu eða önnur truflun á umferð 

getur verið háð leyfi veghaldara og lögreglu.  Sjá verkliði fyrir öryggismál og merkingar 

vinnusvæða. 

Vakin er athygli á að mikil umferð gangandi getur verið um eða nærri vinnusvæði.  Verktaki skal 

gæta þess að valda ekki gangandi umferð óþarfa ónæði og ávallt hafa opna greiðfæra gönguleið 

um vinnusvæðið nema gangandi umferð hafi verið vísað annað. 

1.0.3 VINNUTÍMI 

Fylgja skal ákvæðum lögreglusamþykktar varðandi vinnutíma og öðrum opinberum reglum er um 

það gilda. Í ákveðnum tilvikum gæti hentað að framkvæma hreinsun eða myndun að næturlagi 

s.s. til að koma í veg fyrir lokanir á umferð eða starfsemi. 

Starfsmenn veitustofnana Garðabæjar vinna einungis á virkum dögum og skal verktaki taka tillit 

til þess við gerð áætlana. 

1.0.4 VETTVANGSSKOÐUN 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að skoða suma verkstaði fyrir fram áður en verk hefst til að 

geta metið aðstæður og skipulagt verk. Ekki skal koma með tæki á staðinn nema aðstæður séu 

þannig að hægt og öruggt sé að hefja framkvæmdir. 

1.0.5 UMGENGNI Á VINNUSTAÐ 

Lögð er rík áhersla á að umgengni á verkstað sé góð og að verktaki hagi vinnu sinni þannig að 

sem minnst ónæði verði af verkinu fyrir umferð, starfsemi og íbúa svæðisins. 
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1.0.6 ÞRENGINGAR OG LOKUN GATNA OG STÍGA 

Verkkaupi sér um að afla framkvæmdaheimildar hjá sveitarfélagi og /eða lögreglu. Truflun á 

umferð um götur sem unnið er á eða við svo og í nærliggjandi götum skal haldið í lágmarki. 

Lokun götu fyrir umferð er óheimil nema í samráði við lögreglu. Ef beina þarf umferð af götu eða 

hluta götu veitir lögreglan leiðbeiningar um hvernig það skuli gert og er verktaka skylt að hlíta 

fyrirmælum hennar. 

Þess skal gætt að haga lokun gatna þannig að íbúar eigi alltaf akfæra aðkomuleið að heimilum 

sínum og starfsemi fyrirtækja verði fyrir sem minnstri röskun. Þess skal gætt að gangandi og 

hjólandi vegfarendur eigi greiða og örugga leið fram hjá vinnusvæðum ef þau liggja að 

gangstígum, en ef slíkt er ekki mögulegt skal vísað á hjáleið eða afmarka sérstaka göngu-

/hjólaleið meðfram vinnusvæði. 

1.0.7 TILKYNNINGASKYLDA, SKRÁNINGARSKYLDA OG UPPLÝSINGAGJÖF 

Gera skal lögreglunni viðvart eins fljótt og auðið er þar sem verk er á miklum umferðargötum.  

Þegar er unnið við umferðarþung gatnamót skal verktaki með góðum fyrirvara leita samráðs við 

lögreglu. 

Ef verktaki getur ekki sinnt tilgreindu verki þegar hann er kominn á staðinn af einhverjum 

ástæðum skal hann skilyrðislaust láta umsjónarmann verkkaupa strax vita og um ástæður áður en 

hann snýr til höfuðstöðva sinna. Umsjónarmaður skal þá hafa möguleika á að bregðast við svo 

vinna megi verk eða að senda verktakann í önnur skyld verk á svæðinu. 

Verktaki skal upplýsa umsjónarmann verks jafn óðum um komu, framgang og lok verks.  Má 

verktaki hringja eða nota sms skeyti eða töluvpóst. 

Verktaki skal halda dagbók fyrir öll verk þar sem skráðar eru allar nauðsynlegar upplýsinar um 

hvert unnið verk. Í dagbók skal koma fram m.a. tímasetningar, verkstaður, lýsing á verki, 

starfsmenn, bílar og tæki auk annarra aðila sem að verki koma s.s. veitustofnanir eða 

undirverktakar og allar nauðsynlegar upplýsingar og athugasemdir s.s. hvort verki sé lokið eða 

ljúka þurfi verkhlutum síðar. 

Verktaki skal sé þess óskað fylla út sérstök skráningarblöð er varða hreinsun og myndun sem 

verkkaupi útbýr og lætur honum í té og koma þeim aftur til eftirlitsaðila verks. Einnig er hægt að 

skila slíkum skráningarblöðum rafrænt. Sjá sýnishorn yfir slíkt skráningarblað hér fyrir neðan. 

1.0.8 ÚRGANGUR 

Úrgangur sem verktaki hreinsar upp úr, lögnum, brunnum og niðurföllum skal ávallt vigtaður og 

skráður og honum fargað hjá Sorpu í Álfsnesi, eða öðrum aðila sem verkkaupi samþykkir.  

Sandur, möl og grjót skulu fara í Álfsnes eða á annan viðurkenndan móttökustað. 

Fljótandi úrgang af lífrænum toga sem kemur úr fráveitukerfinu má verktaki losa í grjótgildru við 

dælustöðina við Arnarvog í samráði við stöðvarstjóra og umsjónarmann verkkaupa. Fljótandi 

úrgangur skilgreinist sem slíkur ef þurrefnisinnihald er undir 20%. Vatn úr endurvinnsluhreinsibíl 

má fara beint í skólplagnir á verkstað enda sé það laust við sand eða önnur fastefni að mestu.   

Ef vafi kemur upp um hvar farga skuli óhreinindum úr fráveitukerfinu skal verktaki hafa samráð 

við umsjónarmann verkkaupa.  

Verkkaupi greiðir förgunargjöld hjá móttökuaðila, nema annað verði ákveðið með samkomulagi 

síðar.   

Verktaki skal láta skrá hjá móttökuaðila úrgangs: upprunastað úrgangs t.d. Stekkjarflöt 

fráveitulagnir; gerð úrgangs t.d. úrgangur frá skólphreinsun skv. reglugerð um skrá yfir úrgang og 

mat á hættulegum eiginleikum úrgangs nr. 1040/2016; magn í kg; bílnúmer hreinsibíls, auk 

annars sem nauðsyn þykir. Sama gildir um skráningar á fljótandi úrgangi við dælustöð við 

Arnarvog. 
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Verktaki tekur saman og heldur utan um allar skráningar úrgangs bæði hjá viðurkenndum 

móttökuaðilum og þann úrgang sem hann losar annarstaðar. Verktaki kemur skráningum á losun 

fasts og fljótandi úrgangs einu sinni í mánuði til verkkaupa í excel skjali. 

1.0.9 MAGNTÖLUR - UPPGJÖR 

Í einingaverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður, annar en efni sem verkkaupi leggur til 

verksins s.s. vatn, ristar og brunnlok, við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 

og fram kemur í útboðs- og verklýsingu. 

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla. 

1.0.10 TÆKI OG BÚNAÐUR 

Hreinsibílar  

Verktaki skal hafa til umráða a.m.k. einn vel útbúinn sérhæfðan hreinsibíl fyrir hreinsun á 

lögnum.  Bílar skulu vera bæði með útbúnaði til að háþrýstiþvo lagnir og til að soga upp 

óhreinindi úr brunnum og þróm. Sogkraftur skal vera nægjanlegur til að hreinsa efni upp úr 

brunnum sem geta verið allt að 5m djúpir og með möl og önnur óhreinindi í botni. Tankur bíla 

skal vera 8-12 m3.  Sogdæla skal hafa soggetu 1.500-5.000 m3/klst. Bílar skulu geta hreinsað 

lagnir sem eru allt að 150 m langar milli brunna, með vatnsflæði 320-450l/mín fyrir 150–600 mm 

lagnir. Skal þrýstingur við dælu vera nærri 100-150 bör og nærri 80-100 bör við spíss.   

Annar hreinsibúnaður  

Verktaki skal auk bíla hafa til umráða eða geta útvegað á skömmum tíma allan annan 

nauðsynlegan búnað til að sinna allri almennri hreinsun á fráveitulögnum, niðurföllum og 

tengilögnum, svo sem:   

• Sogbarka af mismunandi gerðum fyrir þrær, brunna og niðurföll.  

• Þrýstislöngur fyrir mismunandi þvott og gerðir lagna.  

• Spíssa af mismunandi gerðum fyrir hreinsun á öllum almennum gerðum hindrana í lögnum 

s.s: lífrænum úrgangi, smáhlutum, grjóti, möl, sandi. Auk þess fyrir hreinsun á almennum 

gerðum af föstum stífluóhreinindum s.s. rótum, útfellingum, steypuseti og fastri fitu. Þá skal 

hann hafa búnað til að geta náð út stærri steinum, brunnlokahlutum, niðurfallsristum og öðru 

þ.h.   

• Fræsara sérútbúinn til að skera burt t.d. innrekna stúta í meginlagnir við tengingar og 

niðurföll úr steinsteypu eða plasti auk annarra fastra hindrana sem búast má við í lagnakerfi 

s.s. steypukleprar, brúnir og rörbrot.  

• Háþrýstiþvottabúnað fyrir brunna.  

• Búnað til hífingar á manni úr brunni auk annars búnaðar til að öryggisreglur séu uppfylltar.  

• Verktaki skal einnig hafa sérhæfðan búnað til hreinsunar heimæðatenginga frá meginlögn í 

götu.  

Myndavélar  

Verktaki skal hafa yfir að ráða eða geta útvegað sérhæfðar og fullkomnar myndavélar fyrir 

myndun í lagnakerfi. Myndavélar skulu geta myndað bæði meginlagnir af öllum stærðum í kerfi, 

heimæðatengingar og niðurfallsleggi. Verktaki skal hafa nauðsynlegan fylgibúnað með vélum s.s. 

tölvu, skoðunar og skráningarbúnað, framlengingarbarka, stýringar, hækkunargrindur og hjól 

fyrir mismunandi aðstæður í lögnum.  Búnaður skal vera af góðum gæðum, með næga lýsingu, 

svo tryggt sé að myndanir sem verkkaupi fær sendar á rafrænan hátt sé af háum gæðum.   

Sónunarbúnaður  

Verktaki  skal hafa eða geta útvegað sérhæfðan búnað til að sóna inn, innmæla og skrá 

staðsetningar á lögnum í fráveitukerfinu um leið og hann myndar lagnir.  Nákvæmni í plani er 

a.m.k. 0,5 m en 0,2 m í dýpi. Ekki má án leyfis eftirlitsaðila skilja eftir fastar sprey merkingar á 

götum. 
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1.0.11 VATNSÖFLUN FYRIR HREINSUN 

Vatn sem verktaki tekur á bíla vegna hreinsunar fráveitukerfis er lagt til af verkkaupa.  Verktaki 

skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa um vatnstökustað á hverjum stað.  Verktaki má 

undir engum kringumstæðum taka vatn af veitukerfi án samráðs við verkkaupa.  
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1.1 AÐSTAÐA, ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR, MERKINGAR O.FL. 

1.1.1 AÐSTAÐA Á VERKSTAÐ 

Verktaki fær sjálftakmarkað athafnasvæði á götu eða svæði kringum brunna á stofnlögnum eða 

tengingum eða öðrum fráveitubúaði þar sem hreinsa þarf eða mynda. 

Að jafnaði er aðstaða verktaka í vinnubifreiðum og á athafnasvæðinu. Verktaki og 

umsjónarmaður verkkaupa skulu í sameiningu velja stað þar sem verktaki getur komið sér upp 

nauðsynlegri viðbótar aðstöðu, sé þess þörf s.s. fyrir millidælubúnað. 

Verktaki skal sjálfur afla sér nauðsynlegra leyfa landeiganda fyrir aðstöðu sinni s.s. afnotaheimild 

eða framkvæmdarleyfi. 

Öll aðstaða fyrir starfsfólk skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við tímabundna mannvirkjagerð. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðusköpun í heildarverki. Innifalið í því skal vera allt sem 

þarf til að framvkæma verk. Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu í verki. 

1.1.2 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og 

framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa og 

lögreglu. Verktaki skal sjá um merkingar, varnir og lýsingu á vinnusvæðinu.  

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi 

reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og hollustuhætti á bygging-

arvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990,. 

Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi 

verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem 

að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu eða hálka vegna vinnu hans  

og skal hann haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás þannig að ekki skapist hætta 

fyrir starfsfólk verktaka og almenning. 

Verktaki skal afmarka vinnusvæði með girðingum ef nauðsynlegt er ásamt augljósum merkingum 

(skiltum), sjá lið 1.1.3. 

Telji umsjónarmaður verkkaupa ástæðu til, m.a. vegna sérstakra aðstæðna, má auka kröfur um 

afmörkun vinnusvæða. 

Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og framkvæmdum er lokið. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir öryggisráðstafanir upphæð sem er ákveðin % af heildarverði  fyrir tilboðsliði 2.1 

og 2.2, þ.e. Hreinsun lagna, niðurfalla o.fl. og Myndun lagna. Bjóðandi setur inn % í tilboðsskrá. 

Prósentugildið skal setja í dálkinn fyrir magn. Innifalið í verði skal vera m.a. 

öryggisbúnaðurstarfsmanna, afmörkun vinnusvæðis, girðingar, dæling og fl. Auk þess gerð 

hættumats fyrir hvern verkstað. Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. 

1.1.3 MERKING VINNUSVÆÐA 

Verktaki skal annast og bera ábyrgð á öllum merkingum vinnusvæða. Öll vinna vegna umsjónar, 

eftirlits, uppsetningar, viðhalds og niðurtektar merkingarbúnaðar á vinnusvæðum skal vera í 
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samræmi við ritið „Reglur um vinnusvæðamerkingar“, auk teikninga í teikningasetti þess rits. Sjá 

t.d. teikningu nr. 1.5.6 „Rammareglur um vinnustaðamerkingar – 

Skammtímamerkingar/Lágmarksmerkingar“ Engar breytingar á umferð má gera án vitundar eða 

leyfis frá umsjónarmanni verkkaupa.  

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til 

kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 

Öll merki skal staðsetja þannig að þau skyggi ekki á útsýni akandi vegfarenda við gatnamót. 

Verktaki útnefnir starfsmann sem skal sjá um viðhald allra merkinga, umferðarmerkja, göngubrúa 

og annars sem að öryggismálum lýtur.  Viðkomandi aðili skal hafa lokið viðurkenndu námskeiði 

um merkingar á vinnusvæðum og lokið tilskyldu prófi.  Öll merki skulu vera skýr og greinileg og 

þeim haldið hreinum. 

Aðvörunarborða veitustofnana má ekki nota sem "merkingu" eða afmörkun vinnusvæðis. 

Umferðarmerki 

Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn 

og stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af Vegagerðinni og 

kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.  

Miða skal við að umferðarmerki hafi sterkt endurskin. Nota skal stærri gerð A, B og C merkja. 

Bráðabirgðamerki 

Letur bráðabirgðamerkja skal vera í samræmi við ,,Reglur um vinnusvæðamerkingar“ og að 

lágmarki 143 mm hátt í fyrirsögnum og 101 mm í undirfyrirsögnum.  

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum skal ekki blandað saman.  

Keilur 

Verktaki skal merkja vinnusvæði með viðurkenndum endurskinskeilum þar sem þörf er skv. 

reglum um vinnusvæðamerkingar. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð fyrir hvert stk. merkingar af ákveðinni gerð sem verktaki leggur til á 

hverjum verkstað. Innifalinn í einingarverði skal vera allur kostnaður við útvegun merkis í 

samræmi við verklýsingu og flutningur á verkstað uppsetningu, viðhald og niðurtekt. 

 

1.2 REIKNINGSVINNA 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að vinna einhverja vinnu fyrir verkkaupa í tímavinnu. Um 

skráningu og meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.12.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 

mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er 

unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við 

vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn 

allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig 

skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, 

trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla 

að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er 

ráð fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um 

tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 
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Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum 

reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi 

er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi 

skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

Greitt verður 10% prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til vegna 

tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. verklýsingu. 
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2. VERKLÝSING 

2.1 HREINSUN LAGNA NIÐURFALLA OG FL. 

2.1.1 HREINSUN LAGNA 

Lagnir sem hreinsa þarf eru í mörgum stærðum eða frá 150 mm og upp úr. Lagnirnar eru 

misgamlar en oft orðnar gamlar og geta jafnvel verið yfir 60 ára og eru því oft orðnar skemmdar 

og viðkvæmar í meðförum eins og hreinsun.  

Staðsetning lagna sem hreinsa á er í eftirfarandi hverfum: 

• Silfurtún 

• Svæði í gömlu hverfunum vestan og austan við Hafnarfjarðarveg 

• Flatahverfi – aðallega austurhluti 

• Syðri hluti Arnarness 

• Lundahverfi 

Hreinsunin felst almennt í endurteknum háþrýstiskolunum til að ná út úr kerfinu algengum 

óhreinindum eins og smágrjóti, möl sandi, leir, eðju og ýmsu smádrasli auk lífrænna efna. 

Almennt gildir við lagnahreinsun kerfishluta að byrja skal hreinsun efst í kerfinu og vinna sig 

niður á við að lægri hluta kerfisins.  

Hreinsun lagna skal almennt fara þannig fram: Brunnlok eru tekin upp. Aðskotahlutir og 

óhreinindi eru fjarlægð úr brunni sem lægra liggur til að búnaður verktaka, s.s. sogbarki og 

skolslanga hafi greiðan aðgang að lögn. Hreinsa þarf lögn með endurteknum bakskolunum þar til 

að óhreinindi hætta að berast að sogröri í brunni. Tryggt skal að óhreinindi sem berast að brunni 

séu fjarlægð úr honum samhliða svo að þau berist ekki niður eftir kerfinu. Verktaki skal ef þörf er 

á nota myndun samhliða hreinsun til eftirlits og úrlausnar við verkefnið. Verktaki myndar svo 

lögn í heildina í lok hreinsunar fyrir verkkaupa. Hafi rætur þrengt sér inn í lagnir, sem hindra 

myndun skal fræsa/skera þær burt þannig að myndun geti gengið greiðlega fyrir sig og skal það 

innifalið í einingarverði hreinsunar. Athygli er vakin á því að hreinsun mjög skemmdra lagna 

getur verið varasöm m.t.t. frekari skemmda. Almennt má vatnsþrýstingur við vegg röra ekki fara 

yfir 120 bör og vatnsflæði um 300 l/mín. Í mikið tærðum lögnum er almennt betra að nota minni 

þrýsting og meira vatn svo veggir skemmist síður. Verktaki skal nota myndavél ef þarf til að stilla 

þrýsting og vatnsflæði miðað við þol lagnar. Þrýstingur má e.t.v. ekki fara hærra en 80-100 bör í 

eldri lögnum. Ef verktaki vinnur í mjög gömlum lögnum eða brotnum og metur áhættu hreinsunar 

mikla fyrir burðarþol kerfisins, t.d. skelbrot berast að sogbarka eða hreinn jarðvegur, þá skal hann 

stöðva hreinsun og skrá viðburðinn í dagbók og tilkynna eftirlitsaðila um ástandið.  Þetta á einnig 

við ef kerfið er hrunið eða svo illa farið að hreinsun beri ekki árangur. Verktaki tilkynnir 

verkkaupa einnig aðrar áríðandi upplýsingar strax s.s. ef brunnlok og/eða karmar eru skemmd. 

Séu brunnlok og/eða karmar skemmd útvegar verkkaupi ný brunnlok og karma. Vegna þessa er 

mikilvægt að hreinsun fari fram af reyndum eða vel þjálfuðum starfsmönnum. Verktaki ber 

ábyrgð á skemmdum er hann veldur af gáleysi. Þá skal gæta sérstaklega að því við þvott að valda 

ekki vatnsflæði inn í hús gegnum lágar heimæðatengingar.  

Verktaki skal, sé hann beðinn, skila til verkkaupa tæknilegum upplýsingum um hvert hreinsað 

lagnabil á þar til gert eyðublað, eða rafrænt form, sem hann fær í hendur. 

Förgun úrgangs þ.e. fastra óhreininda úr lögnum skal fara fram sbr. kafla 1.0.8 um úrgang. 

Það er á ábyrgð verktaka að kynna ofangreindar leiðbeiningar fyrir öllum starfsmönnum sínum á 

hreinsibílum. 

Magntölur og uppgjör: 
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Hreinsun fráveitulagna er greidd sem ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra, skipt niður eftir 

stærð röra. Hreinsun brunna er hluti af hreinsun lagna. Lengd lagna reiknast frá miðjum brunni í 

miðjan brunn. Innifalið skal vera allur kostnaður, hverju nafni sem nefnist, við að hreinsa 

fráveitulagnir samkvæmt verklýsingu þ.m.t. tími og akstur vegna losunar á úrgangi og vatnsgjöld. 

Verð skulu vera jafnaðarverð og vera óháð legu, ástandi og aldri lagnar eða magni óhreininda.  

2.1.2 HREINSUN NIÐURFALLA 

Um er að ræða niðurföll venjulega með 250 mm þvermáli og hafa þau almennt um 40 l sandfang.  

Hreinsun niðurfalla skal fara þannig fram að óhreinindi eru slegin úr rist.  Óhreinindi sandfangs 

skulu soguð upp eða þeim mokað upp. Lagnaleggur frá niðurfalli að götulögn skal þá hreinsaður 

með ½ ” slöngu með viðeigandi hreinsispíssi og efni skolað inn í sandfang þar sem það er sogað 

upp í hreinsibíl.   Að því loknu skal niðurfall skolað, rammi fyrir rist hreinsaður og hrein rist sett 

í. Ef rist er ónýt skal ný sett í staðinn. Verkkaupi leggur verktaka til ristar. Að lokinni hreinsun 

skulu öll óhreinindi af yfirborði hreinsuð.   

Komist verktaki ekki að niðurfalli vegna ökutækis eða af annarri álíka ástæðu skal hreinsun 

niðurfallsins frestað og staðsetning skráð sérstaklega og tilkynnt verkbeiðanda. Sé um að ræða 

hindrun í formi jarðvegs eða annars konar minniháttar yfirborðs óhreininda skal verktaki fjarlægja 

hana ella tilkynna eftirlitsaðila ástand mála.   

Förgun fastra óhreininda úr niðurföllum skal fara fram sbr. kafla 1.0.8 þar um. 

Verktaki skilar til verkkaupa upplýsingum um niðurföll á þar til gert eyðublað sem hann fær 

afhent, þar sem fram kemur s.s. hvaða niðurföll voru hreinsuð og hver ekki. Ef niðurfall var 

skemmt skal skrá eðli skemmdar.  

Magntölur og uppgjör: 

Hreinsun niðurfalla er greidd sem ákveðið verð fyrir hvert stykki, eftir fjölda niðurfalla í 

samfelldri hreinsun. Innifalið skal vera allur kostnaður, hverju nafni sem nefnist, við að hreinsa 

niðurfall samkvæmt verklýsingu þ.m.t. tími og akstur vegna losunar á úrgangi. Verð skulu vera 

jafnaðarverð og vera óháð legu, ástandi og aldri niðurfalls eða lagnar eða magni óhreininda. 

2.1.3 HREINSUN TENGINGA 

Komið getur til þess að verkkaupi biðji um að hreinsun, myndun og sónun tenginga að húsum. 

Lengdir tenginga frá meginlögn í götu að lóðarmörkum eru yfirleitt á bilinu 5-10 m en geta verið 

lengri.  

Flestartengilagnirnar eru 150 mm en geta verið 100 mm eða 200 mm. Þær geta verið á öllum aldri 

en oft gamlar. 

Hreinsunin fyrir myndun felst í háþrýstiskolunum til að ná úr lögnum almennum óhreinindum s.s. 

sandi, möl, lífrænum leifum og smádrasli. Hreinsun skal almennt fara fram frá næsta brunni í 

stofnlögn og farið frá henni upp í tengingu og að lóð. Hreinsa þarf lögn með endurteknum 

skolunum þar til að óhreinindi hætta að berast Verktaki skal gæta að því að skemma ekki 

tengingu við þvott með of háum þrýstingi.  Verktaki skal nota myndavél til að meta hreinsun og 

mynda lögn í heild í lok verks og skrá í dagbók alla aðgerð verks og athugasemdir sem verkkaupa 

við kemur.  

Verktaki skal við lokamyndun sóna inn alla nauðsynlega punkta á tengingu og innmæla með GPS 

til að hana megi teikna upp út frá hnitum s.s. upphaf, beygjur, inn á tengingar, brunna og 

endapunkt við lóðarmörk. Nákvæmni í plani skal vera innan við 0,5 m og 0,2 m í hæð.  

Mikilvægt er að hreinsun fari fram af reyndum eða vel þjálfuðum starfsmönnum vegna hættu á 

skemmdum á veggjum í þvotti. Verktaki skal einnig gæta sérstaklega að því að valda ekki 

vatnsflæði inn í hús gegnum heimæðatengingu.  

Verktaki skilar til verkkaupa öllum upplýsingum um hverja hreinsaða, myndaða og sónaða 

tengingu á rafrænan hátt og skal setja með skýringar í texta eða á mynd ef með þarf.  
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Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fast gjald fyrir hverja hreinsaða, myndaða og sónaða og innmælda tengingu. 

Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður vegna vinnu skv. ofangreindri verklýsingu 

þar með talið allur tækja- véla- búnaðar- og mannakostnaður. Innifalið er skráningar, 

upplýsingagjöf og annað er tengist verki. 

2.2 MYNDUN LAGNA 

2.2.1 MYNDUN LAGNA 150-600MM 

Upplýsingar um þær lagnir sem mynda skal verða afhentar verktaka á verktíma, að lokinni 

hreinsun lagna viðkomandi svæðis. Myndun fráveitulagnar skal ávallt fara fram innan þriggja 

sólarhringa frá hreinsun. Þess er krafist að upptökustjórn sé unnin af reyndum aðilum sem þekkja 

til verka. 

Komi í ljós brunnar sem ekki eru sýnilegir á yfirborði skal verktaki mæla staðsetningu þeirra inn 

og mun verkkaupi sjá um að hreinsa ofan af þeim, hækka þá upp, koma fyrir nýju brunnloki og 

karmi ef að nauðsynlegt reynist og ganga frá yfirborði í kringum brunn. 

Tilgangur myndunar er að meta ástand lagna í fráveitukerfinu og greina ýmsar gerðir skemmda 

s.s. fínar sprungur, tæringu og annað þ.h. Þurfa gæði á myndun því að vera mjög góð. Verktaki 

skal fría rör allri gufu fyrir myndun og velja tímabil þar sem rennsli er lítið í lögnum ef hægt er en 

alla jafnan er verk unnið að degi til.  

Komi í ljós við myndun að hreinsun sé ábótavant að mati umsjónarmanns verkkaupa, skal 

verktaki hreinsa og mynda viðkomandi brunnbil að nýju án aukalegrar þóknunar fyrir verkið. 

Aksturhraði myndavélar skal vera sem jafnastur og má ekki vera meiri en 8 m/mín. Að jafnaði 

skal verktaki beina vél framávið og heldur meira upp á loft lagnar en niður.  Verktaki skal hægja á 

vél eða stöðva öðru hverju til að fókusera á loft og veggi til að meta megi t.d. tæringu eða fínar 

sprungur og annað nauðsynlegt. Hann skal beina vél að tengingum þegar ekið er fram hjá þeim og 

einnig að sýnilegum sprungum eða öðru markverðu. Verktaki skal ekki tefja myndun með 

skráningum um ástand nema beðið sé sérstaklega um það.  

Verktaki skal hafa sérhæfðan myndunarbúnað til að fara frá stofnlögn og inn í tengingar allt að 30 

m.   

Kröfur til myndunar eru eftirfarandi:  

• PAL kerfi 

• Upplausn a.m.k. 420 línur lágrétt 

• Góð lýsing fyrir allar stærðir lagna 

Á skjá í upphafi myndunar skal skrá eftirfarandi upplýsingar: 

• Myndunaraðila 

• Dags- og tímasetningu 

• Götuheiti og lagnarnúmer 

• Númer upphafsbrunns 

• Myndunarstefnu, með eða móti straum 

• Lengd myndunar í metrum frá upphafsbrunni 

• Þvermál lagnar (mæla ef þörf er, mm) 

Verktaki skal skila myndunum til verkkaupa á rafrænu formi og skráargerð sem hentar verkkaupa 

hverju sinni. Myndaskrár skal nefna þannig að fremst komi brunnanúmer og svo götuheiti. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á hvern metra af fráveitulögnum sem er myndaður. Verð skulu vera 

jafnaðarverð og vera óháð legu, ástandi og aldri lagnar eða magni óhreininda. Innifalið skal allt 

sem þarf til að framkvæma verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.  
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Ekki er greitt startgjald, aðeins gjald fyrir merkingar, þar sem það á við. 
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3. TILBOÐSBÓK 

3.1 TILBOÐSBLAÐ 

Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið 

Ástandsmat fráveitu – hreinsun og myndun 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðsgögnum þessum, dagsettum í febrúar 2025 ásamt tilheyrandi 

gögnum. 

Tilboðsupphæð samtals með VSK   kr. ________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(Tilboðsupphæð í bókstöfum) 

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðinu? já ___ nei ___ Tilvísun: ________________ 

Yfirlýsing 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem 

starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 

kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. 

Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og 

skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki 

framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar 

innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án 

frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern 

dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 

verktryggingar. 

Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, sbr. gr. 

0.1.3. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll skilyrði um 

eðlilega viðskiptasögu helstu eigenda og stjórnenda bjóðanda séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir 

að ef í ljós kemur á samningstíma að hann hafi ekki uppfyllt skilyrði um eðlilega viðskiptasögu 

við opnun tilboða eða síðar á samningstíma getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara. 

Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Staður, dags_____________________2025 

 

______________________________________________ ______________________ 

Nafn fyrirtækis      Kennitala 

 

______________________________________________ ______________________ 

Heimilisfang       Sími 

 

______________________________________________ ______________________ 

Póstnr., staður (pósthólf)     Netfang 

 

______________________________________________  

Undirskrift        
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3.2 TILBOÐSBLÖÐ 

3.2.1 SAFNBLAÐ 
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3.2.2 TILBOÐSSKRÁ 

 

 


