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0. ÚTBOÐS OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT  

0.1.1 Útboð 
Bæjarsjóður Garðabæjar, hér eftir nefndur verkkaupi, óskar eftir tilboðum í verkið 
„Hofsstaðaskóli endurbætur á lóð 1.áfangi“ í samræmi við útboðsgögn þessi. 

Verkið skal unnið samkvæmt útboðslýsingu þessari, meðfylgjandi öðrum 
útboðsgögnum, og þeim gögnum öðrum, sem þar eru tilgreind.   Verkið skal unnið í 
samræmi við gildandi byggingarreglugerð, Alverk 95 og samkvæmt öllum þeim 
reglugerðum og ákvæðum, sem gilda um hliðstæðar framkvæmdir, og er verktaki 
ábyrgur fyrir því að eftir þeim sé farið. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er 
skilgreint í útboðs-gögnum þessum.  Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og 
sundurliða í sundurliðunarskrá. 

Tilboð skal miða við föst einingaverð.   Engar verðbætur verða greiddar á 
samningstímanum. 

0.1.2 Útboðsform 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í IST 30, 
grein 2.2. 

Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES). 

0.1.3 Kröfur til bjóðenda 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan 3 daga eftirtaldar upplýsingar.  Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu.   Farið verður með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál þegar þær eru þess eðlis. 

 Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda.  Eftir júlíbyrjun 
hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs.  Þegar um einstakling 
með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum 
af skattaskýrslum. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi 
sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá. 
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 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 
nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
 Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, áskilur verkkaupi sér rétt til 
að ganga ekki til samninga við hann : 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 
 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 
 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 
 Bjóðandi hefur ekki að mati verkkaupa tæknilega, faglega eða fjárhagslega getu 

til að framkvæma verkið. 
 

0.1.4     Verkið – verksvið 
Verkið felst í að gera almenningsgarð / leiksvæði á horni Lynggötu og Hellagötu. 

Til verkefna telst m.a.  :  

 Uppsetning nauðsynlegrar aðstöðu. 
 Jarðvegsskipti fyrir fallvarnir, leiktæki, hellulögn og gróður. 
 Yfirborðsfrágangur – hellulögn, leiksvæði og grasflatir. 
 Uppsetning leiktækja og búnaðar. 
 Leggja og tengja fráveitulagnir. 
 Niðurtakning lýsingar.  
 Hreinsun vinnusvæðis. 
 

Útboðsverkið tekur til alls þess, sem til þarf til að fullgera umrætt verk eins og því er 
nánar lýst í meðfylgjandi verklýsingu og á teikningum.   Upptalningin hér að framan 
er ekki tæmandi og firrir verktaka ekki skyldu til að framkvæma nokkur þau verk eða 
leggja til þann vinnukraft, verkfæri, efni og þekkingu, sem krafist er í útboðsgögnum. 

Þar sem fjárveitingar til verksins eru takmarkaðar, áskilur verkkaupi sér rétt til þess 
breyta umfangi verksins við samningsgerð, með hliðsjón af tilboði samningsaðila.   
Þannig getur verkkaupi minnkað umfang verksins um allt að 30% án þess að það 
gefi tilefni til breytinga á einingarverðum. 
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0.1.5 Kynningarfundur- vettvangsskoðun 
Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verður ekki haldinn með bjóðendum, en 
þeir eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður á fyrirhuguðum verkstað.  

 

0.1.6 Verksamningur – verkáætlun 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.   Gera skal skriflegan samning um 
verkið og er verksamningsformið sýnt í kafla 0.10.1 í útboðs- og samningsskilmálum 
þessum. 

Áður en verksamningur er gerður skal verktaki gera ítarlega verkáætlun um verkið í 
heild þar sem verkinu er skipt upp í áfanga og skal verkáætlun þessi vera hluti 
verksamnings.   Í verkáætlun skal koma fram mannafla- og tækjaþörf á hverjum 
tíma. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum.  Gangi verkið ekki nógu vel fram, 
miðað við samþykkta verkáætlun,  er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 
tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að verkáfangar verði 
tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.   Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum af 
orsökum sem verkkaupi ber ekki ábyrgð á er honum heimilt að neita greiðslu 
reikninga þar til ný samþykkt verkáætlun liggur fyrir. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag einstakra 
verkáfanga eða heildar-verksins, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til 
tafabóta, sbr. kafla 0.5.4  Frestir – tafabætur. 

 

0.1.7 Framkvæmdatími – verklok 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka, en stórvirkar vinnuvélar mega ekki koma inn á svæðið fyrr en skólatíma 
líkur nema með samþykki verkkaupa.  

Verktaki þarf að samræma sína vinnu gagnvart öðrum framkvæmdaraðilum á lóðinni 
og taka fullt tillit til þeirra vinnu. 

Þar sem framkvæmdir fara fram að hluta til á skólatíma, skal verktaki taka fullt tillit til 
þeirrar starfssemi.  Þetta á bæði við um umferð og hávaða vegna vinnu og 
vinnuvéla.  Hann skal sjá til þess að vinnusvæðið sé afgirt og umferð vinnuvéla í 
frímínútum utan afgirts vinnusvæðis eigi sér ekki stað án þess að aðstoðarmaður 
gæti þess að engin börn séu í hættu 

Verkið skal unnið í samfelldri lotu. 

Verklok eru  18 ágúst 2025.  
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Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðs- og samningsgögnum.  Þá skal hann hafa 
fjarlægt vinnuskúra, tæki og annað sem hann hefur notað við verkið, og allt rusl og 
efnisafganga sem fallið hafa til af starfsemi hans.  

Greiðsla lokareiknings er háð því að verkinu sé í einu og öllu lokið af hálfu verktaka. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT 

 

0.2.1 Verkkaupi        
Bæjarsjóður Garðabæjar,  kt 570169-6109   Garðatorgi 7, 210 Garðabæ 

Framkvæmdastjórn og eftirlit: Bæjarverkfræðingur Garðabæjar 

 

0.2.2 Ráðgjafar 
 

Landslag ehf, Skólavörðustíg 11, 101 Reykjavík 

Tengiliður: Elízabet Guðný Tómasdóttir 

Sími 535 5311, netfang:  gudny@landslag.is   

 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
Bæjarverkfræðingur Garðabæjar mun annast yfirumsjón með framkvæmd verksins 
og koma fram fyrir hönd verkkaupa gagnvart verktaka.    Hann mun tilnefna aðila til 
þess að annast daglega umsjón  með framkvæmd verksins og til að koma fram fyrir 
sína hönd gagnvart verktakanum.   Ber verktaka að snúa sér til þessa 
umsjónarmanns í sambandi við alla framkvæmd verksins og úttektir á einstökum 
verkþáttum.   Umsjónarmaður heldur reglulega verkfundi, hann yfirfer 
framvindureikninga og sér um gæðaúttektir. 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við umsjónarmann.   
Umsjónarmaður skal eiga greiðan og óhindraðan aðgang að öllu, sem máli skiptir 
um efnisval og vinnu við verk þetta, hvort sem er á vinnustað eða annars staðar þar 
sem unnið er að verkinu. 

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað sem 
við kemur verkefninu skal hann tafarlaust leita úrskurðar umsjónarmanns.   Ef 
ósamræmi er milli uppdrátta og lýsingar að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
umsjónarmanni það til úrskurðar.  

Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits, þar sem þess er krafist.  
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – REGLUGERÐIR - STAÐLAR 

 

0.3.1 Útboðsgögn 
Útboðsgögn þau sem verkkaupi leggur til eru eftirfarandi: 

 Útboðslýsing og samningsskilmálar þessir,  meðfylgjandi verklýsing,        
tilboðsskrá og sundurliðunarskrá. 

 Teikningar samkvæmt teikningaskrá 

     

Önnur útboðsgögn, sem bjóðendur skulu sjálfir afla sér, eru: 

 Alverk´95, almenn verklýsing fyrir vega- og brúargerð útgefin af 
Vegagerðinni. 

 Íslenskur staðall ÍST 30,  6. útgáfa 2012.   

 Einnig aðrir staðlar, lög, reglugerðir og samþykktir er gilda um framkvæmdir 
sem      þessar, eða sérstaklega er  vísað til.                       

ÍST 30 og önnur útboðsgögn skulu mynda eina  heild og skal litið á þau í samhengi 
þegar útboðs-gögnin eru túlkuð.   Stangist ákvæði ÍST 30 á við ákvæði útboðs- 
og/eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST 30 víkja.  

 

0.3.2  Skýringar á útboðsgögnum - viðaukar 
Óski bjóðandi eftir frekari upplýsingum og/eða skýringum á útboðsgögnum, eða 
hann verður var við ósamræmi  í  útboðsgögnum,  skal hann  senda skriflega fyrir-
spurn,  sem berast  verður eigi síðar en 3 virkum dögum fyrir opnunardag tilboða.    

   Fyrirspurning skal merkt: „Heiti verks“ og send með tölvupósti á 
              gudny@landslag.is með afrit á Egill Daði Gíslason <egillgi@gardabaer.is 
 

Í tölvupóstinum skal koma fram heiti útboðs, nafn tengiliðar vegna útboðsins, 
símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis.   

Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verða sendar öllum þeim sem fengið hafa 
útboðsgögnin og teljast eftir það hluti þeirra.   Jafnframt áskilur verkkaupi sér rétt til 
að gefa út viðauka við útboðsgögnin meðan á útboðinu stendur.   Farið verður með 
viðauka eins og fyrirspurn. 
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0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Verktaki fær til afnota uppdrætti hönnuða og sérteikningar.   Útboðslýsingu þessari 
fylgja verklýsingar hönnuða. Lýsingar þessar gilda allar jafnt í útboði og ber að líta á 
þær sem eina heild. Verktaki skal sjá um að undirverktakar kynni sér öll útboðsgögn, 
áður en tilboð er gert og meðan á verki stendur. Verktaki skal einnig kynna sér þau 
útboðsgögn sem hann afhendir undirverktökum.    

Verktaki fær afhent 4 útboðssett endurgjaldslaust, ef hann telur sig þurfa fleiri sett 
skal hann greiða fyrir ljósritun þeirra.   Það sama gildir um breytt gögn og 
viðbótagögn. 

 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga,  
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við framkvæmdir sem þessa.   Gildandi lög, 
reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki 
tæmandi talið,  eftir því sem við á :   

 Skipulagslög og skipulagsreglugerð. 

 Byggingarlög og byggingarreglugerð. 

 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

 Lögreglusamþykktir.  

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur Löggildingarstofu. 

 Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 

 Samkeppnislög. 

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

 Reglur Mílu ehf., Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg. 
15.des.1998 um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

 Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og teikningar  
gefnar út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á 
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heimasíðu Vegagerðarinnar:   
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Gögn þessi skulu bjóðendur sjálfir afla sér.   Ef einhverjar samþykktir eru ekki fyrir 
hendi í Garðabæ, skulu tilsvarandi samþykktir fyrir Reykjavík gilda.   Fara skal eftir 
nýjustu útgáfu hverju sinni. 

 

0.3.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 77. grein laga um opinber 
innkaup, að því er varðar bann við gerviverktöku. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
Tilboð í verkið skulu gerð á þeim grundvelli að útboðsgögnum sé ætlað að ná til alls 
verksins eins og því er þar lýst.    Í kafla 0.5.1 eru tilgreind þau gjöld og kostnaður 
sem verkkaupi greiðir og í kafla 0.5.2 það efni sem hann leggur til.  Allt annað, efni, 
tæki og vinnu sem til verksins þarf, skal verktaki leggja til og innifela allan sinn 
kostnað vegna þessa, fastan og tilfallandi, þ.m.t. yfirstjórn, ágóða og virðisaukaskatt, 
í einingarverðum tilboðsskrár. 

Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliðunarskrá, og ber að fylla þar 
út eins og fyrir er lagt.  Í tilboði ber að greina einingarverð svo sem 
sundurliðunarskráin segir til um, og eru einingarverðin bindandi.   Bjóðendur skulu 
við tilboðsgerð reikna með þeim magntölum, sem upp eru gefnar í tilboðsskrá, en 
þær eru áætlaðar og munu breytast.  Í verklýsingu er gerð grein fyrir þeim reglum 
sem gilda um magntöku. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði sundurliðunarskrárinnar.   Litið verður á óútfyllta liði 
sundurliðunar-skrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum 
liðum.   Bjóðendur skulu skila inn tilboðsblaði og sundurliðunarskrá útfylltum á 
pappír.  Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal 
einnig rita fangamark sitt á öll blöð sundurliðunarskrárinnar, neðst í hægra horni á 
hverri síðu.  Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í því tilfelli að sundurliðunarskrá er einnig afhent sem skjal á Exel formi er það 
einungis gert til hagræðis fyrir bjóðendur og telst Exel-skjalið ekki til útboðsgagna.  
Verkkaupi tekur ekki ábyrgð á innihaldi þess og er bjóðendum bent á að bera saman 
Exel-skjalið og sundurliðunarskrá í útboðsgögnum.  Komi fram misræmi þar á milli 
gilda útboðsgögn. 

Heimilt er að dæma tilboð ógilt ef tilboðsgögn eru ekki útfyllt fullkomlega. 

Ef tveir eða fleiri aðilar gera sameiginlegt tilboð, skuldbindur það óskipt.  Þó skal 
einn þeirra tilnefndur sem stjórnandi verksins og skal hann hafa fullt umboð til að 
koma fram fyrir hönd allra aðila gagnvart verkkaupa. 

 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 
Bjóðandi skal leggja fram með tilboði sínu nöfn verkstjórnenda, undirverktaka sinna 
og einstakra iðnmeistara á formi samkvæmt kafla 0.10.3.   Áskilinn er réttur til að 
hafna boðum sem ekki innihalda þessar upplýsingar. 
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0.4.3  Auðkenni tilboðs 
Tilboðum skal skilað á Landslag Skólavörðustíg 11, 3 hæð 101 Reykjavík  í lokuðu 
umslagi greinilega merktu bjóðanda, ásamt viðkomandi útboði, þ.e: 

Hofsstaðaskóli endurbætur á lóð 1. áfangi 

TILBOÐ 

Nafn bjóðanda 

Eða rafrænt á landslag@landslag.is með sömu yfirskrift og hér að ofanverðu. Tilboðblað og 
fylgiskjöl skal eingöngu senda skannað og tilboðskrá skal senda sem Excel skjal.   

 

0.4.4 Tilboðstrygging – gildistími tilboðs 
Ekki er farið fram á tilboðstryggingu vegna þessa útboðs. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

 

0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboð skulu hafa borist á Teiknistofu Landslags, Skólavörðustíg 11, 3 hæð, eigi 
síðar en 18 júní 2025 kl.14:00.  Verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda, 
sem viðstaddir kunna að vera.    

Þau tilboð sem berast eftir að tilboðsfrestur er útrunninn verða ekki opnuð. Þó verða 
þau tilboð opnuð sem borist hafa með tölvupósti á opnunarstað fyrir lok skilafrests, 
enda hafi gögn sem fylgja eiga tilboði verið póstlögð með ábyrgðarsendingu a.m.k. 
degi fyrir opnunardag. 

 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum   
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30.    Við meðferð og mat á tilboðum 
metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram í kaflanum   
0.1.3  Kröfur til bjóðenda. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi fyrir 
bjóðendur.  Einingarverð eru einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeirri 
magnaukningu sem verða kann, og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn 
um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða eru einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. 
Hafi bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur 
það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður 
rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir 
liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 
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Verkkaupi mun taka hagstæðasta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna.  

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs   
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs.  



                                                        HOFSSTAÐASKÓLI ENDURBÆTUR Á LÓÐ 1. ÁFANGI  
                                                                                              ÚTBOÐS- OG VERKLÝSING   

13 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

 

0.5.1 Ýmislegt sem verkkaupi annast eða kostar 
Eftirlit verkkaupa. 

Vinnuteikningar. 

 

0.5.2 Efni sem verkkaupi leggur til 
Garðabær leggur til leiktæki og búnað. 

 

0.5.3 Breytingar á verkinu – aukaverk,  viðbótarverk 
Um breytingar á verkinu á samningstímanum er vísað til ÍST 30, greinar 3.6.    
Almennt skulu greiðslur fyrir slíkar breytingar byggðar á einingarverðum 
verksamnings, en telji verkkaupi það nauðsynlegt eða hagkvæmt getur hann 
ákveðið að breytingar og/eða viðbótarverk séu unnin í tímavinnu.    Bjóðandi skal því 
gera tilboð í áætlað magn tímavinnu, eins og fram kemur í tilboðsskrá. 

Tímavinnuverk verða einungis unnin samkvæmt ákvörðun verkkaupa, og skal 
verktaki undir slíkum kringumstæðum fá áritun umsjónarmanns verkkaupa á 
tímaskráningu í lok hvers vinnudags. 

 

0.5.4 Frestir - tafabætur ( dagsektir )  
Verktaka ber að ljúka verki sínu á tilskyldum tíma samkvæmt kafla  0.1.7   
Framkvæmdatími  – verklok.   Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag, skal 
verktaki greiða verkkaupa tafabætur.   Upphæð tafabóta skal vera kr. 50.000.-  fyrir 
hvern almanaksdag sem verklok dragast fram yfir tilskilinn skiladag, óháð því hvort 
og hvernig verkkaupi hagnýtir sér verkið.    

Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum.  
Þótt verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum, þá er hann í 
fullum rétti að innheimta þær við gerð lokareiknings.    

Hyggist verkkaupi beita ákvæðum um töku tafabóta er honum skylt að tilkynna 
verktaka það með sannanlegum hætti,  t.d. með bókun á verkfundi eða með 
ábyrgðarbréfi.   

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skila dagsetningu 
hvers áfanga.  

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því 
og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 
IST 30, grein 5.2. 
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0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
Greiðslur verða inntar af hendi eftir því sem verkinu miðar áfram, og skal verktaki 
gera reikning miðað við verkstöðu á tveggja vikna fresti.   Reikningsform er háð 
samþykki verkkaupa og skal afhenda hvern reikning ásamt fylgiskjölum í tvíriti.   
Reikning skal miða við greiðsluhæfan hluta verksins, og skal hann ætíð sýna hversu 
miklum hluta verksins er lokið.   Með hverri skilagrein skal verktaki skila yfirliti yfir 
greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings.   
Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat 
greiðsluhlutfalls,  til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga.   Leiðrétting á 
reikningi getur þýtt minnst viku töf á greiðslu til verktaka.  

Reikninga og skilagrein ásamt fylgiskjölum skal leggja inn hjá umsjónarmanni 
verkkaupa til yfirferðar sem skal lokið innan 10 daga.   Samþykktir reikningar verða 
síðan greiddir innan 10 daga frá samþykki þeirra.   Ekki verður tekið geymslufé af 
reikningum.   Greiðsla á reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á 
reikningsupphæð. 

Telji umsjónarmaður verkkaupa að umgengni eða annað sem varðar vinnu verktaka 
sé ófullnægjandi, getur hann synjað um greiðslu reiknings. Verktaki á þó rétt á að 
skjóta ágreiningsatriðum um þetta til úrskurðar á hliðstæðan hátt og í öðrum 
ágreiningsmálum. 

Ef verktaki hefur ekki skrifað undir verksamning, er heimilt að neita greiðslu 
reiknings þar til verk-samningur hefur verið undirritaður af honum.  

Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur um breytingar á einingaverðum eða 
verktíma vegna breytinga á magntölum,  nema frávik frá áætluðum magntölum leiði 
til þess að heildargreiðsla fyrir samningsverkið, án verðbóta, verði meira en 20% 
hærri eða lægri en heildarsamningsupphæð.   Þó eiga samningsaðilar rétt á 
breytingu á skiladegi ef magn verkliða á bundinni leið verkáætlunar breytist, enda sé 
sýnt fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi verklið, samanber kafla 
0.1.7.   

Verktaki skal sýna fram á að magnbreytingar hafi leitt til aukins kostnaðar,  geri hann 
kröfu um hækkun einingarverðs á þeirri forsendu. 

 

0.5.6   Verðlagsgrundvöllur 
Tilboð skal miða við fast verðlag og þá greiðsluskilmála sem tilgreindir eru í gögnum 
þessum.  Engar verðbætur verða greiddar. 

 

0.5.7   Fyrirframgreiðsla 
Engin fyrirframgreiðsla verður innt af hendi í verki þessu.  
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0.6 ÁBYRGÐIR - TRYGGINGAR - ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
 

Varðandi allar tryggingar, skal verktaki leita samþykkis verkkaupa. 

Meðan á verkinu stendur, skal verktaki á sinn kostnað hafa vélar, vinnuskúra, 
byggingarefni og annað sem viðkemur verkinu nægilega vátryggt fyrir tjóni af hvaða 
völdum sem er, að undanskilinni áhættu vegna styrjalda, innrásar, óeirða og þess 
háttar (“force majeure”).    Heimilt er eftirlitsmanni að krefjast þess að verktaki 
framvísi vátryggingarskírteini og kvittunum fyrir greiðslu iðgjalda. Tryggingarfjárhæð 
samkvæmt þessari grein skal jöfn tilboðsupphæð með virðisaukaskatti að viðbættum 
5 milljónum króna vegna annars kostnaðar verkkaupa af framkvæmdinni. 

Verktaki ber sjálfur ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd 
verksins. Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum, sem hann kann að 
valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal 
leggja fram skírteini um ábyrgðartryggingu fyrir tjóni er hann kann að valda 
verkkaupa eða þriðja aðila.    Upphæð frjálsu ábyrgðartryggingarinnar skal eigi vera 
lægri upphæð en það sem almennar venjur tryggingafélaga miða við fyrir vinnu af 
þessu tagi.   Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Auk þess ber verktaka að sjá um að undirverktakar hafi sambærilegar 
ábyrgðartryggingar. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja 
efni og þjónustu. Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi 
krafist gagna til staðfestingar á að lögboðin gjöld s.s. staðgreiðsla skatta, 
tryggingagjald, virðisaukaskattur, lífeyrissjóður, o.s.fr. séu í skilum.   Verktaki skal 
afhenda verkkaupa afrit tryggingarskírteina fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir 
vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af 
þessum tryggingum.   Séu vátryggingaupphæðir of lágar að dómi verkkaupa, skulu 
þær strax hækkaðar til sannvirðis á kostnað verktaka. 

Á framkvæmdatíma verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem teljast hluti af starfsemi og 
tengjast verkinu. 

Ofangreind atriði skulu einnig gilda einnig um undirverktaka, eftir því sem við á. 

 

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa, afhendir hann verkkaupa, eigi síðar en við undirritun 
verksamnings, bankatryggingu að upphæð 15% samningsfjárhæðar, þó aldrei lægri 
fjárhæð en 10% af kostnaðaráætlun verkkaupa, eða aðra tryggingu sem verkkaupi 
metur jafngóða.  
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Trygging þessi skal standa óbreytt út samningstímann þar til lokaúttekt hefur farið 
fram, en þá skal hún lækkuð í 4% samningsfjárhæðar, og skal sú trygging standa í 
tólf mánuði frá lokaúttektardegi. 

Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild frá 
verkkaupa. 

Ofangreindar tryggingar skulu þannig orðaðar, að verkkaupi geti innleyst þær án 
undangengins dómsúrskurðar og skal greiðsla fara fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist.  Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa og 
vera í samræmi við kafla  0.10.2  Form verktryggingar. 

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur 
afhent tilskilda verktryggingu. 

Verkkaupi mun ekki leggja fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

 

0.6.3 Veðsetning – eignarréttarfyrirvari 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum.   Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.  Efni sem verkkaupi 
hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfi verkkaupa.   

 

0.6.4 Misræmi í gögnum  
Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.   
Sé villan veruleg og leiði til aukins kostnaðar, skal verktaki fá hann bættan enda 
tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var.   Vanræki 
verktaki að tilkynna slíka villu, áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur, fellur 
bótaskylda verkkaupa niður.   Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar.  Semja skal eins fljótt og unnt 
er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.    

Ef verktaki verður var við ósamræmi milli uppdrátta og verklýsingar, skal hann 
tafarlaust tilkynna verkkaupa það til úrskurðar. 

 

0.6.5 Ágreiningsmál 
Rísi ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum þessum, 
skal verktaki eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, 
samanber ÍST 30 grein 6.3.   Ágreiningi, sem samningsaðilar ná ekki að leysa sín á 
milli, skal skotið til Héraðsdóms Reykjaness. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
Verktaki fær til umráða vinnusvæðið eins og því er lýst í verklýsingu, og með þeim 
skilmálum sem þar greinir. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af starfsemi hans á vinnusvæðinu.   
Vinnusvæði skal merkja á viðeigandi hátt, í samræmi við reglur um merkingar 
vinnusvæða útgefnum af Vegagerðinni, lögreglu og Reykjavíkurborg, eftir því sem 
við á hverju sinni.  Sjá einnig kafla 0.7.4 um öryggisráðstafanir.    Varðandi 
umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.3. 

 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal leggja til, ef hann telur þess þörf, allt nauðsynlegt húsnæði fyrir 
starfsmenn sína og til geymslu á efni, auk hentugs og nægjanlegs húsrýmis fyrir 
uppdrætti og verkfundahöld. 

 

0.7.3 Umhirða á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum og þeir falla 
til.    Hann skal einnig sjá um að umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal í því 
sambandi fara eftir fyrirmælum umsjónarmanns eða eftirlitsmanna verkkaupa þar að 
lútandi.  Óheimilt er að hafa önnur tæki á vinnusvæðinu en þau sem notuð eru í 
verkinu.   Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til ÍST 
30 grein 4.2. 

 

0.7.4 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og 
verkstaður hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fram tillögur, fyrir eftirlitsmann til samþykktar, um 
varúðarráðstafanir sem nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. 
Verktaki tryggir að varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé 
framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.  

Verktaki skal fylgja lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, og 
tilheyrandi reglugerðum til hins ýtrasta bæði hvað snertir vinnuvélar og aðbúnað. 
Hann skal framfylgja reglum um brunavarnir og reglum um meðferð eldfimra efna, 
sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. 
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Reglugerð um raforkuvirki og reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitufyrirtækjum skal fylgt í hvívetna.  

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996) sem tók gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara reglna er 
sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. 
í reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana 
og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni nema um annað 
sé sérstaklega samið. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal 
undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við 
gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

 

0.7.5 Réttindi, skírteini og tryggingar 
Vélstjórnendur verktaka skulu hafa tilskilin réttindi og leyfi á þær vélar sem þeir 
stjórna og teljast hluti af vinnu við verkið.   Verktaki skal skila inn afritum af 
skírteinum um réttindi starfsmanna, skoðunarskírteinum vinnuvéla og 
tryggingavottorðum sé þess óskað.  

 

0.7.6 Viðbrögð við brotum á öryggisreglum 
Við brot á þeim reglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af 
vinnusvæði, og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 
sem áfátt er í einhverjum atriðum.  

 

0.7.7 Lagnir á vinnusvæðinu  
Á vinnusvæðinu eða í námunda þess eru ýmsar lagnir og önnur mannvirki, sem 
verktaki þarf að taka tillit til við verkframkvæmd.   Verktaki skal því afla sér 
fullnægjandi upplýsinga um öll mannvirki á vinnusvæðinu áður en hann hefur verk 
sitt.     

Skylt er verktaka að kynna sér reglur þær og leiðbeiningar um meðferð lagna, sem 
einstakar veitu-stofnanir hafa gefið út, og fylgja þeim við verkframkvæmd.  
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.    Fá skal 
samþykki verkkaupa á verkstjórnendum og tæknilegum ráðgjöfum verktaka. 

 Verkstjóri skal hafa á hendi alla daglega verkstjórn og fylgja því eftir, að öll verk séu 
rétt og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingum.   Yfirstjórnandi 
verktaka skal gera ráð fyrir að þurfa að mæta reglulega á fundi meðan á verkinu 
stendur, en honum er þó heimilt að láta verkstjóra mæta fyrir sig.  Fulltrúar 
undirverktaka skulu einnig mæta sé þess talin þörf.   Verktaki sér um að þeir sem 
verkkaupi óskar eftir að mæti á þessa fundi séu boðaðir, en verkstjórinn skal í öllum 
tilfellum mæta á verkfundina.   

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið.  Í hana skal skrá verkefni hvers dags, 
mannafla skv. starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir 
framgang verksins.  Einnig skal verktaki skrá þar fyrirspurnir sínar og ábendingar til 
eftirlits, og umsjónarmaður eða eftirlitsmaður verkkaupa útskýringar sínar.  Getur 
hvor aðili um sig óskað undirritunar hins til staðfestingar á því að þessi skilaboð hafi 
komist til skila.  Dagbókina skal færa í þríriti.  Umsjónarmaður skal fá frumrit 
dagbókarblaða og kvitta fyrir móttöku þeirra.  Verktaki tekur 1. afriti en 2. afrit skal 
vera kyrrt í bókinni á vinnustað. 

 

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.     Öll vinna og allt 
efni til verksins skal vera í samræmi við kröfur útboðsgagna.    Forsvarsmenn 
verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, þ.e. reynslu af 
stjórnun sambærilegra verka og full réttindi þar sem þeirra er þörf.   Öll vinna sem 
krefst fagþekkingar skal unnin af mönnum með full réttindi í viðkomandi faggrein. 

Af hálfu verkkaupa verður fylgst með að allt efni fullnægi gerðum kröfum samkvæmt 
verklýsingu. Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem 
hann hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem 
krafist er í verklýsingu. 

Ef eitthvert einstakt verk er illa af hendi leyst, eða efni sem notað hefur verið reynist 
gallað, að dómi verkkaupa, getur eftirlitsmaður hvenær sem er krafist þess, að 
verkið verði unnið að nýju á kostnað verktaka, þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar, sem 
eftirlitsmaður óskar eftir, hafa farið fram.  
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0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Bjóðandi skal í tilboði sínu miða við það efni og þær vinnuaðferðir sem útboðsgögn 
tilgreina.    

Bjóðanda er heimilt að gera frávikstilboð, þar sem boðið er annað efni en 
útboðsgögn gera ráð fyrir.   Það efni sem þannig er boðið skal vera samþykkt og 
vottað af viðkomandi yfirvöldum og skal bjóðandi leggja fram gögn með tilboði sínu 
sem staðfesti það.   Þá skal öll vinna og frágangur lagna uppfylla kröfur viðeigandi 
staðla og reglugerða.  

Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni eða aðra vinnutilhögun en útboðsgögn og tilboð hans kveða á um, og 
skal hann þá leggja fram ýtarlegar upplýsingar um frávikið,  sbr. grein 4.3 í ÍST 30, 
og kostnaðarbreytingu því fylgjandi.   Verkkaupi gerir þá samanburð á frávikum með 
tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um það hvaða efni eða 
vinnuaðferð verður fyrir valinu.   Allan kostnað verkkaupa sem til fellur vegna þessa 
samanburðar skal verktaki greiða, óháð samþykki eða synjun verkkaupa á frávikinu. 

 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 
Verktaki fær frá verkkaupa nægilegar upplýsingar til að staðsetja verk sitt og skal 
verktaki síðan á grundvelli þeirra upplýsinga annast allar staðsetningar, og skulu 
þær gerðar af aðila sem vanur er slíkri vinnu og verkkaupi hefur viðurkennt.   
Verktaki skal einnig,  þar sem það á við,  láta mæla inn allar lagnir og lagnaenda út 
frá fastmerkjum, áður en lagnirnar eru huldar.   Vinna skal jafnóðum úr mælingum 
þessum og skila niðurstöðum til umsjónarmanns verkkaupa.  

 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 
Verktaki skal fá samþykki verkkaupa á öllu efni sem hann leggur til verksins, og ber 
honum að leggja fram sýnishorn af efninu sé þess óskað.     Skal það gert með 
góðum fyrirvara, þannig að nauðsynleg umfjöllun verkkaupa valdi ekki töfum á 
framkvæmdum.   Einnig er verktaka skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á 
efni að beiðni verkkaupa.   Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda umsjónarmanni verkkaupa afrit af öllum samskiptum sínum 
við byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni.   Ekki má 
sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins 
samþykkis verkkaupa.   Verktaki skal, eftir atvikum, einnig afhenda staðfestingu á 
því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 
byggingarfulltrúa. 
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0.8.7 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins 
geti farið fram.   Þegar það er gert, eiga verktaki og eftirlitsaðilar verkkaupa þegar að 
vera búnir að framkvæma forúttekt á verkinu, og verktaki að lagfæra allt það sem þá 
reyndist þurfa lagfæringa við, til þess að ekki þurfi að koma til annarar úttektar.   Það 
getur þó gerst ef verkinu er verulega ábótavant, en ef einungis komu fram 
smávægilegar athugasemdir við úttektina, skal viðkomandi eftirlitsaðili tilkynna 
skriflega, þeim sem viðstaddir voru, þegar búið er að bæta úr ágöllum, án þess að 
gerð sé önnur formleg úttekt.   Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða 
þann kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar.   

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) 
allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, 
skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um 
öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 
byggingarfulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða 
Eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða 
fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt 
verkkaupa fer fram.   Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 
stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim viðstöddum skuli fara 
fram. 

 Verkinu telst lokið sé öllum eftirtöldum atriðum fullnægt: 

 Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við útboðsgögn. 

 Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

 Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og 
krafist var gagna um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af 
öllu efni sem ábyrgð er gefin á hafi verið skilað. 

 Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga 
að máli. 

 Að verkkaupa hafi verið afhentar allar innmælingar, og upplýsingar um 
breytingar á útfærslum frá teikningum, sem áður höfðu verið samþykkt, svo 
sem á legu lagna o.fl. 

 
Hafi atriði hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi 
gefa út án tafar vottorð um úttekt, úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 
verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins.  Sé 



                                                        HOFSSTAÐASKÓLI ENDURBÆTUR Á LÓÐ 1. ÁFANGI  
                                                                                              ÚTBOÐS- OG VERKLÝSING   

22 

hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það 
metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir.  Verktaki 
fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum sem talin eru ófullnægjandi við 
úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfest hefur verið 
að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur 
fyrir, gilda ákvæði kafla 4.5.6 í ÍST 30.   Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun 
verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara verkið, en almennum ákvæðum um 
ábyrgð á verki er lýst í greinun 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 

 
Verkið skal unnið samkvæmt eftirfarandi teikningum: 

 

Teikningar gerðar af  Landslagi ehf: 

U 100   Yfirlitsmynd  

U 101  Upprif 

U 102  Leiktæki og búnaður 

U 103  Kennisnið 

Teikning vegna fráveitulagna verður gefinn út á verktíma.  

Teikningar tilheyrandi útboðsgögnum eru minnkaðar og eru tilgreindir mælikvarðar 
þeirra því ekki réttir.   Verkkaupi mun leggja verktaka til 2 teikningasett í réttum 
mælikvarða áður en hann hefur verk sitt.    

Verkkaupi áskilur sér rétt til að leggja fram frekari teikningar, telji hann ástæðu til 
þess. 
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0.10 ÝMIS FORM OG EYÐUBLÖÐ 

0.10.1 Form verksamnings 
 

Undirritaðir, ............................................................................................... hér eftir nefndur 
verktaki, og Bæjarsjóður Garðabæjar,  hér eftir nefndur verkkaupi,  gera með sér eftirfarandi 
samning : 
 
1.  grein 
Verktaki tekur að sér verkið  “Hofsstaðaskóli“, endurbætur á lóð 1.áfangi“  fyrir verkkaupa 
í samræmi við meðfylgjandi útboðsgögn, tilboð verktaka dags. ......................... og 
verkáætlun hans, sem verkkaupi hefur samþykkt.   Öll framantalin gögn ásamt 
bankatryggingu verktaka teljast hluti samnings þessa. 
 
2.  grein 
Fyrir framangreint verk ber verkkaupa að greiða verktaka fjárhæð þá sem tilgreind er í tilboði 
verktaka, kr...........................,  með þeim breytingum og á þann hátt sem útboðsgögn gera 
ráð fyrir. 
 
3.  grein 
Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir héraðsdómi Reykjaness. 
 
4. grein 
Af samningi þessum eru gerð  2 samhljóða frumrit, eitt fyrir hvorn aðila. 
 
 
                                                                             Garðabæ   ..............  2025. 
 
 
f.h. verkkaupa :                                                    f.h. verktaka : 
 
 
______________________________                 ______________________________ 
 
 
Vottar :     
 
______________________________                _________________________________ 
 

 
( Fylgiskjöl : 

 
Útboðsgögn verkkaupa. 
Verkáætlun verktaka. 
Verktrygging ( bankatrygging ). 
Tilboð verktaka ásamt útfylltri tilboðsskrá. 

            Skrá yfir stjórnendur verks og undirverktaka.  
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0.10.2 Form verktryggingar 
Með samningi dags. ................................. 2025  tekur .................................. sem verktaki að 
sér verkið  “ Hofsstaðaskóli endurbætur á lóð“  fyrir Bæjarsjóð Garðabæjar sem 
verkkaupa. 

 
Hér með tekur ..................................................... fulla ábyrgð á því, að nefndur verktaki 
fullnægi í einu og öllu skyldum sínum við verkkaupa, samkvæmt samningsgögnum um 
ofangreint verk. 

 
Ábyrgðin hefst við undirskrift þessarar yfirlýsingar, og miðast við kr......................................., 
en lækkar í kr ...................................... er endanleg úttekt á verkinu hefur farið fram, sem 
áætlað er að verði í ágúst 2026, og fellur niður ári síðar, enda hafi verktaki þá efnt 
samningsskyldur sínar að fullu.    Óheimilt er að lækka eða fella niður þessa verktryggingu 
nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi frá verkkaupa. 
 
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt, til að bæta galla sem 
fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði, sem hann hefur 
orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings, og skal greiðslan fara fram 
innan 14 daga frá því að hennar er krafist. 

 
 
  Dags.    ______________________________ 
  
 
 
                                     ______________________________ 

    Undirskrift og stimpill 
 
 
 
 
                                                      Vottar :        ______________________________ 
 

                                                ______________________________ 
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0.10.3 Form fylgiblaðs með tilboði 
Bjóðandi skal skila með tilboði sínu - á svipuðu formi og hér er sýnt - skrá yfir alla þá 
sem gegna eiga lykilhlutverkum við framkvæmd verksins.    Einnig skal skrá alla 
iðnmeistara og undirverktaka og upplýsingar um þá. 
 
 
 
 __________________________________________   ___________________  
 Yfirstjórnandi verks  Kennitala 
 
 
 __________________________________________   
 Verkreynsla   
 
 
 
 
 __________________________________________   ___________________  
 Verkstjóri  Kennitala 
 
 
 __________________________________________   
 Verkreynsla   
 
 
 
 
 __________________________________________   ___________________  
 Löggiltur iðnmeistari  Kennitala 
 
 
 _______________________________   
 Verksvið   
 
 _______________________________   
 Verkreynsla 
 
 
 
 
 __________________________________________   ___________________  
 Undirverktaki  Kennitala 
 
 
 _______________________________   ______________  
 Forsvarsmaður  Kennitala 
 
 
 _______________________________   
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1. FRÁGANGUR YFIRBORÐS 

1.0 ALMENN ATRIÐI 

Almennt 
Verktaki skal framkvæma þá landmótun sem til þarf og sjá um fullnaðarfrágang á 
yfirborði svæðisins, í samræmi við útboðsgögn þessi. Verkið þarf að vanda vel og 
þess er krafist að reyndur stjórnandi sinni daglegri verkstjórn. 

Liður þessi er án verðs. 

Jöfnun lóðar 
Nýtanlegt efni skal flytja til innan svæðis og nota til undirbyggingar og mótunar á lóð.  

Ef um aðlögun að frágengnu umhverfi við verkmörk hefur í för með sér breytingar á 
hæðum og þar með magntölum, skulu verktaki og verkkaupi sannreyna breytingar 
með mælingum. 

Liðurinn er án verðs, og skal vinna við jöfnun lóðar og aðlögun að óhreyfðu landi 
vera innreiknuð í tilboðsliðum yfirborðslaga hverju fyrir sig. 

Málsetningar og mælingar 
Á uppdráttum fær verktaki nægar upplýsingar til þess að staðsetja verk sitt í upphafi, 
en verktaki skal einn annast allar útsetningar. Allar þær mælingar sem nauðsynlegar 
eru til ákvörðunar á magni framkvæmdra verkeininga skulu hins vegar gerðar af 
aðilum sameiginlega. 

Áður en byrjað er á útgreftri skal mæla landhæð. Þegar grafið hefur verið niður á 
burðarhæfan botn, eða í fyrirskrifaða dýpt, skal mæla hæð á þeim botni.  Á sama 
hátt skal gera allar þær mælingar sem nauðsynlegar eru til að ákvarða magn 
einstakra verkþátta. 

Verktaki skal við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss 
um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en mælt er fyrir einstökum verkhlutum. 

Jafnan skal umsjónarmanni gefinn kostur á að sannprófa staðsetningar, og skal 
verktaki láta honum í té þá aðstoð er hann kann að þarfnast við þær mælingar. 
Vangá umsjónarmanns eða aðgerðarleysi firrir verktaka ekki ábyrgð á máltöku eða 
útsetningu. 

Verktaka stendur til boða að fá lóðaruppdrátt á tölvutæku formi og nýta sér við 
útsetningar á eigin ábyrgð. 

Liður þessi er án verðs en kostnaður við mælingar hvers verkþáttar skal innifalinn í 
einingarverðum hans. 

Afhending 
Þegar verktaki hefur lokið framkvæmdum skal hann hreinsa öll óhreinindi utan 
svæðis jafnt sem innan, er stafa af framkvæmdinni.  
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Liður þessi er án verðs. 
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1.1 AÐSTAÐA OG UNDIRBÚNINGUR FRAMKVÆMDA 

1.1.0 Almenn atriði 
Verktaki tekur við framkvæmdasvæðinu eins og það er á tilboðsdegi.  Aðkoma að 
framkvæmdasvæði er frá aðliggjandi íbúðagötum. 

Vakin er athygli á því að framkvæmdasvæðið er við umferðagötur,  gönguleiðir og 
íbúðarbyggð í Urriðaholti. Verktaki skal taka tillit til umferðar og íbúa við aðkomuleið 
að framkvæmdasvæði.  

Verktaka er heimilt að skapa sér aðstöðu innan þess svæðis sem honum er úthlutað 
og lýst er í útboðs- og verklýsingu þessari. Verktaki skal á þessu svæði reisa sér 
vinnubúðir og aðstöðu eins og lýst er í kafla 1. í verklýsingu. 

Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en 
tilboðsgerð hefst. 

Verksvið 
Til kafla 1, Aðstaða og undirbúningur framkvæmda, heyrir m.a. uppsetning aðstöðu 
verktaka, rekstur vinnusvæðis, öryggisráðstafanir, vinnustaðamerkingar og 
frágangur í verklok.  

Verktaki leggur til allan kostnað við verkþætti nema annað sé tekið fram. 

Lagnir 
Á jaðri framkvæmdasvæðis eru strengir og ljósastólpar í eigu Garðbæjar og ON og 
því skal verktaki að fá graftrarleyfi frá þeim áður en uppgröftur hefst. Einnig eru 
skólp- og regnvatnslagnir innan frammkvæmdasvæðis. Verktaka skal kynna sér 
gögn frá veitufyrirtækjum áður en jarðvinna hefst. 

Umhverfi 
Gera má ráð fyrir umferð gangandi vegfarenda við framkvæmdasvæðið og skal 
verktaki því taka tillit til þessara aðstæðna, virða leyfilegan umferðarhraða á 
svæðinu og gæta öryggis í hvívetna.  

Ekki má stöðva eða tefja að óþörfu umferð og skal verktaki haga framkvæmdum í 
samræmi við það. Verktaka er ekki heimilt að loka akreinum nema með samþykki 
lögreglu, Vegagerðarinnar og í samráði við eftirlitsmann. Allar takmarkanir á umferð 
skal framkvæma í samræmi við  ritið ,,Reglur um vinnustaðamerkingar“, gildandi 
útgáfu á vef Vegagerðarinnar. 

Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna aðkomu og umferðar á 
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs. Verktaki skal 
uppfylla ákvæði greina 0.7.1 og 1.1.0 Almenn atriði hér að ofan. 
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1.1.1 Aðstaða 
Aðstaða 
Verktaki kostar alla þá aðstöðu sem hann kýs sér eða þarf til að uppfylla ákvæði 
útboðsgagna eða fyrirmæli stjórnvalda. Endanleg staðsetning á aðstöðu verktaka 
skal ákveða í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. 

Verktaka er heimilt, í samráði við verkkaupa, að setja upp snyrtilega vinnuskála fyrir 
starfslið sitt. Verktaki þarf sjálfur að útbúa sér - eða fá aðgang að salernisaðstöðu á 
svæðinu.  

Umhirða á vinnusvæði skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
verkkaupa þar að lútandi. Aðgerðir á vinnusvæði sem verktaki telur sig þurfa að fara 
í á verktíma framkvæmda fellur undir rekstur hennar og notkun á hans kostnað. 

Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess 
að þau skemmist ekki og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á 
akbrautir og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Miklar kröfur 
eru gerðar til hreinna gatna í nágrenni við verkstað og verður vel fylgst með því að 
það gangi eftir. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé 
hreinsað af starfsmönnum Garðabæjar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður við 
það dreginn frá reikningum. 

Gefa skal heildarverð á þessum lið.  Innifalinn skal allur kostnaður við uppsetningu 
aðstöðu, svo sem bráðabirgðaheimtaugar, vinnuskálar, rekstur vinnusvæðis og 
aðkomuleiðar ásamt öðru sem til þarf á framkvæmdatíma og.  40 % af einingarverði 
kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og hafið verk, 35 % 
þegar verkið er hálfnað og 25 % þegar lokið er við 80 % verksins.  

 

1.1.2 Öryggisráðstafanir og vinnustaðamerkingar  
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna  ráðstafana til að uppfylla reglur 
og kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum,  auk  
umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og niðurtektar  merkingarbúnaðar á 
vinnusvæðum í samræmi við ritið „Reglur um vinnustaðamerkingar“ og tilheyrandi 
leiðbeinandi teikningar, gildandi útgáfur á vef Vegagerðarinnar:  

http://www.vegagerdin.is/Vefur2.nsf/Files/Reglur_um_vinnusvmerk/$file/Rgl_vinnust
_merk_9_utg_24022014.pdf 

http://www.vegagerdin.is/Vefur2.nsf/Files/Merking_vinnusv_teikn9/$file/Merkingar_vi
nnusvaeda-teikn_9utg_mai_2014.pdf 

Verktaki skal leggja fyrir eftirlit tillögu sína að tilhögun framkvæmda og áætlun um 
fyrirkomulag nauðsynlegra vinnustaðamerkinga í samræmi við það sem uppfylli 
framangreindar reglur.  Í reglunum er að finna dæmigerðar teikningar sem taka á 
flestum þeim tilfellum sem upp kunna að koma. Mikilvægt er að verktaki sæki um 
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framkvæmdaheimild hjá Vegagerðinni áður en framkvæmd þessi hefst og skal 
verktaki hlíta öllum þeim skilmálum sem þar koma fram. Hægt er að skoða 
dæmigerða framkvæmdaheimild Vegagerðarinnar á vef Vegagerðarinnar, þ.e.: 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Verktaki skal setja upp öryggisgirðingar til afmörkun framkvæmdasvæðis og fánalínu 
umhverfis vinnuvélar þar sem þörf er talin á. Um er að ræða skólalóð þar sem 
starfsemi grunnskólans fer fram á hluta verktíma. Framvindu verksins og 
staðsetning öryggisgirðinga skal vinna í samvinnu við skólayfirvöld og eftirlit 
verksins.  

Varúðarmerkingar skulu vera eins og kröfur og reglugerðir yfirvalda segja til um. 
Verktaki skal setja upp skilti við aðkomuleiðir gangandi og hjólandi vegfarenda 
ásamt umferð ökutækja við  og inn á framkvæmdasvæði sem vekur athygli á þeim 
framkvæmdum sem eiga sér stað. 

Gefa skal heildarverð í þennan lið. Innifalinn skal allir kostnaður verktaka s.s. fyrir 
öryggisráðstafanir, vinnustaðamerkingar, gátskildi, þunga vegtálma ofl. á 
verktímanum.  Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni og vinna.  Reikningsfæra 
skal fyrir greiðsluliðinn eftir framvindu verksins. 

1.1.3 Frágangur í verklok 
Verktaki skal í verklok fjarlægja vinnuskúra, efni og tæki er tilheyra honum.  Einnig 
skal verktaki fjarlægja allt efni og rusl af vinnusvæðinu og lagfæra þau spjöll sem 
hann kann að hafa valdið. 

Gefa skal heildarverð í þennan lið.  Meðal annars skal innifalið að fjarlægja efni og 
tæki sem og að hreinsa allt rusl af svæðinu. 
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1.2 JARÐVINNA 

 

1.2.0 Yfirlit 
 

Um er að ræða endurgerð á aðkomusvæði skólans, leikssvæðum, stéttum og 
yfirborði battavallar í austurlóð, uppsetningu á leiktækjum, búnaði, stálrimlagirðingu. 

Frágangi á fráveitulögnum við aðkomusvæði ásamt lýsingu á lóð. 

Upprif á yfirborðsefnum, búnaði og leiktækjum.  

Yfirborðsfrágangur er hellulögn, malbik, lagning fallvarnarefnis og gervigrass ásamt  
þökulögn og koma fyrir gróðurbeðum. 

Verktaki skal framkvæma verkið samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum 
hönnuða. 

Verktaki skal kynna sér vandlega legu núverandi lagna á framkvæmdasvæðinu og 
afla graftrarleyfa frá viðkomandi stofnunum gerist þess þörf.  Verktaki skal einnig 
sannreyna uppgefna kóta á núverandi lögnum áður en framkvæmdir hefjast. 

Verktaki skal grafa fyrir hellulögnum, malbiki og leiksvæðum eftir þörfum. Uppgröft 
skal flytja til innan framkvæmdasvæðis og nýta til landmótunar á verkstað. Verktaki 
skal framkvæma verkið samkvæmt eftirfarandi lýsingu og teikningum hönnuða. 

 

1.2.1 Jöfnun lóðar 
Verktaki jafnar svæðið eftir því sem hæðir á núverandi lóð gefa til kynna, þannig að 
hæð og þykkt jarðvegslaga verði eins og fram kemur á lóðaruppdrætti og eins og 
lýst er í verklýsingum. Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann.  

Ef um aðlögun að frágengnu umhverfi, t.d. vegum, stígum eða núverandi 
lóðarmörkum er að ræða og slík aðlögun hefur í för með sér breytingar á hæðum og 
þar með magntölum, skulu verktaki og verkkaupi sannreyna breytingar með 
mælingum.  

Ath. Um eldri lóð er að ræða og skal verktaki í samráði við eftirlitsmann grafa 
prufuholur til að athuga burðarlagið og mun eftirlitsmaður meta að hvað miklu 
leiti þurfi að skipta um efni eða bæta við.   

Magntölur og uppgjör: 
Verkliðurinn er án verðs. Vinna við jöfnun lóðar og prufuholur skal vera innifalinn í 
tilboðsliðum yfirborðslaga hverju fyrir sig. 
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1.2.2 Gröftur  
 

 ALMENNT 

Verktaki skal grafa og annað hvort flytja til jarðveg innan lóðar eða keyra burt 
jarðvegi á viðurkenndan losunarstað, þannig að hæð og þykkt jarðvegslaga verði 
eins og fram kemur á lóðaruppdrætti og eins og lýst er í verklýsingum. Verkið skal 
framkvæma í samráði við eftirlitsmann.  

Vakin er sérstök athygli verktaka á því að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka 
á móti jarðefnum hafa sína skilmála varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá 
fyrir förgun. Verktaki skal kynna sér skilmálana og innifela allan förgunarkostnað í 
einingaverði. 

Við uppgjör skal einungis greitt miðað við óhreyft efni (hannað óhreyft rúmmál). 
Rúmmálsaukningu sem verður við uppgröft (losun massa) skal verktaki innifela í 
einingaverði eftirfarandi verkþátta.   

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 

 

 Gröftur og brottakstur á umframefni 
 

Umframmagni jarðvegs skal ekið á tipp í samráði við eftirlitsmann.  Umframmagn 
jarðvegs er allur jarðvegur ofan botnkóta endanlegra jarðvegsfyllinga, sem ekki 
nýtist innan verksins. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er rúmmetrar (m3) af óhreyfðu efni. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, 
efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

   

1.2.3 Grúsarfylling 
 

ALMENNT 

Verktaki skal koma fyrir grúsarfyllingu þannig að hæð og þykkt jarðvegslaga verði 
eins og fram kemur á lóðaruppdrætti og eins og lýst er í verklýsingum. Verkið skal 
framkvæma í samráði við eftirlitsmann.  

Allt fyllingarefnið skal vera frostöruggt og uppfylla kröfur sem neðra burðarlag í 
almennri verklýsingu V.R.  Sjá nánar á: 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Alverk95_Kafli_5/$file/Alverk%2095%20Kafli%205.pdf  
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Tafla sem sýnir markalínur steinefna í neðra burðarlagi 

 

Verktaki skal útvega og flytja á staðinn efni frá viðurkendum söluaðila og leggja fram 
kornakúrfu.  Notkun efnis í fyllingar er háð samþykki eftirlitsmanns. 

Efnið skal lagt út í jafnþykkum lögum og þjappað með stórum vibróvaltara. Lagþykkt 
ræðst af því hvaða tæki verður notað til þjöppunar. 

Á meðan þjöppun stendur yfir skal bleyta fyllingu þar til hæfilegu rakastigi er náð. 

Þjöppun á grús skal vera plötupróf "E2 = 1000 kp/m2" og skal gæta þess að rakastig 
við þjöppun sé sem næst því sem heppilegast er fyrir efnið.  Hvergi skal grafa dýpra 
út fyrir fyllingu en niður á fastan botn. 

Við uppgjör skal einungis greitt miðað við fullþjappaða fyllingu - hannað frágengið 
rúmmál. Rúmmálsminnkun sem verður við frágang fyllingar (þjöppun massa) skal 
verktaki innifela í einingaverði eftirfarandi verkþátta.   

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 
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 Fylling undir hellulögn og fallvarnarefni 
 
 

Verktaki skal koma fyrir fyllingu undir hellulögnik og fallvörn / gervigras og skal fylling 
vera minnst 60 cm þykk, fullþjöppuð (í a.m.k. 2 lotum) og ná 50 til 70 cm út fyrir 
jaðra hellulagnar og malbiks, mælt í botni uppúrtektar.  Þar sem fylling liggur að 
óstöðugum jarðvegi skal hún ná 70 cm út fyrir jaðra annars 50 cm, mælt í botni 
uppúrtektar.  

Efribrún fyllingar tekur mið af þeim yfirborðsefnum sem koma ofan á hana, sjá 
lóðaruppdrátt, snið og sérteikningar.  

Nákvæmni hæðarsetningar skal vera + /- 2 cm. Verktaki skal jafna svæðin eftir því 
sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna. Ef fram kemur ósamræmi á 
teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann 
verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er rúmmetrar (m3) af fullþjappaðri fyllingu. Innifalinn er allur kostnaður við 
vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu 

 

1.2.4 Jöfnunarlag undir fallvarnarefni og gervigras 
 

Verktaki skal útvega og leggja 5 cm jöfnunarlag undir fallvarnarefni (m.a. 
gúmmíhellur) og gervigras. Jöfnunarlagið skal vera ílagnarsandur eins og lýst er í lið 
1.4.1.  Verktaki setur sandinn út í hæðir skv. teikningum. Ef fram kemur ósamræmi á 
teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann 
verkkaupa. Fínjafna (strauja) skal sandinn og þjappa (á sama hátt og undir hellur) 
þannig að svæðið verður tilbúið til útlagningar á fallvarnarefni undir gervigras. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2) eins og teikningar sýna (sýnilegir fermetrar á 
teikningum). Verktaki skal innifela í magntölu það umfram magn sem lagt er út fyrir 
kantlínur .  Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv.verklýsingu. 
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1.2.5 Upptaka á leiktækjum 
 

ALMENNT 

Verktaki skal taka upp eftirtalinn leiktæki til enduruppsetningar eða farga á 
viðurkenndum förgunarstað. 

Endurnýtt. 

Verktaki er ábyrgur fyrir að geyma leiktæki þannig að það verði ekki fyrir skemmdum 
á milli þess að það eru tekið upp og sett aftur niður.  Verktaki meti hvort hægt sé að 
taka tækið upp í heilu lagi eða hvort þurfi að brjóta sökkul af.  Allt jarðrask vegna 
færslu leiktækis skal verktaki laga í samræmi við verklýsingu. 

Heiti verkþátta er sundurliðað í verklýsingu og tilboðsskrá.  Verktaki skal ekki hefja 
niðurrif á leiktækjum nema með leyfi eftirlits.  Eftirlitið sér til þess að viðhaldsteymi 
áhaldahúss fái tækifæri til að skoða leiktækin og taka það sem nýtanlegt er. 

Verktaki skal ganga snyrtilega til verks og hlífa yfirborði, gróðri og búnaði sem eftir 
stendur við skemmdum.  Verktaki skal hlífa rótum trjáa sem eftir standa, aka ekki yfir 
þær né nota gróðursvæði sem lagersvæði. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 

 

 Klifur- og jafnvægistæki 
 

Verktaki skal taka upp leiktæki þar sem það stendur nú ásamt jarðfestingum og 
farga á viðurkenndum förgunarstað. 

Um er að ræða eldri tæki frá Lappset sem öll eru komin úr framleiðslu. 

Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann sem metur hvort hægt sé að taka 
tækið upp í heilu lagi, í hlutum og hvort þurfi að brjóta sökkul af.  

Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. Vakin er athygli verktaka á því 
að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti leiktækjum hafa sína skilmála 
varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá fyrir losun. Verktaki skal kynna sér 
skilmálana og innifela allan förgunarkostnað vegna liðarins. 
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                Klifurtæki 4. stk undirstöður 

 
 

    Klifurtæki 1 stk. undirstaða. 

              Klifurtæki 6 stk. undirstöður 
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Hringekja, staur með snúningsás og handföngum. 1 stk. undirstaða  

Hér einnig jafnvægisbekkur (bakvið rólur)  2 stk.  undirstöður 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.   

 

 Kastali   
 

Verktaki skal taka upp leiktæki þar sem það stendur nú ásamt jarðfestingu og farga 
á viðurkenndum förgunarstað.  

Um er að ræða eldri kastala frá Lappset sem er ekki lengur í framleiðslu. Kastalinn 
er tvískiptur. Turneining með tvo palla / rennibrautir og klifureiningu. Sjá mynd.   

Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann sem metur hvort hægt sé að taka 
tækið upp í heilu lagi, í hlutum og hvort þurfi að brjóta sökkul af.  

Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. Vakin er athygli verktaka á því 
að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti leiktækjum hafa sína skilmála 
varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá fyrir losun. Verktaki skal kynna sér 
skilmálana og innifela allan förgunarkostnað vegna liðarins. 
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Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

 Rólur   
 

Verktaki skal taka upp rólur þar sem þær standa nú ásamt jarðfestingu og farga á 
viðurkenndum förgunarstað.  

Um er að ræða eldri gerð af rólum nr. 131 frá Krumma www.krumma.is,  með fjórar 
undirstöður og um 3.30m á breidd.   

Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann sem metur hvort hægt sé að taka 
tækið upp í heilu lagi, í hlutum og hvort þurfi að brjóta sökkul af.  

Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. Vakin er athygli verktaka á því 
að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti leiktækjum hafa sína skilmála 
varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá fyrir losun. Verktaki skal kynna sér 
skilmálana og innifela allan förgunarkostnað vegna liðarins. 

 
Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.   
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 Klifurtæki og enduruppsetning   
 

Tækið skal tekið upp þar sem það stendur nú ásamt jarðfestingum og endurstaðsett 
á nýjum stað. Farið skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um hæð og frágang tækis. 

 
Um er að ræða klifurgrind frá Proludic. Númer leiktækis er óþekkt. Umboðsaðili 
Proludic er Garðyrkja.   

https://www.gardyrkjan.is/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemi
d=103 

Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann.  

 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.   
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1.2.6 Upptaka á búnaði 
 

Almennt 

Verktaki skal fjarlægja eftirtalinn búnað og samkvæmt teikningu 101 upprif. Heiti 
verkþátta er sundurliðað í verklýsingu og tilboðsskrá. Verkið skal framkvæma í 
samráði við eftirlitsmann. 

Verktaki skal ganga snyrtilega til verks og hlífa yfirborði, gróðri og búnaði sem eftir 
stendur við skemmdum.  Verktaki skal hlífa rótum trjáa sem eftir standa, aka ekki yfir 
þær né nota gróðursvæði sem lagersvæði 

Öllu efni skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. Vakin er athygli verktaka á því 
að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti búnaði hafa sína skilmála 
varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá fyrir losun. Verktaki skal kynna sér 
skilmálana og innifela allan förgunarkostnað vegna eftirfarandi verkþátta/liða. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 

 

 Ljósastaur 
 

Verktaki skal taka niður lampa og ljósastaur sem eru inná leiksvæði og koma til 
verkkaupa.  Verktaki þarf að aftengja strengi í staurnum, grafa upp jarðveg 
umhverfis staura og draga síðan strengi úr staurnum áður en hann verður tekinn 
upp og fjarlægður ásamt frágangi á jarðvegi í skurðstæðið aftur.   

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki talin af teikningu. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll 
vinna sem þarf til að fullgera verkið, þar með talið, aftengingu á jarðstreng í staur, 
losun jarðvegs umhverfis staur, draga jarðstreng úr staurnum, taka staur niður . 
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1.3 FRÁGANGUR YFIRBORÐS 

 
ALMENNT 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði svæða. Verkið skal vanda vel og unnið í 
samræmi við faglega viðurkennd vinnubrögð.  

Verktaki skal sjá til þess að faglærður einstaklingur (sveinspróf/meistararéttindi) í 
skrúðgarðyrkju eða aðili með mikla reynslu af sambærilegum verkum sinni daglegri 
verkstjórn við allan frágang yfirborðssvæða. Sá aðili er háður samþykki verkkaupa 
og eftirlitsmanns og skal vera tengiliður vegna frágangs yfirborðssvæða. 

ATH. Ef um rótgróið svæði er að ræða skal verktaki hlífa yfirborði, gróðri og búnaði 
við skemmdum, sem eftir stendur á svæðnu. Sérstaklega skal tekið fram að ekki má 
keyra yfir rætur trjágróðurs sem eftir stendur eða nota gróðursvæði sem lagersvæði. 

Ef upp kemur ósamræmi í teikningum miðað við núverandi staðreyndir skal bera það 
undir eftirlitsmann  sem kallar til lóðarhönnuð ef með þarf. 

Allur kostnaður við útsetningar og mælingar skal vera innifalinn í viðkomandi 
tilboðsliðum. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir 

 

1.3.1 Hellulögn 
 

ALMENNT 

Verktaki skal útvega og leggja hellur ásamt ílagnarsandi eins og fram kemur á 
lóðaruppdrætti og eins og lýst er í verklýsingum. Allar hellulagnir skulu vera á 
þjappaðri malarfyllingu minnst 60 cm á þykkt. Ofan á malarfyllinguna komi 5 cm 
ílagnarsandur (hellusandur), sem hellurnar leggjast á.  

Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til 
kynna. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal 
bera það undir eftirlitsmann verkkaupa. 

Þar sem snjóbræðsla er undir hellum þarf sandlag að vera þykkara.  

íLAGNASANDUR 

Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að 
hann molni ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. Eftirtalin 
efni hafa t.d. uppfyllt kröfur verkkaupa: Steypusandur frá Rauðamel, sandur 0-10 
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mm frá Lambafelli og Vatnsskarðssandur frá Vatnskarði. Verktaki skal engu að síður 
sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli þessar kröfur. Ef 
ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist eftirlitsmanns 
taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri 
rannsóknarstofu.  Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru 
á meðfylgjandi kornakúrfu.  Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra 
sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á nothæfni  þeirra.  Við þjöppun skal raki 
sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Proctor. 

 

 

 

Tafla sem sýnir kornakúrfu sands undir hellur. 

GÆÐAKRÖFUR VARÐANDI HELLUR 

Prófanir á hellum skulu gerðar samkvæmt dönskum staðli DS 400 þar sem því 
verður við komið. Frostþol er prófað eftir NORDTEST METHOD MT BUILD 209.  
Hellurnar skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

Beygjuþol með 400 mm spennuvídd og línulöstun á miðju skal vera stærra en 4 
MPa.  5 hellur sem valdar eru af handahófi úr magni afhentu sama dag, teljast þó 
uppfylla kröfur um beygjuþol þó ein hafi minna beygjuþol en 4 MPa, enda sé 
meðaltalsbeygjuþol hellnanna stærra en 4,5 MPa. 

Mesta frávik frá fyrirhugaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. 

Mesta frávik frá fyrirhugaðri þykkt skal vera minna en 2 mm. 
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Mesta frávik frá réttskeið sem lögð er á slitflöt eða kant hellu skal vera minna en 3 
mm. 

Hornskekkja skal vera minni en 3 mm á 500 mm. 

Hellur fullnægi byggingarreglugerð varðandi alkalíkröfur. 

Yfirborð hellnanna skal vera slétt, vel þétt og áferðafallegt. 

Frostþol skal athugað samkvæmt NORDTEST METHOD NT BUILD 209.  Nota skal 
3% NaCl upplausn, 28 frostþýðu-hringi og skal flögnun vera minni á 0,5 kg/m2 sé 
tekið meðaltal 5 sýna.  Ekkert sýnanna skal hafa meiri flögnun en 0,6 kg/m2. 

Verkkaupi geri kröfur um að helluframleiðandi hafi staðist ofangreindar prófanir 
undanfarin misseri sem staðfestist með vottorðum frá Rb. 

Til að fyrirbyggja mismun í áferð eða lit hellna eða steina skal verktaki eingöngu 
nota hellur úr sömu framleiðslulotu. Ekki er leyfilegt að leggja hellur sem litarmunur 
er á. 

HELLULÖGN – VERKLAG 

Hellusvæði skal jafna í réttar hæðir í samræmi við teikningar [heiti og númer á 
teikningu]. Sandurinn skal þjappaður í tveimur umferðum með jarðvegsþjöppu, áður 
en leiðurum (rörum eða prófílum) er komið fyrir og þeir stilltir af í réttar hæðir. Gæta 
skal þess sérstaklega að yfirhæð sé 10-15 mm. við fasta fleti (s.s malbik, steypu) 
kanta, tröppur, niðurföll, brunnlok eða aðra hluti sem hellur leggjast að (nánar 
ákveðið í samráði við eftirlitsmann). Tryggja skal að vatn renni örugglega í niðurföll.  

Ef upp kemur ósamræmi í teikningum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa.  

Skafið er með réttskeið eftir leiðurum til að fá jafnan flöt. Fylla skal vandlega í raufar 
eftir leiðara áður en hellulögn hefst. Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum 
fletinum og hvergi verði mishæðir á hellubrúnum. 

Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka í útsetningum. 
Aðeins er greitt fyrir sögun sem samþykkt hefur verið af eftirlitsaðila verkaupa. 

Óheimilt er að steypa í glufur á hellulögn.  

Hellugerðir samkvæmt skilgreiningu/lýsingu hönnuðar.  

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 
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 Steinar - óreglulegt form 
 

Verktaki skal leggja steina eins og skilgreint er á teikningum 101 - Lóðaruppdrátt og 
sérteikningum.  Þegar um er að ræða steina með óreglulega lögun og í mismunandi 
stærðum skulu þeir lagðir þannig að ekki séu sjáanleg mynstur eða 
gegnumgangandi fúgulínur. Forðast skal einsleitt mynstur. 

 
Myndin sýnir dæmi um stein með óreglulegt form, Vínarsteinn, lagður óreglulega og án mynsturs 

Steinar skulu lagðir þétt saman og með þeim hætti að fúga sé lítil og jöfn í gegnum 
alla lögnina.   

Sanda (sandfylla) skal fúgur og bil milli steina um leið og lagningu er lokið. Nota skal 
blöndu af hellusandi og leirsandi í hlutföllunum (3:2). Sanda skal hvern áfanga sem 
fullgerður er um leið og vinnu er lokið. Dreifa skal sand/leirblöndunni yfir og sópa í 
fúgur. Þegar sandur hefur fyllt fúgur skal bleyta yfirborð hellulagnar þannig að 
sandur þéttist. Endurtaka skal söndun þar til tryggt er að fúgur séu alveg þéttar og 
fullar.  

Ekki er leyfilegt að fara yfir tilbúna steinalögnina með jarðvegsþjöppu. 

Ekki skal saga til óreglulega-steina þannig að þeir passi.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði hellna (sýnilegir fermetrar 
á teikningum). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði hellna (sýnilegir fermetrar 
á teikningum). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

1.3.2 Kantsteinn, stuðningur við hellur og fallvarnarefni 
 

Verktaki skal leggja kantstein eins og lóðaruppdráttur og sérteikningar sýna. Um er 
að ræða forsteyptan valsaðan kantstein 13x16x24cm. Leggja skal steininn þannig 
að kanturinn verði 13cm á breiddina og leggst hann í endanlegri hæð aðliggjandi 
yfirborðs.  Steininn skal leggja í jafnþykka grúsarfyllingu og aðliggjandi yfirborð. 
Undirlag undir steininn skal þjappað vandlega áður en hann er lagður. Leggja skal 
steininn í steypu C30 og steypa aftan við kantsteininn, eins og sýnt er á 
sérteikningum.  

Draga skal steinlím með límspaða  á hliðar sem leggjast skulu saman. Nota skal 
útiflísilím eða önnur sérhæfð efni sem framleiðandi steinanna mælir með. Gæta skal 
sérstaklega að því að lím sé ekki í slíku magni að þrýstist úr fúgunum en ef slíkt 
hendir skal strax þrífa límrestar með kústi og vatni. Verktaki skal tryggja beinar línur 
í kantsteinum og nota til þess stýrilínur við útlögn, þar sem það á við.  

Ef saga þarf stein til að lengd gangi upp skal sagaði steinninn ekki vera minni en 2/3 
af fullri stærð steins. Einnig skal skoða sögun á fleiri steinum t.d. þegar loka á röð. 
Öll slík álitamál skal bera undir eftirlitsmann. Öll sögun er innifalin í verkliðnum. 

 

 
Teikning sem sýnir frágang milli kantsteins, hellulagnar og grassvæðis 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetri (m) (sýnilegir metrar á teikningum). Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.3.3 Rennusteinn 
 

Verktaki skal leggja rennustein eins og lóðaruppdráttur og sérteikningar sýna. 
Rennusteinn liggur við kantstein við rautt og grænt svæði. 

Um er að ræða forsteyptan rennustein 20x20x6/8cm. Steinninn leggst í endanlegri 
hæð aðliggjandi yfirborðs.  

Steinninn skal lagður í jafnþykka grúsarfyllingu og aðliggjandi yfirborð. Undirlag 
undir steininn skal þjappað vandlega áður en hann er lagður. Leggja skal steininn í 
steypu C30.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetri (m) (sýnilegir metrar á teikningum). Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

1.3.4 Grjóthleðsla 
 

Verktaki skal raða grjóti eins og fram kemur á lóðaruppdrætti. Grjótfláinn er við 
rólusvæði. Fláinn er um 1.0 til 1.20m hæð og tekur upp hæðamun í bakkant 
rólusvæðis.  Grjótfláinn skal vera 1:2.5. 

Yfirborð grjóts skal vera sem jafnast og án hvassra nibba. Neðstu röð skal sökkva 
að 1/3 hluta. Grjótið skal liggja þétt saman og vera vel skorðað. Glufur eiga ekki að 
vera stærri en 12cm. Þykkt grjótvarnar er minnst 50cm. Frávik frá hönnuðum 
hæðum og útlínum á ekki að vera meira en +10/-10cm. 

Undirbygging skal vera einsog undir hellulögn. 60cm grúsarlag skal vera á bak við 
grjótið og upp að brún.     

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrari (m2) (sýnilegir fermetrar á teikningum). Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
Einingaverðið skal innifela allt efni ásamt flutningi, niðursetningu og frágangi 
samkvæmt lýsingu. 
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1.3.5 Gúmmímottur 
 

Verktaki skal útvega og leggja gúmmígrasmottur á grassvæði sem fallvörn og/eða til 
að auka álagsþol og varna sliti á grasflötum.  

Endanleg yfirborðshæð á gúmmígrasmottum skal vera sú sama og aðliggjandi 
yfirborð eins og fram kemur á teikningum.   

Motturnar skulu festar saman á jöðrum með plastbenslum. Bensla skal samman 
hvert gat þar sem álag er mikið s.s. næst leiktækjum eða í brekkum en draga 
má úr þéttleika bensla annarsstaðar. Þéttleiki benslunar skal þó ekki vera 
minni en í 5 hvert gat. Motturnar skulu festar niður í jarðveginn með þar til gerðum 
plastteinum skv. leiðbeiningum framleiðanda. Eftirlitsmaður metur þörf á þéttleika 
plastteina.  

Frágangur á köntum við aðliggjandi grassvæði skal vera með þeim hætti að köntum 
gúmmímotta sé stungið undir yfirborð og þær hælaðar niður. Gæta skal þess að 
festingar standi hvergi uppúr þannig að hægt sé að losa upp motturnar. 

Gúmmígrasmotturnar skulu hafa HIC-gildi undir 1000 en HIC-gildi er mælieining fyrir 
fjöðrunareiginleika efnisins miðað við gefna fallhæð. 

Fallvörnin skal uppfylla kröfur um evrópska staðla EES-staðl:prEN staðall 1177 um 
fallundirlag undir leiktæki (Impact attenuating playground surfacing - Determination 
of critical fall height) og skal fylgja vottun því til staðfestingar. 

Undirbygging skal vera frágengin grassvæði samkvæmt lýsingu, sjá liði 1.4. 

Gúmmígrasmottur skulu lagðar á grasþökur með undirliggjandi 10 cm 
ræktunarjarðvegi. Undirbyggingin skal vera samkvæmt lýsingu vegna grassvæða, 
sjá liði 1.4. og 1.4.1.  Endanleg yfirborðshæð á gúmmígrasmottum skal vera sú 
sama og aðliggjandi yfirborð. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við 
núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa.  

Öryggisundirlag skal hafa nægilega falldempun, m.t.t. þeirrar fallhæðar sem um 
ræðir, nánar skilgreint í tilboðsskrá.  

Verð fyrir þökulögn er undir lið 1.4.1. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði gúmmímotta (sýnilegir 
fermetrar á teikningum).  Kostnaður vegna afskurðar skal vera innifalinn í 
einingarverðinu. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.3.6 Gúmmíhellur 
 

Verktaki skal útvega og leggja fallvörn við leiktæki úr gúmmíhellum. Miða skal við 
uppgefna fallhæð í magnskrá. Öll vinna við útlagningu skal vera í samræmi við 
leiðbeiningar framleiðanda og í samvinnu við eftirlitsmann. 

Jöfnunarlag skal vera 5 cm ílagnarsandur, sjá lið 1.3.1.  

Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til 
kynna. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal 
bera það undir eftirlitsmann verkkaupa. 

Fallvörnin skal hafa HIC-gildi undir 1000 en HIC-gildi er mælieining fyrir 
fjöðrunareiginleikaefnisins miðað við uppgefna fallhæð. Gúmmíhellurnar skulu 
uppfylla kröfur evrópskra staðla EES-staðl: pr EN staðall 1177 um fallundirlag undir 
leiktæki (Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall 
height) og skal fylgja vottun til staðfestingar á því. Verktaki útvegar og leggur 
gúmmíhellur í samræmi við verklýsingu og teikningar. Hellurnar skulu vera festar 
saman með pinnum eða límdar saman með lími sem viðurkennt er af framleiðanda 
þannig að þær myndi heilan samhangandi flöt, málsetning hönnuða er til viðmiðunar 
og verðu módúll boðinnar vöru látinn ráða.. Ekki er gert ráð fyrir sögun og því ekki 
greitt sérstaklega fyrir afskurð á gúmmíhellum sem kæmi til vegna óvandaðra 
vinnubragða. 

Gúmmíhellusvæði skal jafna í réttar hæðir í samræmi við U-101 Lóðaruppdrátt. 
Sandurinn skal þjappaður í tveimur umferðum með jarðvegsþjöppu, áður en 
leiðurum (rörum eða prófílum) er komið fyrir og þeir stilltir af í réttar hæðir. Gæta 
skal þess sérstaklega að yfirhæð sé 10 mm. við fasta fleti (s.s malbik, steypu) kanta, 
niðurföll, eða aðra hluti sem gúmmíhellur leggjast að (nánar ákveðið í samráði við 
eftirlitsmann). Tryggja skal að vatn renni örugglega í niðurföll.  

Ef upp kemur ósamræmi í teikningum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa.  

Skafið er með réttskeið eftir leiðurum til að fá jafnan flöt. Fylla skal vandlega í raufar 
eftir leiðara áður en hellulögn hefst. Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum 
fletinum og hvergi verði mishæðir á hellubrúnum. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði gúmmíhellna (sýnilegir 
fermetrar á teikningum), flokkað í magnskrá eftir fallhæð og litum. Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.3.7 Gervigras og fallvörn undir leiktæki 
 

Verktaki skal útvega og leggja gervigras með undirliggjandi fallvörn við æfingasvæði 
/ leiktæki. Verktaki skal leggja fallvörn og gervigras samkvæmt leiðbeiningum 
framleiðanda og miða skal við gefna fallhæð leiktækja og íþróttabúnaðar. Öll vinna 
við útlagningu skal vera í samvinnu við eftirlitsmann. 

Undirbygging skal vera þjöppuð grúsarfyllling, sbr. lið 1.2.3. 

Jöfnunarlag skal vera sbr. lið 1.2.4.  

 Fallvörn 
 

Undirlag gervigraskerfis skal vera til þess gert að vera notað sem undirlag undir 
gervigras og það ( foam ) skal drena vel og ekki draga í sig vatn/raka og uppfylla 
staðal EN1177. 

Verktaki skal útvega og leggja fallvörn við leiktæki.  Miða skal við uppgefna fallhæð í 
magnskrá.  Öll vinna við útlagningu skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda og samvinnu við efirlitsmann. 

Fallvörnin skal hafa HIC-gildi undir 1000 en HIC-gildi er mælieining fyrir 
fjöðrunareiginleika efnisins miðað við uppgefna fallhæð. 

 
 

Dæmi um fallvarnarefni 

 
Fallvörnin skal uppfylla kröfur evrópskra staðla EES-staðl: pr EN staðall 1177 um 
fallundirlag undir leiktæki (Impact attenuating playground surfacing - Determination 
of critical fall height) og skal fylgja vottun til staðfestingar á því. 

Í þeim tilfellum þar sem eru mismunandi fallhæðir (þykktir á fallvarnarefni) eru á 
sama svæði þarf verktaki að laga jarðveginn undir samskeytum svo yfirborðið verði 
slétt.  Einnig þarf verktaki að fara yfir brúnir / kverkar við stéttar eða kantsteina. 
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Magntala er fermetrar, flokkað í magnskrá eftir fallhæð. 
Magntala er fermetri (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

 Gervigras 
 
 

Verktaki skal útvega og leggja gervigras við leiktæki.  Öll vinna við útlagningu skal 
vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og samvinnu við eftirlitsmann. 

Gervigras skal vera frá viðurkenndum framleiðanda.  Lengd stráa skal vera á bilinu 
12 til 35 mm og þykkt þeirra skal ekki vera undir 90 micron.  Massi stráa (“pile 
weight”) skal ekki vera undir 800 gr/m2. 

Litur stráa skal vera staðallitir grænn, rauður, gulur og blár er þó háður samþykki 
hönnuðar og eftirlitsmanns. 

Við lagningu gervigrass skal tryggja faglega meðhöndlun og frágang. Fylgja skal 
leiðbeiningum viðkomandi framleiðanda. Gæta skal sérstaklega að frágangi við 
brúnir og samskeyti. Einungis skal nota tveggja þátta PU lím og tape ætluð til 
límingar samskeyta á gervigrasi. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við 
núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa. 

Gervigrasið skal innfylla með sandi sem hefur það hlutverk að vera ballest og einnig 
að styðja við strá og tryggja að strá standi lóðrétt.  Eingöngu skal nota þveginn og 
þurrkaðan silica sand (0.3-1.0 mm) samskonar og notaður er í gervigrasvelli fyrir 
knattspyrnu.  Magn innfyllingar skal vera á bilinu 20 til 30 kg /m2 eða það magn 
innfyllingrar sem framleiðandi ráðleggur enda sé tryggt að þannig sé gengið frá að 
yfirborð sé stöðugt og hreyfist ekki í vindi eða við venjulegt álag.  Jaðrana (brúnir) 
~10 cm breiða skal líma við fallvarnarmotturnar þegar gervigrasið er búið að 
aðlagast aðstæðum (orðið krumpulaust og strekt) eða sambærilegan frágang skv. 
leiðbeiningum framleiðanda. 

Ef framleiðandi er með sérstakar kröfur sem eru ekki tilgreindar í texta hér fyrir ofan 
en nauðsynlegar til að klára verkliðinn skal hann vera innifalið í einingaverðinu. 

Í þeim tilfellum þar sem eru mismunandi fallhæðir (þykktir á fallvarnarefni) eru á 
sama svæði þarf verktaki að laga jarðveginn undir samskeytum svo yfirborðið verði 
slétt.  Einnig þarf verktaki að fara yfir brúnir / kverkar við stéttar eða kantsteina. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetri (m2) af endanlega sýnilegu yfirborði gervigrass (sýnilegir 
fermetrar á teikningum).  Kostnaður vegna afskurðar skal vera innifalinn í 
einingarverðinu. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að 
fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.4 RÆKTUNARSVÆÐI 
 

ALMENNT 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði lóðar.  Verkið skal vanda vel og unnið í 
samræmi við faglega viðurkennd vinnubrögð.  

Verktaki skal sjá til þess að faglærður einstaklingur (sveinspróf/meistararéttindi) í 
skrúðgarðyrkju sinni yfirumsjón og daglegri verkstjórn við alla vinnu ræktunarsvæða. 
Sá aðili er háður samþykki verkkaupa og eftirlitsmanns og skal vera tengiliður 
vegna frágangs yfirborðssvæða.  

Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á 
yfirlitsuppdráttum. Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði, grasþakningu, 
grassáningu og/eða endurnýtingu á gróðurþekju.    

Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til 
kynna. Frávik frá uppgefnum kótum er hámark +/- 20 mm, þó hámark +/- 10 mm við 
byggingar og föst yfirborðsefni. Verktaki skal aðlaga svæðin að frágengnu 
aðliggjandi umhverfi, t.d. götum, stígum eða landhæðum aðliggjandi gróðursvæða. 
Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það 
undir eftirlitsmann verkkaupa. 

Þar sem þökur, gróðurþekja og önnur yfirborðsefni, eru lögð að malbiki eða stéttum, 
eins og við göngustíga, skulu þær lagðar þétt að malbiki/stéttum og yfirborð þeirra 
skal vera um 20 mm lægra en yfirborð malbiks/stétta (sjá sniðteikningar hér fyrir 
neðan).  

Verktaki skal hreinsa þjöppuð fyllingarefni frá stíga- og gangstéttaköntum á svæði 
sem nemur 150 mm frá kanti. Þykkt ræktunarjarðvegs á þessu svæði skal vera  50 
mm. Á svæðum sem liggja fjær stíga- og gangstéttaköntum skal ræktunarjarðvegur 
vera a.m.k. 100 mm þykkur undir grasi/gróðurþekju.    

Mikilvægt er að ræktunarjarðvegur sé í þeirri þykkt sem kveðið er á um hér að ofan. 
Ekki er heimilt að leggja þökur beint á burðarlagsefni. 
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Teikning sem sýnir frágang á grasþökum við stíg/gangstétt og önnur föst yfirborðsefni. 

 
 
Teikning sem sýnir frágang á grasþökum við hellulagt yfirborð/kantstein 

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns vegna útgraftar áður en vinna við fyllingu 
og útjöfnun ræktunarjarðvegs hefst.  

Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð undirliggjandi 
jarðvegs þannig að það sé laust við steina >30 mm. Einnig skal fjarlægja allt 
sjáanlegt rusl af yfirborði, t.d. plast, timbur, járn o.s.frv. Þjappaður jarðvegur, t.d. eftir 
akstur vinnuvéla, skal losaður.     

Þar sem við á skal fylla með ræktunarjarðvegi í svæðið að hreinsun lokinni. 
Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall moldar og sands, áburðarinnihald o.fl. skal vera í 
samræmi við þær grastegundir, grasþökur eða yfirborðsgróður sem á svæðinu 
verður, sjá nánar í lýsingum hér að neðan.  

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling 
hefst.  
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Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega í samræmi við uppgefna kóta og valta með 
léttum valtara án víbrings, t.d. túnvaltara. Ekki er heimilt að þjappa jarðveg með 
búnaði og aðferðum sem gerðar eru fyrir fyllingarefni. Missig sem kann að koma 
fram við létta völtun skal fyllt og jafnað. Að lokinni jöfnun og völtun skal hæð 
jarðvegsfyllingar ekki vera hærri en sem nemur 20 mm undir efri brún kants eða 
gangstéttar.  

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir 

 

1.4.1 Þökulögn og ræktunarjarðvegur 
 

Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á að þökuleggja með grasþökum, skal 
vera í samræmi við kröfur í lið  1.5. hér að ofan og samkvæmt neðangreindri lýsingu.  
Nota skal ýmist grasþökur, úthagaþökur, lyng-/mosaþökur, eða aðrar þökur sem 
hönnuður skilgreinir, eins og sýnt er á skipulagsuppdrætti og skv. skilgreiningu hér 
að neðan.  

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns varðandi gæði á þökum, undirvinnu og 
ræktunarjarðvegi áður en vinna við þökulögn hefst. Ekki má hefja þökulögn 
fyrr en samþykki eftirlitsmanns á gæðum grasþaka, undirvinnu og jarðvegi 
liggur fyrir.  

Leggja skal fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, 
aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé 
þess óskað).  

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir  

 

 Grasþökur 
 

Grasþökur, efni og verklag, skulu uppfylla og kröfur verklýsingar hér að neðan. 
Undirvinna skal vera í samræmi við lið 1.5 og lýsingu hér að neðan. 

Ræktunarjarðvegur  

Ræktunarjarðvegur skal vera, grjóthreinsuð hörpuð mold (20 mm möskvastærð) 
blönduð með sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 70% mold og 30% sandur.     

Lagþykkt ræktunarjarðvegs skal vera a.m.k. 100 mm, sjá skýringarmyndir undir lið 
1.5. 

Sáldurferill sands skv. neðangreindri töflu. 
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Sigti (mm) Sáldur (%)  Sigti (mm) Sáldur (%) 
0,063 0 – 3  1 90 - 100 
0,125 10 - 20  2 95 - 100 
0,25 20 - 40  4 100 
0,5 40 - 60    

Tafla sem sýnir sáldurferil 0-2 mm sands til íblöndunar á ræktunarjarðvegi 

Ræktunarjarðvegur skal vera óþjappaður, loftríkur og má ekki innihalda illgresi. 
Sýrustig jarðvegsins skal vera pH 5,5-7,0. Ekki er heimilt að leggja þökur á 
fyllingarefni, t.d. grús, salla eða hellusand.   

Dreifa skal tilbúnum NPK áburð yfir jarðveginn, t.d. (12-12-17) eða sambærilegan. 
Miða skal við 2 kg/100 m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan 
áburðardreifara til að tryggja jafna dreifingu. Losa skal um efstu 50 mm 
moldarlagsins, t.d. með hrífu eða herfi og blanda áburðinum saman við efsta lag 
jarðvegsins.  Jarðvegurinn má ekki innihalda húsdýraáburð.  

GRASÞÖKUR  

Verktaki skal útvega grasþökur sem uppfylla eftir farandi gæðakröfur:  

Grastegundir í þökunum skulu vera: 

 
Tegund Hlutfall % 
Vallarsveifgras 60-70 
Túnvingull 20-30 
Fjölært rýgresi  0-20 

Tafla sem sýnir hlutfall grastegunda í fræblöndu 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd 
sáningar, aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði 
grassins, sé þess óskað. 

Þökurnar skulu vera 40 mm á þykkt (+/- 15 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal 
vera jöfn yfir alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.   

Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.  

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. 
Á tímabilinu maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 
sólarhringa fyrir útlögn. Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í 
rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. Leggja skal fram upplýsingar um 
dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Eftirlitsmaður skal samþykkja að grasþökurnar uppfylli gæðakröfur áður en 
vinna við þökulögn hefst. 
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ÞÖKULÖGN 

Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en 
grasþökur koma á svæðið.  

Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við 
útlagningarhraða.  

Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem 
þær voru skornar.  

Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þegar um skornar þökur er að ræða 
skal leggja þær hálft í hálft þannig að samskeyti á endum skarist á milli raða. Heimilt 
er þar sem aðstæður leyfa að leggja út þökurúllur með þar til gerðum vélum. Hjólför 
og önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfærð jafnóðum. 

Þökur sem lagðar eru í fláa 1:2 eða brattari skulu hælaðar niður með plast- eða 
timburhælum til að koma í veg fyrir að þær renni til. Óheimit er að nota járnhæla. 
Miða skal við að hámarki 1,5 m bil á milli hæla í hverja þökuröð. Þökur í fláum skulu 
ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann.   

Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal 
yfirborð á þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi yfirborð.  

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar 
jafnóðum. Viðgerðir skulu að lágmarki vera í sömu breidd og rúlla/þaka og 50 cm að 
lengd. Ekki er heimilt að skera til minni þökubúta í viðgerðir. 

Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta 
plastnetið liggja undir þökunum.   

Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. 
Kantar, langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir. 

Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir 
þörfum. Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í 
skrúðgarðyrkju skal meta og stjórna vökvun grassins.  

Eftir þökulögn skal gefa tilbúinn NPK áburð (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal 
við  2 kg/100 m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til 
að tryggja jafna dreifingu. Áburður sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða 
stéttum skal fjarlægja strax. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.5 LEIKTÆKI OG BÚNAÐUR 
 

ALMENN ATRIÐI 

Um er að ræða uppsetningu á leiktækjum og búnaði. Verkkaupi leggur til leiktæki og 
búnað. Öll leiktæki eru vottuð samkvæmt evrópska staðlinum EN 1176.  

Lögð er sérstök áhersla á að uppsetning leiktækja og búnaðar sé í samræmi við 
leiðbeiningar viðkomandi framleiðanda og að allar öryggiskröfur séu uppfylltar.   

Magn er talið í stykkjum. 

Í hverjum lið í tilboðsskrá skal einingarverð innifela kostnaði við flutning tækja frá 
umboðsaðila, samsetningu og uppsetningu á viðkomandi stað.  Undirstöður og / eða 
aðrar jarðfestur af hvaða tagi sem er sem nauðsynlegar eru fyrir uppsetningu tækis 
skulu innifaldar í verði. 

 

1.5.1 Uppsetning leiktækja  
 

 Kastali 
 

Kastali - Q17733 Lappset / Umboðsaðili Jóhann Helgi 

 

https://mydesign.lappset.com/search/ACTIVITY-TOWER/Q17733 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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 Snúningshringur súpernova  
 
  

Snúningnshringur - Kompan Supernova GXY916  / umboðsaðiði KRUMMA 

 

https://www.kompan.com/da/dk/p/gxy916 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 

 Trampolín 
 

Trampolín - 60000053 Bouncer Circle, þvermál 178 cm - Signal red og colorful steps 
/ umboðsaðili Jóhann Helgi 

 

 
 

SYN-PLAY_Magazin_web.pdf 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 



                                                      HOFSSTAÐASKÓLI ENDURBÆTUR Á LÓÐ 1. ÁFANGI  
                                                                                              ÚTBOÐS- OG VERKLÝSING    

59 

 Jafnvægi  
 

Jafnvægi – Norna 3230 / umboðsaðili KRUMMA 

 

https://www.norna-playgrounds.com/en/?s=3230&post_type=product 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 

 Jafnvægisrá 
 

Jafnvægisrá - Norna 3220 / umboðsaðili KRUMMA 

 

https://www.norna-playgrounds.com/en/?s=3220&post_type=product 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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 Snúningsdrumbur 
 

Snúningsdrumbur - LE20513 / umboðsaðili KRUMMA 

 

https://www.norna-playgrounds.com/en/products/gallows-with-rolling-beam-and-
rope/?sku=LE20513U 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 

 Klifur 
 

Klifur sikk sakk - LE20964 / umboðsaðili KRUMMA 

 

https://www.norna-playgrounds.com/en/?s=+20964&post_type=product 

 
Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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 Dýfuslá 
 

Dýfuslá - LE20541  2stk. / umboðsaðili KRUMMA 

 

https://www.norna-playgrounds.com/en/?s=LE20541&post_type=product 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 

 Rólur 
 

Rólur nr. 132 framleiðandi KRUMMA 

 

Vörulisti KRUMMA 2022 by - Flipsnack 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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1.5.2 Uppsetning búnaðar 
 

 Pallabekkur  
 

Lappset RF3200M Chillout pallet / umboðsaðili Jóhann Helgi 

 

https://www.lappset.com/en-US/product/chillout-pallet/RF3200M 

Pallar og sófi eiga að mynda eina heild. 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 

 

 Sófabekkur  
 

Lappset RF3210M  Chillout sofa / umboðsaðili Jóhann Helgi 

 

https://www.lappset.com/en-US/product/chillout-sofa/RF3210M 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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 Átillur  
 

Átillur orange og bláar, EPDM Cylinder  / umboðsaðili Jóhann Helgi 

 

https://www.stilum.com/en/produkte/cylinder/ 

Magntaka og einingarverð skv. lið 1.5. almenn atriði 
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1.6 LAGNIR 

 
Almennt 

Verksvið 

Í þessum kafla er tekið á atriðum sem varða pípulagnaþátt verksins og allt það sem 
til þarf að fullgera hann.  Almenn atriði útboðs- og verklýsingar gildir um þennan 
verkþátt. 

Verktaki tekur að sér að fullgera lagnakerfi fyrir fráveitulagnir skv. uppdrætti sem 
gefin er gefinn út á verktíma og í samræmi við verklýsingu þessa. 

Verktaki skal kynna sér lagnir á byggingarsvæðinu sem taka þarf tillit til við 
framkvæmdir þessar, yfirborðsefni og annað sem framkvæmdirnar varðar til þess að 
koma í veg fyrir tjón, óþægindi, tafir og aukakostnað. 

Verktaki skal hafa samráð og samvinnu við húsráðendur, aðra verktaka sem e.t.v. 
starfa að óskyldum verkum á staðnum og aðra þá sem málið varðar um tilhögun 
framkvæmda. 

Verktaki skal skila lögnum full frágengnum og tilbúnum til notkunar og tengdum við 
lagnir sem fyrir eru. 

Efni og vinna 

Verktaki leggur til allt efni og vinnu sem þarf til að fullgera verkið, þar með talin öll 
frágangsverk sem unnin eru af öðrum fagmönnum. 

Allt efni skal vera af viðurkenndri tegund og skal það háð samþykki verkkaupa.  Öll 
vinna skal framkvæmd af fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta. 

Verktaki skal sjá til þess að óhreinindi fari ekki inn í lagnakerfið á meðan á 
framkvæmdum stendur og loka öllum pípum sem standa opnar með til þess gerðum 
lokum. 

Verktaki skal framkvæma í samræmi við Byggingareglugerð og aðrar reglugerðir, 
ákvæði og staðla sem gilda um framkvæmdir af þessu tagi og er hann ábyrgur fyrir 
að eftir þeim sé farið. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 
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1.6.1 Jarðvinna vegna lagna  

 Gröftur fyrir lögnum 

 
Verkþátturinn innifelur gröft á skurðum fyrir fráveitulagnir á aðkomusvæði skólans. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á 
botni. Skurðbreidd er háð dýpt skurðar þannig að þægilegt og hættulaust sé að 
vinna við lagnir og önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum, sjá einnig grein 12 í 
LBO-225 (Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur).  

Ákvörðun um greiningu efnis sem nothæft eða ónothæft skal vera tekin í samráði við 
eftirlitsmann.  Uppgröftinn skal flokka á skurðbakka í nothæft og ónothæft efni til 
endurfyllingar í skurðstæðið. Ónothæft efni til endurfyllingar skal nýta til landmótunar 
á sleðabrekku. 

Vakin er sérstök athygli verktaka á því að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka 
á móti jarðefnum hafa sína skilmála varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá 
fyrir förgun. Verktaki skal kynna sér skilmálana og innifela allan förgunarkostnað í 
einingaverði. 

Gert er ráð fyrir að uppúrtekt og fylling þar sem jarðvegsskipti eru sé framkvæmt 
áður en lagnir eru lagðar. 

Grafa skal fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða 
malarlag eða í það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 150 mm niður fyrir 
uppgefinn kóta (rennslisbotn) á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal 
grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða 
jarðlög eru burðarhæf.  

Athugið: Efni sem ekki nýtist í endurfyllingu er notað til landmótunar á sleðabrekku. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetrar (m). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

 Fylling í skurði 
Undir varanlegu yfirborði (hellur, malbik, steypu, gervigrasi o.s.fr.) skal fylla með því 
nothæfa efni sem upp úr skurðum var grafið.  Dugi uppgrafið nothæft efni ekki til 
fyllingar í lagnaskurði skal fylla það, sem á vantar með aðfluttu efni, sem eftirlitið 
samþykkir. 

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum [heiti og númer á teikningu] og 
skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki 
vera samfrosið í köggla. 
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Þar sem fylla þarf undir lagnir skal nota fyllingarefni skv. lýsingu í lið 1.2.3. 

Þjappa skal fyllingarefni í lagnaskurðum í mest 0,3 m þykkum lögum.  Gæta skal 
þess að rakastig fyllingarefnis sé slíkt að sem mest þjöppun náist.  Hvert lag skal 
þjappa með minnst fjórum yfirferðum titurplötu en haga þjöppun að öðru leyti að 
fyrirmælum eftirlitsins. 

Skurði utan varanlegs yfirborðs (hellur, malbik, steypu, gervigrasi o.s.fr.) má fylla 
með því efni sem upp úr þeim var grafið. 

Athugið: Aðflutt fyllingarefni sem uppá vantar er greitt fyrir í verklið 1.2.3. 

Við uppgjör skal einungis greitt miðað við fullþjappaða fyllingu - hannað frágengið 
rúmmál. Rúmmálsminnkun sem verður við frágang fyllingar (þjöppun massa) skal 
verktaki innifela í einingaverði eftirfarandi verkþátta.   

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetrar (m) af fullþjappaðri fyllingu. Innifalinn er allur kostnaður 
við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

      

1.6.2 Frárennslislagnir 
 

Yfirlit yfir verkið  

Verktaki tekur að sér að skila öllum regnvatnslögnum eins og teikningar sýna og í 
samræmi við verklýsingu þessa. 

Verkið samanstendur í meginatriðum af: 

 Lagningu regnvatnslagna í lóð. 
 Setja niðurföll í lóð með fullnaðarfrágangi við hellur og malbik. 
 Koma fyrir brunnum 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra 
verkþátta sem koma hér á eftir. 

 
 

 Pípur og tengistykki í jörð 
 
 

Regnvatnslagnir skulu vera PVC plastpípur settar saman á múffum og öll tengistykki 
skulu hæfa viðkomandi lögn. 

Um frágang og gröft umhverfis pípur vísast í íslenska staðla ÍST-65 og ÍST-68 
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Frágangur regnvatslagna: Undir pípur kemur 150 mm jöfnunarlag úr sandi sem 
þjappist vandlega. Hæð jöfnunarlagsins skal hæfa belg röranna og skal taka úr fyrir 
múffum eftir þjöppun þess. Umhverfis pípurnar skal fylla með samskonar sandi að 
lágmarki 150 mm þykkt. 

Pípur skal leggja með jöfnum halla og í beinni línu og skal þess vandlega gætt að 
þær hvíli á belgnum en ekki á múffum. 

Pípulagningaverktaki sér um vinnu við söndun og þjöppun kringum lögn. 

Áður en þrýsti- og lekaprófun er framkvæmd skal verktaki skola allt pípukerfið. 

Pípur skulu prófaðar með því að láta renna vatn í hvern stút, 0,5 l/s í 5 mín. 

Við ofangreindar prófanir skal eftirlitsmaður verkkaupa kallaður á vettvang í byrjun 
og lok hverrar prófunar og skal hann taka verkið út og samþykkja prófunina.  

Verktaka ber að sjá um úttekt byggingafulltrúa á lögnum þessum. 

Magntölur eru lengdarmetrar af pípum.  Pípulengdir eru mældar beint upp af 
teikningu án álags. Ekki er dregið frá vegna lengdar tengistykkja. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetrar (m). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 
 

 Brunnar 
 

Brunnur fyrir regnvatn skal vera Ø600 mm í þvermál eins og upp er gefið á 
teikningum. Hæð á brunnum er u.þ.b. 1,0 m. Brunnurinn skal vera úr PE-plastefni 
gerður fyrir létta umferð. Lok og flotkarmur skal vera gert fyrir létt umferðarálag. 

Fylla skal að brunninum með viðeigandi fyllingarefni t.d. fínni grús, mulningi eða 
sandi. Verktaki skal ganga þannig frá brunni að lok sé í réttum yfirborðskóta sem 
gefinn er upp á teikningu. 

Niðurfallsbrunnar skulu vera DN250 mm PE- plast með steypujárnsrist og 300 mm 
sandfangi.  Steypujárnsrist skal vera stillanleg um 350 mm.  Verktaki skal ganga 
þannig frá niðurfalli að það sé í réttum yfirborðskóta sem gefinn er upp á teikningu 
[heiti og númer á teikningu]. 

Eftirlistmaður skal samþykkja frágang á brunni áður en svæðinu er lokað með 
yfirborðsfrágangi. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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 Niðurföll 
 

Koma skal fyrir nýjum niðurföllum og niðurfallsbrunnum, samkvæmt teikningum [heiti 
og númer á teikningu]. Niðurföll skulu útfærð með vatnslás skv. staðalsniði.  

Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi 
sandfangs skal vera 800 mm, mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Lágmarkshæð 
ofan á niðurfallslegg frá yfirborði er 1000 mm. Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 
mm þykk steypa. Í hana skal fella 400x400x60 hellu og skal niðurfallsbrunnurinn 
standa ofan á henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku þar til gerðu greinstykki og 
hné þannig að svokallaður svanaháls myndist.   

Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og 
niðurfallshólks skal vera á bilinu 10-20 mm.  

Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og 
rist á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Fylla skal að brunninum með 
viðeigandi fyllingarefni t.d. fínni grús, mulningi eða sandi. Til að varna því að 
fyllingarefni komist ofan í niðurfallsbrunninn skal koma fyrir járnplötu undir rist. 
Niðurfallabrunna skal hylja með fyllingarefni og burðarlögum, en gera skal 
ráðstafanir til að leit að niðurfallabrunnum valdi sem minnstum spjöllum á yfirborði. 

Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá 
þannig að niðurfallshólkurinn og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 
mm undir endanlegu yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu. Einnig skal 
fjarlægja járnplötu undan rist.  

Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í 10-
30 mm fjarlægð þar frá.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem 
þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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1.7 AUKAVERK 

Varðandi skilmála um aukaverk vísast í kafla 0.5.3 Breytingar á verkinu – 
aukaverk, viðbótarverk og kafla 2.1.3 Tímavinna. 

 



TILBOÐSSKRÁ 

2. TILBOÐSSKRÁ 

2.1 SKÝRINGAR 

2.1.1 Tilboðsskilmálar. 
Eins og fram kemur í útboðsgögnum skal meðal annars miða tilboð við eftirfarandi 
atriði, sem nánar eru tilgreind þar: 

1. Tilboð verða opnuð miðvikudaginn 18. júlí 2025, kl. 14:00. 

2. Verkinu skal að fullu lokið 18. ágúst  2025. 

3. Verktrygging er 15 % af samningsfjárhæð. 

4. Verðbætur eru engar. 

5. Tafabætur eru kr. 50.000.- pr. dag vegna ofangreindra verkloka. 

Í sundurliðunarskrá eru tilvísanir í viðeigandi kafla í verklýsingu.  Í því sambandi er 
áríðandi að hafa í huga að lýsing aðalkafla gildir fyrir alla undirkaflana, með þeim 
breytingum og viðbótum sem fram kunna að koma í viðkomandi undirkafla. 

2.1.2 Einingaverk 
Bjóðandi skal fylla út sundurliðunarskrá þá, sem fylgir hér á eftir framan við 
tilboðsblað.  Í sundurliðun tilboðs er verkinu skipt í verkþætti í samræmi við 
verklýsingu og þeir magnteknir. 

Í tilboðstölum skal vera innifalinn allur kostnaður verktaka vegna viðkomandi 
verkhluta hverju nafni sem nefnist.  Ekki verður greitt sérstaklega fyrir mælingar 
heldur skal þeim kostnaði jafnað á viðkomandi verkliði. 

2.1.3 Tímavinna 
Um uppgjör tímavinnu gildir eftirfarandi: 

Vinnulaun:  Magntala er klukkustund.  Tímafjöldi er talinn eins og samningur 
stéttarfélaga og vinnuveitenda kveða á um. 

Vélavinna:  Magntala er klukkustund og er tímafjöldi raunverulega unninn tími. 

Öll einingarverð skulu innifela allan kostnað verktaka, hverju nafni sem nefnist, við 
að hafa menn eða tæki í vinnu á þessum stað, svo og ágóðahlut hans, þ.e. útseld 
vinna.  Ekki verður greitt sérstaklega fyrir yfir- eða næturvinnu og skulu einingarverð 
því vera meðalverð. 

 

 


