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0. ÚTBOÐSLÝSING – VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið: 

Þorraholt 

Malbikun og yfirborðsfrágangur 2025 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 

útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur  Enginn.    Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur  25. febrúar 2026  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út  27. febrúar  2026  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða  3. mars 2026 kl.14:00   Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs   Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Verklok og áfangaskil  Lok 1. áfanga 20. apríl 2026 Sjá nánar gr. 0.1.7 

Lok 2. áfanga 11. maí 2026 Sjá nánar gr. 0.1.7 

Verklok 15. júní 2026  Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar um hæfni 

     og reynslu bjóðanda  Sjá nánar gr. 0.1.3 

• Tafabætur   100.000 kr./dag   Sjá nánar gr. 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur,   Verkið verðbætist ekki  Sjá nánar gr. 0.5.6 

• Frávikstilboð   Eru ekki heimiluð  Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði:     Sjá nánar gr. 0.4.2 

1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum opinber gjöld.  

4. Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðngjöld vegna starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda 

• Opnunarstaður tilboða  EFLA hf.,  

Lynghálsi 4, 110 Reykjavík Sjá nánar gr. 0.4.5 

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða verkefnið. Lögð er rík 

áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur 

tilboðum þeirra verið vísað frá. Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 

upplýsingalaga. 



 Þorraholt – Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 Útboðslýsing 

2  

0.1.3 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal uppfylla a.m.k. annað af eftirfarandi skilyrðum: Bjóðandi skal hafa unnið a.m.k. eitt 

verkefni svipað eðlis fyrir verkkaupa eða annan aðila á sl. 5 árum eða tilgreindur yfirstjórnandi 

(verkefnisstjóri/verkstjóri) stjórnað slíku verki. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að 

taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra 

ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni 

og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 

bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:  

Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt. Ársreikningar skulu vera áritaðir af löggiltum endurskoðanda 

eða skoðunarmanni. Áritun skal að lágmarki vitna um að aðstoð hafi verið veitt við gerð ársreikninga 

skv. stöðlum sem gilda um óendurskoðuð reikningsskil. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- eða 

gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur verkkaupi 

sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða 

nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu 

atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

D. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess 

óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga 

áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með 

þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags af 

löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af löggiltum 

endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu 

án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal 

miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna 

verksins, án skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd. Um er meðal annars að ræða jarðvegsskipti, upphækkun 

brunna, gerð snjóbræðslu, malbikun gatna og stíga, gerð kantsteina og umferðarmerkinga,  

uppsetningu umferðarskilta, hellulögn, þökulögn og grassáning ásamt almennum yfirborðsfrágangi á 

og við Þorraholt. Á teikningum B301 og B302 má sjá yfirlit yfir svæðið sem þetta útboð nær til.  
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Helstu magntölur eru: 

• Heflun og þjöppun yfirborðs 2.210 m2 

• Burðarlag  390 m3 

• Malbikun 4.640 m2 

• Hellulögn 513 m2 

• Þökulögn 50 m2 

• Forsteyptur kantsteinn 397 m 

• Upphækkun á brunnum 6 stk 

• Niðurföll 4 stk 

• Snjóbræðslulagnir 9.973 m 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að kynna sér 

aðstæður á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 

verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 

mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu 

og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá kafla 0.10.2). Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna 

bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og 

undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi 

verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 

bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er 

verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo 

að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða 

þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 

afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 

samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er 

að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á 

nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum 

til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI – VERKLOK 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – 

Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 

vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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Þegar verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja fram 

gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á 

breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi verklið. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni framkvæmdaheimild hjá Garðabæ. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi:  Garðabær, kt. 570169-6109 

   Garðatorgi 7, 210 Garðabæ. 

Framkvæmdastjórn og eftirlit:  

  Umhverfissvið Garðabær. 

  Veitur ohf. 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 

Umsjón útboðs 

 

EFLA hf. 

Lynghálsi 4, 110 Reykjavík 

Sími: 412 6000. 

Útboðsgögn, holræsi, 

vatnslagnir, hitaveita, 

snjóbræðsla, götu-

lýsing, landmótun og 

gatnagerð  

Landmótun 

EFLA hf.  

Lynghálsi 4, 110 Reykjavík 

Sími: 412 6000 

 

Landslag ehf. 

Skólavörðustíg 11, 101 Reykjavík 

S:535 5300 

 

Rafmagnslagnir Verkís hf. 

Ofanleiti 2, 103 Reykjavík 

Sími: 422 8000 

Síma- og 

fjarskiptalagnir 

Míla ehf 

Stórhöfði 22-30, 110 Reykjavík 

Sími: 585 6000 

Síma- og 

fjarskiptalagnir 

Ljósleiðarinn ehf. 

Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 

Sími: 516 7777 

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 

Verkkaupi ræður aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu og vinnustaðnum, hér 

eftir nefndur eftirlitsmaður. Honum til aðstoðar verða fulltrúar þeirra aðila sem unnið er fyrir 

(fageftirlitsmenn). 

Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 

verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 

eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 

efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. 
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Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt 

lögum og/eða reglugerðum. 

Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: 

commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN, LÖG, REGLUGERÐIR OG STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir, dagsett í febrúar 2026. 

b) Verklýsing þessi, dagsett í febrúar 2026.  

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”). 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012. 

f) Alverk ´95, almenn verklýsing fyrir vega- og brúargerð útgefin af Vegagerðinni. 

g) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var 

við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda EFLU hf. skriflega 

fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Fyrirspurnin skal merkt: “Heiti verks” og send með tölvupósti á netfangið efla@efla.is. 

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn eigi síðar en þann dag sem 

getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af 

útboðsgögnunum 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 

fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð 

að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn, sem verktaki fékk afhent á tilboðsgerðarstigi eru hluti samnings milli verktaka og 

verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar, fylgigögn 

og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við 

framkvæmd verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið 

um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra 

gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, 

meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 

leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við 

um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

mailto:efla@efla.is
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• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016.  

• Reglugerð um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð 

fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum.” nr. 

971/2016. 

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 um 

,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar, Merkingar vinnusvæða og Teikningar gefnar út af 

Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar:  

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-

stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

Ef einhverjar samþykkir eru ekki fyrir hendi í Garðabæ skulu tilsvarandi samþykktir fyrir Reykjavík 

gilda. Fara skal eftir nýjustu útgáfu hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein og 89. grein laga nr. 120/2016 að því 

er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

A.  Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 

óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. 

grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst 

prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal 

einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim 

magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 

Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega 

er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera 
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meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 

reikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 

svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 

lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 

fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 

Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B.  Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer 

verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

C.  Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 

útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 

útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir 

þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, 

tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar 

eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu tilboðsblaði á pappírsformi, sjá kafla 

0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir opnunardag 

tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. framangreint er 

óheimilt að gera við hann samning.  

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 

upplýsingalaga. 

Einnig skal skila: 

•  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

•  Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og 

upplýsingar um þá. 

•  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

•  Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

•  Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

• Nafn eftirlitsmanns vinnusvæðamerkinga ásamt staðfestingu um tilskilin réttindi hans. 

•  Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með endanlegum 

dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum skal 

bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 
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Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 

heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 

nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða hefur 

ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 

ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi 

á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í 

þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Undirrituðu tilboðsblaði og útfylltri tilboðsskrá ásamt fylgigögnum skal skila rafrænt með 

tölvupósti á netfangið utbod@efla.is EÐA í afgreiðslu EFLU hf. að Lynghálsi 4, 110 Reykjavík.  

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðenda. 

Tilboð skal merkt: 

Þorraholt 

Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn 

Heimilisfang 

Póstnúmer 

 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS 

Ekki verður krafist tilboðstryggingar af hendi bjóðanda.  

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 8 vikur 

frá opnun. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 

Tilboð skulu hafa borist með rafrænum hætti eða í afgreiðslu EFLU hf. Lynghálsi 4, 110 Reykjavík 

eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit“ og verða þau 

opnuð þar í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum verða ekki 

opnuð. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT TILBOÐA 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES útboð 

er að ræða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar 

á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig 

mailto:utbod@efla.is
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bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann 

að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt 

magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er 

slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá 

ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 

tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 

áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 

strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 

tilboðum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 

fram í kafla 0.1.3. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

0.5 GREIÐSLUR - VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR  

  Uppdrættir og útboðsgögn. 

  Eftirlit verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir verkkaupa, 

þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski verktaki að fá 

efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis koma viðkomandi 

ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað með í 

samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning vinnuframlags verkkaupa ekki 

lengur bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá 

beiðni hjá verkeftirliti og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein og grein 0.5.2. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

0.5.2.1 Garðabær 

Garðabær leggur til skáp utan um stjórnbúnað snjóbræðslu. Verkkaupi skal sjálfur sjá um flutning 

skáps að framkvæmdasvæði. 

0.5.2.2 Veitur 

Verktaki skal leggja fram ítarlega verkáætlun um framkvæmdatíma verksins fyrir undirritun 

verksamnings og þarf hún að hljóta samþykki verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún 

bindandi fyrir verkkaupa og verktaka þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 

fyrr en þar kemur fram, sbr. gr. 3.3 í ÍST 30:2012. 

Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri beiðni til 

umsjónarfólks verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu 
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til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal verkkaupi tilkynna það til verktaka og 

tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu 

efnis og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.  

Vertaki skal magntaka það efni sem hann óskar eftir hverju sinni og senda til fageftirlits eða 

umsjónarfólks verkkaupa sem skrifar út efnið út til afgreiðslu. 

Allt efni sem Veitur afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Afgangsefni, í 

eigu verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í vörumóttöku eða á annan stað 

eftir tilmælum verkkaupa..   

Hitaveitulagnir: 

Veitur leggja til eftirfarandi:  

• Einangraðar stálpípur (beinar) í plastkápu, ø50 mm og víðari í um 12 m lengdum og grennri 

pípur í um 6 m lengdum. 

• Einangraðar beygjur og téstykki í plastkápu ásamt samsetningarhólkum og þéttimúffum. 

• Einangraðir lokar í jörð ásamt undirlagshellu, plaströri og steypujárnsloki á plaströr. 

• Brunnar utan um einangraða loka ásamt brunnlokum 

• Samsetningarhólka og krumphólka á plastkápu við pípusamskeyti. 

• Endaþéttingar, krumpslöngur og brunnþéttihringi. 

• Frauðplötur á beygjur og greiningar. 

• Aðvörunarborða í skurði. 

• Skápur með búnaði fyrir bakrásartengingu í fráveitukerfi. 

 

Efni sem er afhent af lager verkkaup gildir eftirfarandi ákvæði gr. 7.3 

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn eða öðrum lagerum verkkaupa. 

Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á 

verkstað og affermingu þar.  

Umsjónarfólk viðkomandi verks eða fageftirlitsfólk pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir 

verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag.  

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja sólarhringa 

verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar.  

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og 

hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis á 

öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta verkáætlun.  

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem verkkaupi leggur til, 

annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til Vöruhótels 

Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits verkkaupa. Verktaki skal 

skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt að skila inn efni án skilavörueyðublaðs 

og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og 

magn þess sem er skilað. Við skil á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið 

með starfsfólki Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skráir 

starfsfólk Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á Vöruhóteli 

Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.  
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0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 

eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að 

jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef 

verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með 

því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 

ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 

kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag 

um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í 

tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 

verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 

samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical 

Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að láta 

vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir 

efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 

tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 FRESTIR – TAFABÆTUR (DAGSEKTIR) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 

Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 

tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 

farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 

leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 GREIÐSLUR, MAGNTÖLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 

samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi 

á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal 

koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá 

og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og 

við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að 

leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á 

uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi 

neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 

verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 

byggist á. 

Alla reikninga skal bera undir eftirlitsmann til samþykktar áður en hann er sendur til verkkaupa.  
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Reikninga skal stíla á: 

 Garðabær, kt. 570169-6109 

 Garðatorgi 7,  

 210 Garðabæ 

Við gerð reikninga skal meta hversu miklu sé lokið af hverjum greiðslulið tilboðs við hverja 

reikningsútskrift. Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers 

greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. 

Á hverjum reikningi til Garðabæjar skal koma fram, auk heiti verks, verkbeiðnanúmer og númer 

greiðsluliðs sem verktaki fær uppgefið í upphafi verks.  

Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings nema að um 

annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki með sér 

nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur Garðabær sem verkkaupi, sér rétt 

til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka við verkkaupa. 

Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat greiðsluhlutfalls 

til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Leiðrétting á reikningi getur þýtt minnst vikutöf á 

greiðslu til verktaka. 

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlega samþykkt á reikningsupphæð. 

Verkkaupi mun ekki samþykkja neina greiðslu til verktaka fyrr en hann hefur afhent verktryggingu 

og skrifað undir verksamning. Sjá grein 0.6.2. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 

samningstímanum. 

0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 

jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af umsömdu magni 

skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan 

verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til 

framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið 

(Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur vegna 

breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að heildargreiðsla fyrir 

samningsverkið sé meira en 20% hærri eða lægri en heildarsamningsupphæð. Endurskoðunin gildir 

einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, 

þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 

lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 

óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Í einingarverðum tilboðs 

skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins og fram 

kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 

sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað er 

mælinga. 
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0.6 ÁBYRGÐIR, TRYGGINGAR OG ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi hafa 

mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og vélar 

gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Enn fremur 

ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan á 

framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni 

sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu 

og um er að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá 

tryggingu sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber 

verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og 

kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 

samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, að 

lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. 

séu í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann 

greiðir fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 

tryggingum. 

0.6.2 FRAMKVÆMDATRYGGING – VERKTRYGGING 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 

þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 

4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 

verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 

tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags 

eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á 

verkinu. 

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 

undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. Að 

öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður í 

framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 

hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks samþykkis 

verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og 

verkkaupi hefur greitt fyrir. 
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Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 

efnisins, án sérstaks samþykkis verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 

það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 

sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa um 

villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi 

hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á 

lækkun samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er um 

þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum 

vísað til Héraðsdóms Reykjaness. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn af 

dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu 

til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að 

síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. ÍST 30 gr. 6.3. Rísi ágreiningur um mál 

þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjaness. 

 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði í núverandi ástandi. Í kafla 1.0.2 eru upplýsingar um landið og í 

kafla 1.1.1 er lýst svæði fyrir aðstöðu verktaka utan vinnusvæðisins. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 

vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins 

og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 

verkfundahöld.  

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll 

áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, 

enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 

lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um 

að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 

eftirlitsmanna þar að lútandi. 

Geymsla á olíu, bensíni eða varasömum efnum er óheimil innan vatnasviðs Urriðavatns nema með 

leyfi eftirlits. Flutningsaðili slíkra efna skal hafa fullnægjandi viðbragðsáætlun vegna óhappa og leyfi 



 Þorraholt – Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 Útboðslýsing 

15  

heilbrigðisnefndar til flutninganna. Hreinsa strax upp allt það efni sem komist hefur í snertingu við 

jarðveg. 

Við notkun bifreiðar, vinnuvéla eða annarra tækja sem nota olíu af einhverju tagi, skal gætt 

fullkominna mengunarvarna. Notkun á vegsalti og öðrum hálkuhamlandi eða rykbindandi efnum er 

ekki leyfð. 

Varðandi viðhald bygginga, girðinga, raflína o.þ.h. skal gætt sérstakrar varúðar við notkun varasamra 

efna, s.s. fúavarnarefna, olíu o.þ.h.. Geymsla varasamra efna er óheimil og skulu slík efni tekin með 

ef svæðið er yfirgefið. 

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 

merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann um 

allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 

umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við 

vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé 

framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 

sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leið-

beiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráð-

stafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem tóku 

gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna 

þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila 

öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni 

og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 

heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal 

undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur 

Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Fulltrúi Garðabæjar áskilja sér rétt til þess að mæta á vinnusvæði og taka út öryggismál með 

eftirlitsmanni. Komi í ljós að verktaki fylgir ekki kröfum útboðslýsingar varðandi öryggismál er 

heimilt að stöðva framkvæmdir á verki. 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA, DAGBÓK OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 

verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 

samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 

fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  
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Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 

sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af 

skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 

og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 

slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og heimilt 

er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 

yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið 

sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru 

sett fram.  

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra 

eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 

verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 

Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og 

samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 

framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra 

vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og 

verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 

gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 

kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð 

samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur 

skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar, er gera honum kleift að staðsetja verkið út frá 

fastmerkjum eða öðrum kennileitum. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega 

sér hjá umhverfissviði Garðabæjar.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu 

eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri 

sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu 

til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber 

verktaki af því allan kostnað. 

Öll útsetningargögn verða afhent á LandXML formi. 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega að 

eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á 

efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. 

Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að 

kostnaðarlausu.  
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Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal verktaki 

bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en 

notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, 

greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 

og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 

eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 

hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 VERKLOKAÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka áherslu á 

svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á framkvæmdatímanum og 

fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana 

ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til 

staðar miðað við hönnun og að hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá 

þarf að kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur 

búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að skoða kerfið og 

eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu 

skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll 

skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja 

niðurstöðuna með undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar 

það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að 

koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa 

sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram 

smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega 

þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 

verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni 

úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, 

rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 

boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en 

formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra 

stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 

m.a. innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um.  

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
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• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út 

án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu 

frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða 

ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir 

viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin 

eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 

eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði 

greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 

verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 MEISTARASKIPTI OG HLUTVERK BYGGINGARSTJÓRA 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 

byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Tæknideild Garðabæjar með 

hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa ganvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, 

iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 

lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 

framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. Iðnmeistarar 

skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er 

óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 

veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Eftirfarandi teikningar fylgja útboði þessu: 
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 FORM VERKTRYGGINGAR   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist bæjarstjóranum í Garðabæ, f.h. Garðabæjar, 

sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í bókstöfum- 00/100, sem 

tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni í einu og öllu af hendi 

samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Þorraholt – Malbikun og yfirborðsfrágangur  

2026”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal 

standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæðinni, og 

stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í 

viðurkenndu lagi.   

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild þar að 

lútandi frá umhverfissviði Garðabæjar. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá 

lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 

einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram koma 

á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda 

verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar 

er krafist. 

 

Staður, dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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0.10.2 VERKMAPPA 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í upphafi 

verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af verkkaupa áður en 

skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 

verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn að 

verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 

verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 

smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 

framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 

innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 

hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 

verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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0.10.3 GÖGN AFHENT Á VEF GARÐABÆJAR 

 

Útboðsgögn: 

• Útboðs- og verklýsing – Tilboðsbók (pdf) 

• Tilboðsskrá (Excel) 

• Teikningar (pdf) 
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1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL. 

1.0 INNGANGUR 

1.0.0 ALMENNT 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur 

hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður þar áður en tilboðum er skilað.  

Þar sem vísað er í "Alverk ´95" í þessum gögnum er áríðandi að hafa í huga að lýsing aðalkafla í 

Alverk 95 gildir fyrir alla undirkafla hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að 

koma í viðkomandi undirkafla. Ef engin lýsing er á undirkafla (tilv. númer) gildir lýsing minna 

sundurliðaðs undirkafla (ef til er) og aðalkaflans. Þannig gildir fyrir kafla 84.756, í viðbót við 

kaflann sjálfan, allar lýsingar sem koma fram í köflum 84.75, 84.7 og 84. 

Sé misræmi milli verklýsinga þeirra sem birtar eru hér á eftir og þeirra lýsinga sem birtar eru í 

Almennu verklýsingunni (Alverk ´95) undir tilvísuðum númerum gilda sérverklýsingar 

útboðsgagnanna. 

1.0.1 YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Verk þetta skal vinna skv. teikningum og verklýsingum þessum. Yfirlit yfir verkið sést á 

yfirlitsmynd B301 og B302. Um er meðal annars að ræða jarðvegsskipti, upphækkun brunna og 

spindla, gerð snjóbræðslu, malbikun gatna og stíga, þökulögn, hellulögn, gerð kantsteina og 

umferðarmerkinga, uppsetningu umferðarskilta, hellulögn ásamt almennum yfirborðsfrágangi á og 

við Þorraholt.  

Teikningar sem sýna kennisnið gatna eru úr eldri útboðsverkum og skilgreiningar þar hvað sé 

innifalið í útboði eða hvað sé ekki innifalið, gilda ekki í þessu útboði. Verk þetta nær til malbikun 

gatna og nauðsynlega undirvinnu til að framkvæmda það eins og tekið er fram og lýst er í 

verklýsingu þessari. 

Búið er að leggja 100 mm af burðarlagi (malbiksfræs) í Þorraholt og einnig jarðvegskipta utan 

núverandi götu niður að göngustíg fyrir neðan hverfið. Hefla þarf ofan af burðarlagi/malbiksfræsi 

þar sem snjóbræðsla verður sett í götuna, einnig þarf að hefla aðeins ofan af burðarlaginu í 

götunum til þess að hreinsa salla og lífrænt efni úr yfirborðinu. Efni sem heflað er ofan af og 

inniheldur lífræt efni skal flytja á tipp en annað er reikna með að nýta í verkinu. 

Nánari lýsing 

Malbika skal tvö lög í akbraut götunnar, innkeyrslur og malbiksupphækkanir við botlanga sem eru 

vegna göngustíga sem þvera botlangana.  Í götunni er eitt 50 mm lag af undirlagsmalbiki BRL16 

með mjúku asfalti og síðan eitt lag af 40 mm yfirlagsmalbiki AC11 með hörðu biki. Sjá teikningar 

C201 og kennisnið á teikningu F201. Í göngustíga skal setja eitt lag af 50 mm yfirlagsmalbiki 

AC11. 

Malbika skal 100 mm út fyrir kantlínur malbiks á teikningum.  

Göngustígar: 

Malbika skal eitt lag af yfirlagsmalbiki. Eitt 50 mm malbikslag (AC11) er lagt út á mulning í 

stígum. Um er að ræða stíga meðfram Þorraholtsbraut og tengistíg neðan við götuna.  

1.0.2 UPPLÝSINGAR UM LANDIÐ 

Vinnusvæði verktaka er gatan Þorraholt í Þorraholtinu og umhverfi götunnar.  Umrætt svæði er í 

vesturhluta Hnoðraholts neðan Vetrarbrautar.   
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1.0.3 LAGNIR Á SVÆÐINU 

Í götum og gangstéttarstæðum eru lagnir frá Garðabæ og veitufyrirtækjum og skal verktaki kynna 

sér legu þeirra hjá viðkomandi fyritækjum áður en framkvæmdir hefjast og skal hann hlíta 

fyrirmælum fulltrúa þeirra um alla meðhöndlun og frágang á lögnum þeirra.  

Tengibrunnar Ljósleiðarans og Mílu geta verið innan framkvæmdasvæðis. Fyrirtækin munu sjálf 

sjá um að hækka upp brunnana áður en gengið er frá yfirborði.  Verktaki skal láta fyrirtækin vita 

þegar hæð aðliggjandi yfirborðs liggur fyrir, en áður en búið er að ganga endanlega frá því. 

Fyrirtækin munu þá senda mann á staðinn til að hækka brunna í rétta hæð áður en frágangi líkur. 

Vakin er athygli á að oft liggja heimtaugar og tengingar í ljósastólpa ofar en aðalstrengir. 

1.0.4 AÐKOMA OG UMFERÐ 

Vakin er athygli á að ekki má stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og slóða og 

skal haga framkvæmdum í samræmi við það.  

Verktaka er ekki heimilt að loka öðrum götum eða almennum akstursleiðum að lóðum nema með 

samþykki eftirlitsmanns. Einnig er verktaka ekki heimilt að leggja vinnuvegi, nema með samþykki 

eftirlitsmanns. 

Aðkoma að verksvæðinu er frá Vetrarbraut. 

Byggingarframkvæmdir eru í fullum gangi beggja vegna aðalgötunnar í Þorraholti á vegum ÞG-

verktaka sunnan götunnar en Heklu austan götunnar. Töluverð vinnuumferð er um götuna vegna 

þessa framkvæmda og því tekur áfangaskipting verksins mið að þeim aðstæðum.   

Verktaki skal taka fullt tillit til aðliggjandi framkvæmda og koma að samræmingarvinnu við 

verktakana og milli þeirra eftir þörfum. Allur kostnaður vegna þessa skal innifalinn í 

einingaverðum tilboðs. 

Allar takmarkanir á umferð skal framkvæma í samræmi við ritið ,,Reglur um 

vinnusvæðamerkingar“ nýjustu útgáfu, og ritið „Merkingar vinnusvæða – Teikningar“ nýjustu 

útgáfa, gefnar út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg og samþykkjast af eftirlitsmanni og lögreglu. 

Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar:  

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Gæta skal þess að aðkoma sjúkra- og slökkvibíla sé ávallt trygg að vinnusvæði og að aðliggjandi 

byggð. Jafnframt skal þess gætt að íbúum sé ávallt sköpuð viðunandi aðkoma að híbýlum sínum. 

1.0.5 LOSUN GRAFINS EFNIS - EFNISNÁMUR 

Verktaki skal nýta uppgrafið efni í stéttarstæðum til hliðarfyllinga (stoðfyllinga, fláafleyga) ef þess 

reynist þörf.  

Allt uppgrafið umframefni sem ekki nýtist á svæðinu skal flokka og flytja á viðeigandi 

losunarstaði. Verktaka er heimilt að flytja og nýta uppgrafið efni til eigin nota utan verksvæðis ef 

það er án viðbótarkostnaðar fyrir verkkaupa. 

Losunarstaður er Bolaöldur við Suðurlandsveg: 

Verktaki ber kostnað af móttökugjaldi á losunarstað í Bolaöldum. 

Opnunartími efnismóttöku er:  

8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga  

8.00 – 16.00 föstudaga  

Lokað laugardaga  

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við rekstraraðila 

(Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað.  

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
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Malarnám eða annað efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Athafnasvæði fyrir efnisvinnslu og 

efnislager er háð samþykki eftirlits. 

Verktaki skal sýna fram á með óyggjandi hætti að allt efni sem hann leggur til uppfylli kröfur 

verklýsingar. Hann skal í því sambandi láta gera nauðsynlegar prófanir og bera af því allan 

kostnað. 

1.0.6 FASTMERKI, HÆÐARMERKI O.FL. 

Teikningar af hæðarlegu og planlegu gatna fylgja gögnum. Verktaki skal framkvæma allar 

mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma megi verkið til samræmis við þessa uppdrætti.  

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Umhverfissviði  Garðabæjar. 

Verktaki skal framkvæma allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma megi verkið til 

samræmis við teikningar. Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og 

innmælinga skal innifalinn í einingarverðum. 

Allt verkið er unnið í ISN-hnitakerfi og hæðakerfi Reykjavíkur.  

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri 

sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 

mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 

mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

1.0.7 MAGNTÖLUR - UPPGJÖR 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt "teoretiskum" 

lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 

óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram.  

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 

sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað sé 

mælinga.  

Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal innifalinn í 

einingarverðum.  

Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki innifela 

allan umfram gröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 

Magntölur og uppgjör: 

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla. Þar 

sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og tækja (véla). 

 

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL. 

1.1.0 AÐSTAÐA 

Gert er ráð fyrir að svæði fyrir aðstöðu verktaka sé innan útboðsmarka sem sýnt á teikningu B302. 

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann finna nánari staðsetningu á svæðinu fyrir vinnuaðstöðu og 

vinnubúðir. Verktaki skal afmarka vinnusvæðið og akstursleiðir að og frá.  

Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að skila af sér m.a. gæta þess að þau skemmist 

ekki og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.  

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, síma, bráðabirgða raflögnum og ljósabúnaði 

og bráðabirgða vatns- og frárennslislögnum.  

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðusköpun. Innifalið er m.a.:  

- allur kostnaður við aðstöðusköpun, vinnuskála, rekstur vinnusvæðis  
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- kostnaður vegna vinnuvega, sem verktaki telur óhjákvæmilegt að leggja, 

- ráðstafanir til stuðnings skurðbökkum 

Greiðsla skiptist í þrennt. 40% koma til greiðslu þegar uppsetningu aðstöðu er lokið, 35% þegar 

verkstaðan er hálfnuð og síðustu 25% koma til greiðslu þegar verkstaða er komin í 80% að mati 

eftirlits. 

1.1.1 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR  

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og 

framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu og 

öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Enn fremur vörslu að svo miklu leyti, 

sem talið er nauðsynlegt.  

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi 

reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og hollustuhætti á 

byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi 

við skurðgröft og gryfjur”.  

Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi verks” 

og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem að senda 

tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

Gengið verður mjög ríkt eftir því að allar merkingar og öryggisráðstafanir verði í góðu lagi. Sé 

öryggisráðstöfunum verulega ábótavant getur verktaki reiknað með að frekari framkvæmdir verði 

stöðvaðar þar til nauðsynlegar úrbætur hafa verið gerðar. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er 

haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum, þegar 

annað er ekki framkvæmanlegt, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni burtu til að halda 

vinnustað þurrum og skal þá verktaki sjá um að dælan sé undir stöðugu eftirliti. Verktaki skal gera 

viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir og 

fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt 

von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum Garðarbæjar án sérstakrar viðvörunar og 

kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og sjá um að þeir séu notaðir. 

Vinnusvæði verktaka er aðalgata Þorraholts.  

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir verkþáttinn. 

Innifalið er m.a. öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur þar sem unnið er utan umferðargatna. 

Einnig aðrar öryggisráðstafanir m.a. hjálmar starfsmanna, gröftur framræsluskurða og/eða 

dæling. 

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings bökkum 

skal innifela í einingarverðum fyrir gröft. 

 

1.1.2 MERKINGAR 

Merkja skal alla vinnustaði við umferðargötur og stíga með upplýsingaskiltum og öðrum 

vinnustaðamerkingum eins og skilgreint er í „Reglur um vinnustaðamerkingar“ nýjustu útgáfu og 

„Merkingar vinnusvæða – Teikningar“, nýjustu útgáfu. Verktaki skal á hliðstæðan hátt merkja 

vinnustaðina allan framkvæmdatímann, umfang merkja er þá háð umfangi vinnusvæða á hverjum 

stað.  

Öll merki skal staðsetja þannig að þau skyggi ekki á útsýni vegfarenda við gatnamót. Allar 

vinnustaðamerkingar skulu vera í samræmi við reglur um vinnustaðamerkingar.  
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Öll vinna vegna umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og niðurtektar merkingarbúnaðar á 

vinnusvæðum skal vera í samræmi við gildandi útgáfu sérteikninga, fyrir ritið Reglur um 

vinnustaðamerkingar. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum. Innifalinn skal allur kostnaður verktaka 

við nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu. Reikningsfært er á 

greiðsluliðinn eftir framvindu verksins.  

1.1.3 FRÁGANGUR 

Jafnóðum, eftir því sem verkinu miðar áfram, skal fjarlægja vinnuvegi, ef lagðir hafa verið. Í 

verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum, flytja burt alla 

efnisafganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. Þá skal öllum framræsluskurðum og 

vatnsfarvegum sem verktaki hefur gert og notað á verktímanum lokað. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á 

vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði, brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og 

snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum. 
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1.2 REIKNINGSVINNA 

Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Um skráningu og 

meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.5.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 

mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er 

unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við 

vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn 

allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig 

skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, 

rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá 

verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er 

ráð fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um 

tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum 

reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi 

er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi 

skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

Greitt verður 10% prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til vegna 

tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. verklýsingu. 
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2. GATNAGERÐ 

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS 

2.1.0 ALMENNT 

Verktaki skal ýmist farga efni og yfirborði, sumt er endurnýtt og annað fer á geymslusvæði.   

2.1.1 SÖGUN 

Þar sem grafið er í götu eða göngustíg, ný mannvirki liggja að malbikuðum eða steyptum fleti og 

víðar skal verktaki saga aðliggjandi brúnir. 

Rétt áður en malbikun hefst skal saga skil við eldra malbik, þannig að brúnir verði örugglega 

óskemmdar, þegar malbikað verður að þeim. Einnig skal saga malbik á skilum við forsteyptan 

kantstein og hellulögn.  Þykkt malbiks er á bilinu 50-100 mm. 

Sögunin skal vera bein og óaðfinnanleg. Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir 

skemmdum við framkvæmdir þannig að ekki þurfi að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum 

kemur og verður ekki greitt fyrir endursögun í slíkum tilvikum.   

Nota skal rafknúnar steinsagir og í steinsagirnar skal nota sagarblöð sem ætluð eru til að lágmarka 

hávaða við sögun. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki eftir þykk.  Innifalið er m.a. öll vinna, efni og 

kostnaður vegna sögunar og brottflutnings á afsagi. 

2.1.2 UPPRIF Á MALBIKI 

Verktaki skal fjarlægja malbik af yfirborði þar sem sagað er utan af malbiki vegna grasteins eða á 

skilum áfanga, fyrir upphækkaðar gönguþveranir og stígum 

Malbik getur verið allt að 50 mm þykkt í stígum en 100 mm í götum. Upprifið malbik má ekki nýta 

í fyllingar heldur skal því ekið á viðeigandi tipp (endurvinnslu).  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð á upprifinn fermetra af malbiki eftir þykkt. Innifalið er allur kostnaður 

við verkið, m.a. öll vinna við rif, förgun efnis og móttökugjöld á losunarstað. 

2.1.3 FRÆSING MALBIKS 

Fræsa þarf lás í malbikið þar sem nýtt malbik leggst að núverandi malbiki. Að öllu jöfnu er miðað 

við að fræsidýpt sé sem næst 40 mm.   

Hafa skal samráð við eftirlitsmann um umfang og dýpt fræsingar. 

Áður en malbikun efri laga malbiks hefst skal fræsa „lás“ í aðliggjandi efra malbikslag og er miðað 

við að fræstur lás sé 500 mm breiður inn á efra malbikslagið og fræsidýpt sé að jafnaði sú sama og 

þykkt viðkomandi malbikslags eða sem næst 40 mm. Gæta skal þess að lásinn nái yfir niðurföll 

sem hafa verið rifin eða lokað. Fræsingin skal vera bein og óaðfinnanleg.  

Verktaki skal sópa upp allt fræsissvarf sem fræsari skilur eftir. Fræstur flötur skal með öllu vera 

hreinn og laus við óhreinindi/fræsissvarf þannig að mögulegt sé að leggja út nýtt malbiks slitlag á 

götuna að lokinni fræsun. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern fermetra af uppfræstu malbiki u.þ.b. 40 mm þykku, samkvæmt mælingu. 

Innifalið er m.a. öll vinna, efni og kostnaður vegna fræsingar og brottflutnings á fræsisvarfi. 
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2.2 JARÐVINNA 

2.2.0 ALMENNT 

Áður en vinna er hafin skulu verktaki og eftirlitsmaður koma sér saman um grundvöll 

magnreikninga.  

Mæla skal óhreyft yfirborð, mælingu skal nota sem grundvöll fyrir magn uppgjörum ásamt 

þversniðum. 

Búið er að setja fyllingar og burðarlög í götur og malbik hluta þeirra sbr. lýsingu í kafla 1.0.1 

Yfirlit yfir verkið.   

Þjöppun með titurvölturum eða titurplötum má ekki valda óeðlilega miklu niðurbroti efnisins og 

heldur ekki skaða lagnir og önnur mannvirki.   

Burðarlög skal þjappa með víbróvaltara í lögum. Eftirfarandi tafla sýnir minnsta fjölda yfirferða 

sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki, en þessi viðmiðun tryggir ekki að lágmarkskröfur um 

þjöppun náist. 

Tæki til þjöppunnar Þungi 
Grús og lagþykkt  

[cm] 

Bólstraberg  

yfirferðir 

Titurplata ~ 100 kg. 20 4 

Titurplata 150-200 kg. 30 4 

Titurkefli 400-600 kg. 25 4 

Víbrókefli 3-5 tonn 
30 

40 

4 

6 

Víbrókefli 5-8 tonn 

30 

40 

50 

4 

4 

6 

Víbrókefli 5-9 tonn 

30 

40 

50 

4 

5 

7 

 

Rakastig efnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Modified proctorprófi.  

Þjappa skal vandlega kringum spindla, brunna og niðurfallapotta þegar búið er að setja þá í rétta 

hæð. 

Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun.  

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 30 cm þvermáli. 

2.2.1 UMFRAM GRÚSARFYLLING ÚR OFANVATNSRÁSUM OG STÍGUM 

Sú grúsarfylling sem fellur til við mótun gögnustíga, ofanvatnsrása og jöfnun svæðis við þær skal 

verktaki aka á tipp verksins. Hafa skal samráð við eftirlitsmann varðandi endanlega staðsetningu 

efnislagers. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er m3, og er það áætlað. Endanlegt uppgjör fæst af mælingum verktaka í samráði við 

eftirlitsmann. Með rúmmáli er alltaf átt við óhreyft efni. Innifalið er allt efni og öll vinna við  

 



 Þorraholt – Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 Verklýsing 

31  

2.2.2 BURÐARLAG, HEFLUN OG JÖFNUN 

Búið er að leggja hluta burðarlags í aðalgötu Þorraholts og einnig jarðvegskipta utan núverandi 

götu. Hefla þarf ofan af núverandi yfirborði götu og stíga til þess að jafna yfirborð og hreinsa salla 

og lífrænt efni úr yfirborðinu. Efni sem heflað er ofan af og inniheldur lífræt efni skal flytja á tipp 

en annað er reiknað með að endurnýta í burðarlag.  Síðan skal bæta burðarlagi í götuna. 

Burðarlag sem er nú í götum er púkkmulningur 0-63 mm, samskonar og verktaki skal útvega í 

göturnar. Einnig er malbiksfræs í hluta Þorraholts. 

Í burðarlag skal nota s.k. púkkmulning með kornastærð 0-63 mm. Ef yfirborð burðarlags er ójafnt 

eða opið eftir þjöppun skal sáldra mulning 0-22 mm yfir yfirborðið og valta með léttum valta.  

Púkkmulningur er efni unnið úr gropnu gosefni þ.e. bólstraberg, kubbaberg eða þétt berg. 

Rúmþyngd og burðarþol efnisins er lítið háð raka. Efnið skal unnið í námu með forbrjóti, ekki 

harpað, þ.a. allir fletir efniskorna eru brotfletir. 

Sáldurferill burðarlags skal liggja innan markalína viðeigandi kornakúrfu. Sáldurferillinn skal vera 

sem mest samsíða markalínum. Sáldurferlar miðast við efni í námu eftir vinnslu. Sé sýni tekið eftir 

völtun má markalína fyrir fínefnainnihald hliðrast lóðrétt upp um 2% að hámarki.   

Þá skal einnig uppfylla:  

Hlutfallið Cu, 
10

60

d

d
, skal vera > 15. 

Magn fínefnis minna en 0,075 mm ≤ 6,5% . 

Fyrir púkkmulning 0-63 mm má mest vera 10% efnis úr stærri steinum en 63 mm, og stærsti steinn 

má ekki vera meira en 10% stærri en 63 mm. 

Markalínur fyrir 0-63 mm púkk.  

Sigti mm Sáldur %  

0 til 63 mm púkk 

100 100 

63 100 

53 90 - 100 

37,5 70 - 100 

19 30 - 70 

16 27,5 - 60 

8 18,5 - 42,5 

4 9 - 32,5 

2 0 - 25,5 

1 0 - 20 

0,5 0 - 15 

0,25 0 - 11 

0,125 0 - 8 

0,075 0 - 6,5 

 

Verktaki skal láta eftirliti í té sáldurferil og rannsóknarniðurstöður á því efni sem hann hyggst nota 

til verksins. Niðurstöðurnar skulu vera af nýlegum prófunum á efninu. 

Að lokinni sléttun og þjöppun á undirfyllingu skal verktaki jafna burðarlagi í rétta hæð skv. 

hönnunargögnum. 

Nákvæmni í þjöppuðu yfirborði er +/-20 mm frá hönnunarhæðum. Frávik frá 4 m réttskeið má mest 

vera 10 mm. 

Nákvæmni í langhalla +/- 1‰, mælt með 4 m réttskeið. 
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Nákvæmni í þverhalla +/- 1‰, mælt með 4 m réttskeið. 

Vanda skal sérstaklega þá staði þar sem vindingar og lágpunktar eiga að vera. 

Við þjöppun skal nota titurvalta 5 til 8 tonn. Fjöldi yfirferða á 200 mm lagi sé minnst fjórar. 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um valta og áætlun um framkvæmd þjöppunar til 

samþykktar hjá eftirliti með nokkurra daga fyrirvara áður en þjöppun hefst. Halda skal dagbók um 

völtun, þar sem fram kemur dagsetning, gerð og stærð valta, þyngd og breidd tromlu, hraði valta, 

veghluti, lagþykkt, og fjöldi yfirferða. Hraði valta skal vera milli 3 og 6 km/klst. Nota skal valta 

með þjöppumæli og sjálfvirka skráningu mæliaflesturs. Geti verktaki sýnt fram á samsvörun milli 

mæliaflesturs og niðurstöðu úr plötuprófi kemur til greina að fækka þjöppunarprófum og láta fjölda 

yfirferða ráða. 

Þjöppunarpróf skal framkvæmt með plötuprófi á yfirborð púkkmulnings og skal ná eftirfarandi 

gildum : 

E2 > 160 MPa og E2/E1 < 2,2 

Plötupróf skal framkvæmt með 300 mm plötu og hámarks álag 0,5 MPa. Þjöppun skal mæld fyrir 

hverja 1000 m2 en þó minnst eitt próf í hverri götu. Eftirlitsmaður verkkaupa ákveður staðsetningu 

plötuprófa. 

Eftirlit tekur sýni og gerir sáldurferil fyrir hverja 1000 m3. Sýnataka fer fram í námu og við losun á 

verkstað. 

Telji eftirlit vafa á að efnið sé púkkmulningur skal verktaki leggja fram staðfestingu á eftirfarandi: 

Efnið brotni ekki niður í frostnæmt efni við völtun. 

Viðnámshorn á þjöppuðu efni sé hærra en 45° við 1,0 MPa álag. 

Lekt efnisins eftir þjöppun sé minnst 10-2 cm/sek. 

E2 mælt með plötuprófí í stórum stálhólki mælist hærra en 220 MPa. 

Takmarka skal umferð á burðarlagi eftir að búið er að jafna og þjappa fyrir malbikun. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er fermetri (m2) fyrir heflun, jöfnun og frágangs yfirborðs, og þjöppun yfirborðs í rétta 

hæð. 

Allur kostnaður við rannsóknir þ.m.t. þjöppunarpróf í götu skal vera innifalinn í einingaverði. 

Magntala er rúmmetrar (m³) af burðarlagsefni heflað er ofan af götu og flutt á tipp. Greiðslumörk 

reiknast samkvæmt kennisniðum og mældu yfirborði eftir heflun á núverandi yfirborði. Innifalið í 

einingarverði skal vera allt sem til verksins þarf m.a.  flutningur og förgun, þ.e. allan kostnað við 

vinnu, tæki og flutning sem þarf til að fullgera verkið. 

Magntala er rúmmetrar (m³) af burðarlagsefni heflað er ofan af götu og endurnýtt í verkinu. 

Greiðslumörk reiknast samkvæmt kennisniðum og mældu yfirborði eftir heflun á núverandi 

yfirborði. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til verksins þarf m.a. flutningur, millilagering, 

niðurlögn og þjöppun í rétta hæð. 

Magntala er rúmmetrar (m³) af burðarlagsefni. Greiðslumörk reiknast samkvæmt kennisniðum og 

mældu yfirborði eftir heflun á núverandi yfirborði. Innifalið í einingarverði er m.a. efni (þar með 

talið 0-22 mm mulningur), flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð. 

Allur kostnaður við rannsóknir þ.m.t. þjöppunarpróf í götu skal vera innifalinn í einingaverði. 
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2.2.3 OFANVATNSRÁSIR 

Móta skal ofanvatnsrásir milli göngustígs og Vetrarbrautar skv. þversniði á teikningu F201 og 

þessari verklýsingu. Vegna langhalla ofanvatnsrásar (11%) skal setja grjótfyllta gabíon mottur til 

að hindra vatnsrof í rásinni. Grafa þarf í burtu núverandir fyllingarefni sem liggur yfir núverandi 

neðra sandlagi í rásinni.  Setja skal 170 mm þykka gabíon mottu 2,0 m á breidd sem formast í botn 

ofanvatnsrása. Undir mottuna og upp með hliðum hennar skal setja jarðvegsdúk. Utan við mottuna 

skal setja vaxtarlag úr sandi 0-6 mm (90%) og gróðurmold (10%) og grasþökur. Sjá mynd hér að 

neðan.  

 

Mynd af ofanvatnsrás með grjótfyllta gabíon mottu. 

 

Verkið felur því í sér að móta rásirnar og koma fyrir jarðvegsdúk, gabíonmottu sem skal grjótfyll 

með 60-120 mm sprengdu grjóti og síðan skal yfirborði hennar lokað.  Handraða skal grjóti í 

mottuna til að ná grjótinu nægjanlega þéttu og yfirborðinu sem sléttustu. Setja skal jarðvegsdúk 

undir mottuna og skal hann ná upp með hliðum hennar til að moldarlag síðast ekki inn í hana. Þá 

skal setja vaxtarlag utan við og þökuleggja að gabíonmottum.  Umframefni skal ekið á efnislager á 

svæðinu í samráði við eftirlitsmann. 

Gafbíon motta skal vera 170 mm þykk með tvífléttað sexhyrnt net að hámarki með 60 × 80 mm 

möskva. Vírþvermál 2,7 mm (netvír) og 3,4 mm (kantvír / jaðarvír).  

Húðun: Zn-Al (lágmark 245 g/m²) + 0,5 mm PVC húðun steingrá að lit. Skilrúm (þverveggir): Með 

hámarks 1,0 m millibili. Grjótfylling 60–120 mm sprengt grjót. Mögulega gæti verið heppilegt að 

hafa stærð mottu 2x1 m (lxb) þar sem skilrúm mottu lægi langs eftir rásinni til auðveldara sé að 

forma mottuna.  

Jarðvegsdúkur:  Þyngd: 260 g/m2. Notkunarflokkur 4 (Bruksklasse 4) skv. NorGeoSpec. . 

Dúkurinn skal vera óofinn gataður dúkur.  Verktaki skal með góðum fyrirvara áður en vinna við 

dúk hefst leggja fram nauðsynlegar tæknilegar upplýsingar um dúkinn fyrir eftirlitsmann.  

Verktaki skal gæta þess að dúkurinn rifni ekki í meðförum sínum og að hann sé ekki lagður á 

hvasst grjót eða ójöfnur. Verktaki skal fylgjast með að dúkurinn haldist á sínum stað við vinnslu 

gabíona. Öll skörun og rýrnun dúks skal vera innifalin í einingarverði verktaka. Dúk má aldrei 

geyma óvarinn fyrir sólarljósi. 

Hver rúlla dúks sem berst á framkvæmdastaðinn skal vera kyrfilega merkt þannig að fram komi 

framleiðandi dúksins, gerð hans, framleiðsludagsetning og magn á rúllunni.  

Túnþökur koma beint ofan á vaxtarlagið. Í jaðar ofanvatnsrása skal nota úthagatorf þar sem 

uppistaðan af grastegundum er Gulstör, Túnvingull, Blávingull, Hálíngresi og Týtulíngresi. Ekki 

skal dreifa áburði að lokinni tyrfingu. Túnþökur eiga að vera lausar við húsapunt. Valta skal yfir 

þökur með túnvalta eftir að þakningu er lokið.  
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Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan þökurnar eru að festa rætur og slá 

gras tvisvar sinnum. Þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa. Grasþakning 

sem framkvæmd er að hausti eftir að grasvexti líkur verður ekki tekin út fyrr en að vori. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntalan er fermetrar ofanvatnsrása. Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð og 

frágang ofanvatnsrása. Innifalinn er m.a. allur kostnaður við flutning efnis, losun, ámokstur, 

áburð, jöfnun eins og hæðarsetning gefur til kynna, jarðvegsdúkur, gabíon-mottur, grjót í mottur, 

þökur, og allur frágangur. Uppúrtekt umfram fyllingar tilheyrir lið „Umfram grúsarfylling úr 

ofanvatnsrásum". 

2.2.4 JÖFNUN OG HREINSUN Í STÉTTAR- OG STÍGASTÆÐUM 

Verktaki skal fjarlægja alla mold og önnur óhreinindi úr stígastæðum, bæta í burðarlagsefni ef á 

vantar (allt að 100 mm þykkt lag) eða flytja til fyllingarefni, reynist um umframmagn efnis að 

ræða. Þessi liður gildir um stéttar- og stígastæði. 

Mögulegt er að á nokkrum stöðum þar sem ekki verður gengið frá stígum/stéttum í þessari 

framkvæmd þurfi að hreinsa yfirborð í þeirra þannig að þar verði göngufært.  Verkþáttur þessi 

tekur einnig á þeirri vinnu.  Þessir staðir verða ákveðnir af verkkaupa á verktíma. 

Verktaki skal sjá um að fjarlægja mold og önnur óhreinindi úr stígstæði og taka fyllinguna í rétta 

hæð fyrir sandlag hellulagnar eða mulning malbiks.  Umframefni skal flutt til innan stígstæðis eða á 

tipp.  

Varðandi fyllingarefni og nákvæmniskröfur vísast í grein 2.2.2.  

Bjóðendum er sérstaklega bent á að skoða uppbyggingu stétta og stíga á þversniði í teikningum 

gagna, þar sem magntölur hreinsunar og fyllingar  í tilboðsskrá eru miðaðar við flatarmál 

hellulagnar fyrir stéttar en flatarmál malbiks fyrir stíga. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á fermetra hreinsunar.  Fyrir stíga er greitt fyrir sama flatarmál og malbik 

stígs og skal umframbreidd vera innifalin í einingarverði. 

Þessi greiðsluliður á aðeins við afréttingu fyllingar í stígum, sem þegar hefur verið skipt um 

jarðveg í af öðrum.  

Innifalið í einingarverði skal m.a. vera hreinsun og brottakstur óhreininda og umframefnis, 

tilfærsla á fyllingarefni og afrétting ásamt allt að 100 mm aðfluttu fyllingarefni.  

 

2.2.5 JÖFNUNARLAG / MULNINGUR 

Setja skal jöfnunarlag / mulning undir malbik á stígum þar sem ekki er snjóbræðsla, bílastæði með 

grassteini og malbikaðar upphækkanir. 

Verktaki skal setja 50 mm þykkt lag af mulningi (bólstrabergi) 0-22 mm ofan á þjappaða grús og 

skal hann ná út fyrir kantlínur eins og teikningar sýna. Kornakúrfur fyrir mulning skulu vera innan 

þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. Mulning skal þjappa við heppilegasta 

rakastig og ekki skal muna meiru en ± 20 mm frá réttri hæð á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á 

miðja plötu sem er 300 mm á kant. Þar sem lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá 

lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 4 m réttskeið. Þjöppun á mulning skal samsvara 100% 

,,modified proctor” við hagstæðasta rakastig. 

Við þjöppun skal nota 3-5 tonna titringskefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4. Próf á 

púkkmulningslag skal ná: E2 > 100 MPa og E2/E1 < 2,5. 
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Að lokinni þjöppun skal verktaki snúra út markalínur er sýni útlínur fyrirhugaðs malbiks. Línan 

skal vera grönn nælonsnúra í áberandi lit og skal fest niður með 125 mm nöglum með u.þ.b. 7 m 

millibili en þéttar í bogum. Snúruna skal hnýta á hvern nagla.  

Plötupróf skal framkvæmt með 300 mm plötu og hámarks álag 0,5 MPa. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir fermetra af útlögðum mulningi fyrir malbikaðan stíg og bílastæði, og fermetra af 

útlögðum mulningi undir malbikaðar upphækkanir. 

Flatarmál telst hið sama og flatarmál malbiks/steypu og skal kostnaður vegna umframbreiddar 

innifalinn í einingarverði. 

Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem til verksins þarf. Vinna við snúrun fyrir malbik skal 

innifalin í einingarverði mulnings fyrir stíg. 
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2.3 MALBIKUN 

2.3.0 ALMENNT 

Verkþátturinn innifelur allt efni og allan kostnað við framleiðslu, flutning, límingu, útlögn og 

völtun malbiks. Undir þennan verklið fellur allt undirlagsmalbik og yfirlagsmalbik.  

Þorraholt: 

Undirlagsmalbik. (BRL16) er lagt út á burðarlag, um er að ræða eitt 50 mm þykkt fullþjappað 

malbikslag í stærðarflokki 16 mm með mjúku asfalti (stungubik PG 160/220). Þá er líka yfirlag 

(AC11) lagt á undirlagsmalbik, um er að ræða eitt 40 mm þykkt fullþjappað malbikslag í 

stærðarflokki 11 mm með hörðu asfalti (stungubik PG 70/100). 

Stígar 

Yfirlagsmalbik (AC11). Um er að ræða eitt 50 mm þykkt fullþjappað malbikslag i stærðarflokki 11 

mm með mjúku asfalti (stungubik PG 160/220).  

 

Verktaki skal leggja malbiksslitlag í samræmi við teikningar og skal verktaki leita samþykkis 

eftirlitsmann um vinnutilhögun malbikunar. Heimilt er að nota yfirlagsmalbikið sem 

undirlagsmalbik með samþykki eftirlitsmanns (þar sem við á). 

Þar sem eitt malbikslag er í götum/stígum skal þykkja malbik í kringum brunnkarma, sjá kafla 3.1.1 

Brunnar. 

Taka skal tillit til og uppfylla öll skilyrði í köflum hér að neðan. 

2.3.1 UNDIRBÚNINGUR 

2.3.1.0 Úttekt fyrir malbikun 

Áður en hvers konar útlögn malbiks hefst skal leita samþykkis eftirlitsmanns hvað varðar 

undirbúningsvinnu og hvernig staðið verður að útlögn með a.m.k. eins dags fyrirvara eftir því sem 

unnt er. Gildir það jafnt um undirbúning verktaka og verkkaupa. 

2.3.1.1 Veður 

Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 

áður en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð samþykki eftirlitsmanns 

hverju sinni.  

Ekki verður leyft að hefja útlögn nema í þurru veðri.   

2.3.1.2 Vélar og verkfæri 

Öll tæki og verkfæri sem nota þarf við útlögn malbiks skulu vera tímanlega til staðar. Þau skulu 

vera hrein og vel við haldið. Nauðsynleg efni og áhöld til hreinsunar meðan á útlögn stendur skulu 

ávallt vera fyrir hendi. Óheimilt er með öllu að setja malbiksklepra af verkfærum á undirlag eða á 

nýlagt malbikið. 

Til malbiksflutninga skal nota bíla með óskemmdum sléttum stálskúffum, helst með afrúnnuðum 

hornum, þannig að sem minnst hætta sé á að malbikið sitji eftir í skúffunni. Hreinsa skal pallinn 

vandlega áður en malbik er sett á bílinn. Heimilt er að úða pallinn með hráolíu eða sápulegi til þess 

að hindra viðloðun. Varast skal að nota of mikið efni og uppfylla þarf kröfur heilbrigðiseftirlits um 

framkvæmd úðunar. Fjöldi bíla skal aðlagaður afkastagetu stöðvar, fjarlægðar til útlagnarstaðar og 

útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur. Bílarnir skulu bera 12 tonn af malbiki eða 

meira. Yfirbreiðslur skal alltaf nota, þær eiga að ná vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með 

áfestum böndum, svo unnt sé að binda þær niður.  
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Verktaki skal hafa yfir að ráða að lágmarki 2 útlagnarvélar sem geta lagt yfirlagnir með breidd á 

bilinu 3 – 7,5 m. Vélar skulu vera í góðu ásigkomulagi svo gæði útlagnar séu sem best tryggð.  

Fjöldi valta skal vera nægur til að tryggt sé að kröfum um þjöppun sé náð. Allir valtar skulu vera í 

góðu lagi og tengsli þurfa að gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar þurfa að vera búnir 

stillanlegum sköfum til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að halda tromlum rökum, 

til að koma í veg fyrir að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má ekki vera með 

skemmdum, dældum eða hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valtatromlur í lágmarki. 

2.3.1.3 Líming 

Verktaki sér um að láta sópa götur og hreinsa ryk af yfirborði áður en vinna við yfirlögn hefst. 

Kostnaður af því skal vera innifalinn í einingarverði fyrir yfirlögn. 

Í límingar á eldri slitlög, skal nota óblandaða súra bikþeytu (emulsion). Leggja verður áherslu á að 

allir spíssar á dreifara séu opnir og að fjarlægð greiðu frá jörðu tryggi jafna dreifingu yfir flötinn. 

Þakning á yfirborði skal vera sem næst 100%. Hæfilegt magn er um 0,3 kg/m2 ±0,1 en tryggt skal 

að líming milli laga verði fullnægjandi. 

Óheimilt er að aka inn á bikþeytu fyrr en tryggt er að bikþeytan hafi brotnað niður. Límingu skal 

ekki setja á kaldara yfirborð en + 2°C. Gatan skal vera þurr og ryklaus, áður en líminu er sprautað á 

og ekki hætta á úrkomu strax á eftir. 

Verkkaupi getur farið fram á að verktaki sannreyni magn límingar. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið 2.3.1 er innifalin í lið 2.3.11 Malbikun. 

2.3.2 ÚTLÖGN 

Þar sem því verður viðkomið skal leggja út malbik í fullri vegbreidd, til að halda samskeytum í 

lágmarki. 

Leggja skal malbikið með útlagnavél á þann hátt að handlögn sé í algjöru lágmarki. Verkstjóri skal 

gera áætlun um fyrirkomulag útlagnar, kynna hana eftirlitsmanni og afla samþykkis hans. Leggja 

skal út á þann hátt að aðskilnaður efnis verði sem minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum 

hraða og sjá til þess að aðkeyrsla malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að engar óþarfa 

stöðvanir verði við útlögn. Forðast skal tæmingu á skúffu vélarinnar á milli bílfarma en ætíð losa 

þó úr vængjum skúffunnar. Tryggja skal að efni í vængjum hafi ekki kólnað um of og uppfylli 

kröfur um lágmarkshita á efni í vél. Að öðrum kosti skal það fjarlægt. 

Útlögn skal hefja í lágkanti og að jafnaði skal keyrslustefna vélarinnar vera á móti langhalla 

götunnar. Beri nauðsyn til að gera undantekningu á keyrslustefnu og leggja út undan brekku, þarf 

leyfi eftirlitsmanns á þeirri tilhögun og hvernig að henni verður staðið. Þar sem svo háttar til skulu 

endahlerar brettis ætíð nema við undirlag svo að sem lóðréttust brún náist. 

Til að halda samskeytum í lágmarki er lögð sérstök áhersla á að malbik sé lagt út með 

malbikunarvél sem getur lagt út í fullri vegbreidd þar sem því verður viðkomið, en að öðrum kosti 

og þá með samþykki eftirlitsmanns skal lagt út með tveimur samhliða vélum. Skal þess þá gætt að 

halda bili á milli þeirra innan við 20 m. Varast skal að samskeyti á milli vélanna lendi í hjólfari. 

Gæta skal þess að samskeyti standist ekki á við eldri samskeyti undirlags. Hæfilegt er að hliðrun 

langsamskeyta sé a.m.k. 15 cm og hliðrun þversamskeyta sé a.m.k. 1 m. 

Fylgjast skal gaumgæfilega með yfirborði slitlags þegar það er lagt út. Allar óhjákvæmilegar 

breytingar eða lagfæringar á ný útlögðu slitlagi skal framkvæma um leið og einhverjir gallar koma í 

ljós, en gæta verður þess að halda allri röskun á yfirborði slitlags í algjöru lágmarki. Sé nauðsynlegt 

að bæta í of lágt svæði, verður að rífa upp yfirborðið með hrífum, áður en heitu malbiki er bætt við. 

Í undantekningar tilfellum getur eftirlit heimilað að handleggja á smáfleti (útskot, bogar) og skal 

það þá gert með sérstakri aðgát. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn rakstur 

fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflunum, þar sem allt slíkt hefur í för 

með sér röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast skal að sturta efninu í 
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stóran haug og moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í smáhrúgur yfir 

svæðið sem leggja skal á og dreifa síðan úr þeim með skóflum og hrífum. Frágangur handútlagnar 

verður að gerast fljótt vegna hinnar hröðu kólnunar. 

Leggja skal slitlag í fyrirskrifaðri þjappaðri þykkt. Ef yfirborð sem verið er að leggja slitlag á er 

ójafnt skal verktaki tilkynna það til eftirlitsaðila áður en útlögn malbiks hefst. Verktaki skal þá 

ráðfæra sig við eftirlit um hvernig tryggt verði að yfirborð nýs slitlags verði slétt og í framhaldi 

verði þykkt útlagnar endurskoðuð sé það nauðsynlegt. Óheimilt er með öllu að leggja út malbik ef 

einungis ein útlagnavél er til staðar sem ekki nær fullri breidd götu.  

Ekki skal leggja malbik við lægra hitastig en 1 °C, mælt við yfirborð götu, nema mælt sé fyrir um 

það sérstaklega af eftirlitsmanni. Hitastig þetta miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með 

vaxandi vindi og skal miða við eftirfarandi töflu: 

1  vindstig ca. 1 m/sek 2 °C 

2       “ “   2    “ 5 °C 

4       “ “   4    “ 7 °C 

4       “ “   7    “ 11 °C 

5       “ “   9    “ 14 °C 

Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 5 °C, samkvæmt 

töflunni, má lækka um 1 °C fyrir hverjar 4 °C, sem malbikið er heitara en lágmark. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

2.3.3 SAMSKEYTI 

Mjög skal vanda gerð allra samskeyta.  

Þversamskeyti: 

Fræsa skal þversamskeyti eftir beinni línu sem næst þvert á götustefnu. Lóðrétta kantinn verður að 

límbera. Nákvæmni er þörf við gerð þversamskeyta til þess að góður yfirgangur náist. Flokkstjóri 

skal ætíð fylgjast með gerð þeirra með réttskeið og láta lagfæra þau eftir 1. völtun ef sléttleiki er 

ekki nægur.  

Langsamskeyti: 

Lagt er upp með að ekki séu langsamskeyti þar sem útlagnir skulu að jafnaði vera lagðar með 1 vél 

sem tekur alla breidd götu. Ef eftirlitsmaður hefur heimilað við sérstakar aðstæður að ekki sé hægt 

að leggja með einni vél skal leggja útlögn samsíða með 2 vélum og skal þess þá gætt að halda bili á 

milli þeirra innan við 20 m til að tryggt sé að samskeyti séu heit.  

Áríðandi er að langsamskeyti séu sem beinust og kantur fyrri færu því sem næst lóðréttur, 

óskemmdur og þykkt malbikslags jöfn út á brún. Þegar stutt er á milli færa, annað hvort með 

samsíða útlögn eða stuttum færum er unnt að skilja eftir u.þ.b. 10 – 15 cm brún óvaltaða þangað til 

seinni færan er lögð. Þetta er unnt að gera ef kanturinn kólnar ekki niður fyrir 100°C og er þá ekki 

átt við yfirborð, heldur inni í miðri ofangreindri brún. Ef kantur kólnar niður að 100° C skal hann 

valtaður út á brún, skorinn og límborinn eða límborinn og hitaður með kanthitara áður en seinni 

færan er lögð.  

Skörun seinni færu á að vera 4 – 6 cm og skal vera jöfn. Skörun á að ýta yfir á fyrstu 15 – 20 cm 

hinnar nýju færu og jafna vel út þannig að lítilsháttar gúll myndist um 5 cm inni á nýju færunni. 

Afgangsefni á að kasta útaf, en ekki inn á slitlagsefnið. 

Ef nauðsynlegt er að valta fyrri færuna alveg út á brún, verður að gæta að skriði kantsins undan 

valtanum. Ef skriðið er áberandi, þannig að malbikslagið hreinlega þynnist í kantinn, verður að 

skera a.m.k. 10 – 15 cm af kantinum og límbera hann áður en lagt er að honum. Mjög mikilvægt er 

að yfirhæð sé nákvæm, þegar lagt er upp að þjappaðri færu og skal nota elektróníska hæðarstýringu 

til þess að ná því, sé þess nokkur kostur. 
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Eftirlitsmaður getur heimilað að nota kanthitara til þess að hita upp kant á fyrri færu ef skrið 

kantsins hefur ekki verið mikið. Yfirborðshiti kants skal vera a.m.k. 140° u.þ.b. 40 cm fyrir aftan 

hitarann.   

Gæta skal þess að langsamskeyti standist ekki á við eldri samskeyti undirlags. Hæfilegt er að 

hliðrun langsamskeyta sé a.m.k. 15 cm og hliðrun þversamskeyta sé a.m.k. 1 m.  

Þar sem óhjákvæmilegt er að leggja eina akrein í einu t.d. vegna aðgengis að hverfum eða að 

byggingum, er hægt að heimila að gerð séu köld langsamskeyti. Skal þá með samþykki 

eftirlitsmanns ákveða með hvaða hætti langsamskeyti verði meðhöndluð. Þegar gerð eru köld 

langsamskeyti skal kantur valtaður út á brún, skorinn/fræstur og límborinn eða límborinn og hitaður 

með kanthitara áður en seinni færa er lögð. Lím í samskeyti getur verið bikþeyta eða heit bik. 

Límbera skal vel á allan kant / brún slitlags í samskeytum. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.11 Malbikun. 

2.3.4 VÖLTUN 

Strax eftir útlögn skal þjappa slitlagið þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist og kröfum um 

holrýmd í slitlagi sé fullnægt. Við völtun skal nota stáltromluvalta (með eða án titrunar). Fjöldi 

valta við þjöppun fer eftir framvindu verksins, gæðum og tegundum valta.  

Valta skal þversamskeyti og síðan langsamskeyti á undan almennri völtun þar sem því verður við 

komið.  

Við völtun þversamskeyta skal valti fyrst fara u.þ.b. 15 cm inn á heita malbikið, en færa sig síðan 

smám saman þangað til hann er kominn með tromlurnar alveg inn á heita malbikið. Köld 

langsamskeyti skal valta á sama hátt og þversamskeyti, en færa má valtann hraðar inn á malbikið 

eftir fyrstu umferð ( 1 umferð = 2 yfirferðir).  

Eftir að völtun samskeyta er lokið skal hefja völtun í lágkanti, en síðan flytur valtinn sig smám 

saman í hákant. Seinni umferðir valta skal einnig hefja í lágkanti. Fyrsta yfirferð valta á nýlagt 

malbik skal ætíð vera án titrunar. 

Allir valtar skulu vera í góðu lagi og tengsli þurfa að gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar 

þurfa að vera búnir stillanlegum sköfum til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að 

halda tromlum rökum, til að koma í veg fyrir að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má 

ekki vera með skemmdum, dældum eða hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valtatromlur í lágmarki.  

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

2.3.5 KRÖFUR UM ÞJÖPPUN OG HEMLUNARVIÐNÁM 

Við völtun skal stefnt að því að 96 % af Marshall rúmþyngd efnisins að meðaltali sé náð að henni 

lokinni. Þjöppun skal mæld með viðurkenndum þéttleika mæli fyrir malbik samþykktum af 

eftirlitsaðila. Mælingar skal framkvæma svo oft og þétt sem þurfa þykir þar til kröfur um holrýmd 

hafa verið uppfylltar. Gæta skal þess að þjöppun sé ekki of mikil þannig að aukin hætta sé á 

blæðingum. Miða skal við að völtun sé hafin áður en hitastig malbiks fer niður fyrir 130° C fyrir 

PG 160/220 og 140°C fyrir PG 70/100 . 

Ekki má hleypa umferð á nýlagt malbik fyrr en hitastig þess er komið niður fyrir 40° C og tryggt sé 

að umferð stafi ekki hætta af mögulegum feitum blettum (blæðingum).   

Hemlunarviðnám á útlögðu malbiki skal vera 0,5. Verkkaupi mun láta framkvæma mælingar á 

viðnámi ef einhver vafi leikur á um að kröfur séu uppfylltar. Leiði mælingar í ljós að kröfum sé 

ekki náð skal verktaki gera úrbætur til að ná tilskildu hemlunarviðnámi í samráði við verkkaupa. 

Eftirlitsaðili mun hafa sérstakt eftirlit með mögulega of asfalt ríku malbiki, og mun hiklaust stöðva 

framkvæmdir ef útlit er fyrir feita bletti í útlögn, eða sem nemur meira en 10% af malbiksfleti. Þá 
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mega stakir feitir blettir ekki vera stærri en 5 m2. Verktaki skal meðhöndla alla feita bletti með því 

að dreifa fínum salla/sandi 0-4 mm. yfir bletti og valta niður.  

Magntölur og uppgjör: 

Allurkostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

2.3.6 EFTIRLIT VERKTAKA MEÐ FRAMLEIÐSLU OG ÚTLÖGN 

Verktaki skal sjá um eftirfarandi framleiðslu- og framkvæmdaeftirlit. 

a) Reglulega sýnatöku og rannsókn sýna á malbiksframleiðslu stöðvar. Að minnsta kosti eitt 

rannsakað sýni fyrir hver 400 tonn. 

b) Reglulegar mælingar með þéttleikamæli á þjöppun allra slitlaga 35 mm á þykkt eða þykkari. 

A.m.k. ein mæling í hverri akrein á 30 - 40 m bili. Niðurstöðum skal skilað til eftirlitsmanns á 

aðgengilegan hátt með útreiknaðri meðalrúmþyngd og staðalfráviki áður en reikningsuppgjör fer 

fram.  

c) Borkjarnataka (þriggja kjarna sett) er að lágmarki fyrir hver 1000 tonn sem lögð eru og rannsókn á 

holrýmd þeirra, bikinnihaldi, bikfylltri holrýmd og sáldurferli. Staðarval borkjarnatöku fari fram í 

samráði við eftirlitsmann. Rúmþyngd hvers kjarnatökustaðar skal mæld með þéttleikamæli með 

nákvæmnismælingu til þess að fástaðfestingu á kvörðun þéttleikamælis. Verktaki skal ganga frá 

eftir borkjarnatöku með því að fylla í holurnar með heitu malbiki, vel þjöppuðu þannig að 

frágangur skerði ekki gæði slitlags. Niðurstöður fyrir borkjarna skal skila til verkkaupa eigi síðar 

en fyrir lokauppgjör. 

d) Fylgst skal reglulega með hitastigi malbiks, bæði við framleiðslu og á útlagnarstað. 

e) Verktaka ber að fylgjast náið með sléttleika útlagnarinnar og hafa 4 m réttskeið ætíð til taks við 

útlögnina. Réttskeið skal ætíð lögð á þversamskeyti og við gerð langsamskeyta skal fylgst með að 

halli akreinanna sé sá sami ef þess er nokkur kostur. 

Verktaki skal að öðru leyti fylgja kröfum þeim sem settar eru í ÍST 75:2013 um Framleiðslu á 

malbiki. 

Öllum niðurstöðum rannsókna og mælinga skal skila til verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

2.3.7 VIÐURLÖG 

Verkkaupi getur beitt viðurlögum ef frávik á sléttleika, þykkt, bindiefnismagni eða þjöppun eru 

umfram kröfur. Kröfum og viðurlögum er lýst hér á eftir: 

2.3.7.0 Hált yfirborð. 

Verkkaupi mun ekki greiða fyrir útlagt malbik, sem stenst ekki kröfur um hemlunarviðnám. Þetta á 

við yfirlag í götum. Verktaki skal fræsa þann útlagnarkafla sem ekki stenst kröfur og leggja nýtt á 

eigin kostnað. Fræsa skal fulla breidd útlagnar. 

2.3.7.1 Sléttleiki 

Kröfur um sléttleika eru < 4 mm í öðrum götum en húsagötum, < 6 mm í húsagötum og < 10 mm í 

bílastæðum, stígum og við handlögn á gatnamótum, í útskot o.þ.h. mælt með 4 m réttskeið. 

Telji verktaki sléttleika einhverrar götu sem leggja á slitlag á vera með þeim hætti að ofangreindar 

kröfur náist ekki ber honum að gera athugasemdir við það skriflega fyrir fram.  

Ef frávik eru meiri en leyfilegt hámark skv. ofanrituðu skulu bætur til verkkaupa vera: 

 = BEV0,4A p2, þar sem 

 A = bætur í kr. 
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 EV = einingaverð verktaka í kr./m2. 

 B = breidd þeirrar akbrautar, í m, sem svarar til mælingarstaðar. 

 p = mælt frávik umfram leyfilegt hámark, mælt í mm. 

Mæling með réttskeið skal fara fram í miðju hverrar akreinar fyrir sig og skal skörun réttskeiðar 

vera 1 m, þannig að mældir eru 40 m af hverjum 200 m kafla. Niðurstöður þessara mælinga skulu 

gilda fyrir allan veginn. (Ef mældir eru 40 m skal þannig margfalda A með fimm til að fá bætur 

fyrir 200 m langa akrein). Ekki skal mælt undir útkrögun réttskeiðar. 

Ef verkkaupi óskar eftir meiri mælingum en að framan er lýst ber hann kostnað af þeirri vinnu, sem 

af því hlýst, en ekki af hugsanlegum töfum verkataka. 

Ef verktaki óskar meiri mælinga en að framan greinir ber hann allan kostnað af því. 

2.3.7.2 Þykkt 

Leyfð frávik í þykkt útlagðs malbiks eru að sérhver þykktarmæling skal ná minnst 95 % af 

hannaðri þykkt og meðaltal allra mælinga skal ná hannaðri þykkt. Sé þykktin undir neðri mörkum 

skulu bætur til verkkaupa vera: 

 FEV0,3
100

p
A

2

= , þar sem  

 A = bætur í kr. 

 p =  frávik mældrar þykktar undir lágmarksþykkt í %. 

 EV = einingaverð verktaka fyrir fullgert slitlag í kr./m2. 

 F = flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla þykkt. 

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hverja 3000 m2 og fyrir einstök mæld gildi með 

tilheyrandi undirköflum innan kaflans. Skal hefja einstök frávik í annað veldi, leggja saman og 

reikna þannig bætur skv. ofangreindri jöfnu. Sú reikningsaðferð, sem leiðir til hærri bóta skal gilda. 

Ekki verður greitt aukalega fyrir umfram magn sem er yfir fyrirskrifaðri þykkt. 

2.3.7.3 Bindiefnismagn 

Þolvik frá ákveðnu bindiefnismagni skal vera innan þeirra marka sem tilgreind eru í töflu í lið 

2.2.9.2 b) hér aftar.  

Verktaki hefur rétt á að taka fleiri sýni á þeim fleti sem til skoðunar er, en um leið lækkar leyfilegt 

frávik. 

Ef frávik bindiefnismagns er meira en áskilið er þar, skulu bætur vera: 

 
FEVpA 2 =

, þar sem 

 A = bætur í kr. 

 p = frávik bindiefnismagns undir lágmarki í þyngdar %. 

 EV = einingaverð verktaka fyrir fullgert slitlag í kr./m2. 

 F = flötur sá í m2 sem svarar til sýna með of lágu bindiefnismagni. 

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hverja 500 m kafla eða hverja götu fyrir sig ef hún er 

styttri. 
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2.3.7.4 Þjöppun 

Þjöppun slitlags er mæld annaðhvort með könnun á holrýmd borkjarna eða sem hlutfall af Marshall 

rúmþyngd. Ef þjöppun útlagnar mælist minni en áskilið er í gr. 2.2.5 skulu bætur vera skv. neðan 

greinds.  

 

FEV4,5
100

p
A

2

=
, þar sem 

 A = bætur í kr. 

 p = frávik holrýmdar í % umfram 4 %. 

 EV = einingaverð verktaka í kr./m2. 

 F = flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of mikla holrýmd. 

 

Eða: 

 

FEV3
100

p
A

2

=
, þar sem 

 A = bætur í kr. 

 p = frávik rúmþyngdar sem hlutfall af Marshall rúmþyngd í % undir 98 %. 

 EV = einingaverð verktaka í kr./m2. 

 F = flötur sá, í m2, sem svarar til sýna með of litla rúmþyngd. 

Bætur skal reikna út miðað við meðaltöl fyrir hverja 500 m kafla eða hverja götu fyrir sig ef hún er 

styttri. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið 2.3.7 er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

 

2.3.8 HREINSUN 

Hvers konar hreinsun vinnusvæðis, þar með talinn brottflutningur umferðamerkinga, skal gerð 

strax og malbikun er lokið og malbik þolir umferð. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

 

2.3.9 MALBIK 

Í upphafi verks skal verktaki leggja fram til samþykkis upplýsingar á öllum þeim malbiksblöndum 

sem nota á, enda séu fullnægjandi niðurstöður rannsókna á þeim lagðar fram hverju sinni. 

Settar eru hérna fram kröfur til biks, steinefna og til framleiðslunnar.  Verktaki skal að öðru leyti 

fylgja kröfum þeim sem settar eru í ÍST 75:2013 um Framleiðslu á malbiki.  Kröfur til framleiðslu 

steinefna og eftirlit með framleiðslu þeirra skal vera í samræmi við ÍST 76.   

Verktaki skal leggja fram á sinn kostnað nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður af steinefnum, 

biki og malbiksblöndum sem nota á við útlögn áður en eftirlitsmaður getur heimilað útlögn.  

Niðurstöður gerðarprófana skulu lagðar fram fyrir þær blöndur þar sem upplýsingarnar eru til.   

Allar rannsóknir sýna af útlögðu malbiki, sem eftirlitsmaður lætur taka og gerðar eru af óháðri 

rannsóknarstofu og standast ekki gerðar kröfur, skulu vera á kostnað verktaka og verður hann 

dreginn af reikningum jafnharðan. 
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Efni sem nota skal við malbikun skal vera:  

I. Undirlagsmalbik, BRL16,   m.v. ÁDU >15000   

II. Yfirlagsmalbik, AC11,  m.v. ÁDU >15000 

III. Yfirlagsmalbik, AC11 EU, m.v. ÁDU 3000-8000   Nota skal endurunnið malbik 

sem íblöndun í malbik í göngustíga. Hlutfall endurunnis malbiks skal vera að 

lágmarki 25% en allt að 30%. 

2.3.9.0 Stungubik 

Notast skal við stungubik PG 70/100 (stungudýpt 70/100) og PG 160/220 (stungudýpt 160/220) í 

þessu útboði, sjá nánar gr. 2.2.0.  Eftirlitsmaður getur þó óskað eftir því að notað verði PG 160/200 

í stað PG 70/100, ef veðuraðstæður eru óheppilegar. 

Stungubikið skal uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í eftirfarandi töflu. Staðfesting á því skal 

vera aðgengileg eftirlitsmanni fyrir hvern farm sem fluttur er til lands og ætlaður til verksins. Hafi 

stungubikið verið geymt mánuðum saman eftir að það var flutt til landsins getur verkkaupi farið 

fram á endurrannsókn á eiginleikum þess. 

 Eining Prófunaraðferð PG 70/100 PG 160/220 

Stungudýpt við 25°C 0,1 mm ÍST EN 1426 70 - 100   160 -  220 

Mýkingarmark  °C ÍST EN 1427 43-51 35-43 

Blossamark Coc, lágmark °C EN ISO 2592 230 220 

Uppleysanleiki, lágmark % ÍST EN 12592 99,0 99,0 

Dynamisk seigja við 60°C, 

lágmark 
Pa s ÍST EN 12596 90 30 

Kinematisk seigja við 135°C, 

lágmark  
mm2/s ÍST EN 12595 230 135 

Fraas brotpunktur, hámark  °C ÍST EN 12593 -10 -15 

 

Stungubikið skal vera jafnt að gæðum, laust við vatn og má ekki freyða við upphitun upp í 175°C. 

2.3.9.1 Steinefni 

Berggreining á steinefnum skal liggja fyrir. Eftirfarandi kröfur um leyfilegt magn steinefna í 

gæðaflokkum er leiðbeinandi. Heimilt er að nota steinefni sem stenst ekki kröfur úr berggreiningu 

ef niðurstöður úr frostþols-, viðloðunar-, slitþols- og styrkleikaprófum eru jákvæðar. Kröfur um 

gæðaflokkun steinefna í stungumalbik eru eftirfarandi:  

Efni Umferð 

ÁDU 
Gæðaflokkur I Gæðaflokkur III 

I >15000  >65% <10% 

II >15000 >90% <3% 

III 3000 - 8000  >65% <7% 

 

Verktaki skal nota viðloðunarefni t.d. hitaþolið amín eða sambærilegt, að lágmarki sem 0,4% af 

bindisefnismagni eða í því magni sem æskilegt er talið fyrir viðkomandi steinefni. Upplýsingar um 

viðloðun þeirra steinefna sem verða notuð skulu liggja fyrir t.d. skv. Rúlluflöskuprófi ÍST-EN- 

12697-11.  Þakning eftir 48 klst skal að lágmarki vera 25%. 

Slitþol steinefna skal mælt með kúlukvarnarprófi ÍST EN 1097-9, styrkleika skal prófa samkvæmt 

Los Angeles – aðferðinni ÍST EN 1097-2 og frostþol skal prófa með frostþolsprófi skv. ÍST EN 

1367-6.  Brothlutfall skal prófað skv. ÍST EN 933-5.     
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Miða skal við eftirfarandi gildi : 

Efni 
Umferð Slitþol Styrkleikapróf Frostþol 

Brot-

hlutfall 

Kleyfni-

stuðull 

 ÁDU Kvarnargildi LA - gildi Niðurbrot   

I >15000  AN14 LA20 FEC8 C50/10* FI20 

II >15000 AN10 LA15 FEC4 C90/1* FI20 

III 3000 - 8000  AN10 LA20 FEC8 C50/30* FI20 
*Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100% þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið.  

Steinefnið skal vera laust við lífræn óhreinindi.  

Áhersla skal lögð á að öllum steinefnum sé haldið í vel aðskildum haugum þannig að engin hætta 

sé á óviljandi blöndun steinefna af ólíkum uppruna í sama verkinu. 

Leggja skal fram niðurstöður gerðarprófana, þ.e. Hólfara-, Prall slitþols- og Vatnsnæmipróf fyrir 

malbiksblöndur í þeim tilfellum sem þær liggja fyrir. 

2.3.9.2 Framleiðsla 

a) Búnaður stöðvar: 

Vel skal fylgst með nákvæmni í kaldskömmturum og þess gætt að efnisgeymar tæmist ekki. Fylgst 

skal með hraða þurrkara og brennslu þannig að öruggt megi teljast að fullnægjandi þurrkun náist, 

án þess að steinefnin ofhitni. Reykskiljubúnaður á ætíð að vera í fullkomnu lagi. Í upphafi tímabils 

þarf að stilla allar vogir: steinvog, méluvog og asfaltvog og fylgjast síðan vel með því að þær starfi 

rétt. Forðast þarf yfirfyllingu heitu efnisgeymanna og gæta þess að ekki séu göt á sigtum. Fylgjast 

þarf náið með stöðu í mélugeymi. 

Ekki má vanta skó né arma á hræruöxul, né yfirhlaða hræru. Hrærslutími skal vera  40 sek., eftir 

að asfalti hefur verið sprautað inn. Halda skal olíuúðun á vagni í lágmarki. 

Forðast skal eftir mætti langa geymslu malbiks í geymum. Fylgjast verður með kekkjamyndun í 

þeim og koma í veg fyrir að slíkir kekkir fari á útlagnastað. 

Kröfur um hitastig skulu vera innan eftirfarandi marka: 

 PG 70/100 PG 160/220 

Í geymslugeymum  -  mest  °C 160 150 

    -      "       -       -  best   °C 150 140 

Asfalt í daggeymum  -  mest  °C 160 150 

Malbik úr hræru  -  mest  °C 180 165 

Malbik komið á bíl  -  minnst  °C 150 140 

Malbik í vél  -  minnst  °C 140 140 

Sé lagt út í sérlega köldu veðri skal hækka lægstu tölur um 10°C 

 

b) Kröfur til malbiksblöndu: 

Magn asfalts í blöndunni skal ákvarðað sem hlutfall af þyngd stungumalbiksins á grundvelli 

prófana samkvæmt "Marshall" - aðferðinni. Malbikið skal standast kröfur þær sem sýndar eru í 

eftirfarandi töflu ("Marshall"- gildi samkvæmt ASTM D1559): 

Efni  
Umferð 

ÁDU 

Holrýmd, 

"theoretisk"  

% 

Festa  

kN 

Sig   

mm 

Festa / sig, 

kN/mm 

I >15000  2,0-6,0 ≥ 3,5 1,0 - 5,0 - 

II >15000 1,5-3,5 ≥ 5,0 1,5 - 5,0 ≥ 1,0 

III 3000 - 8000  1,5-3,5 ≥ 5,0 1,5 - 5,0 ≥ 1,0 

Verktaki skal leggja fram framleiðslu uppskrift af þeim malbikstegundum sem útboðið gerir ráð 

fyrir í upphafi verks m.a. magn bindiefnis. Verkkaupi leggur áherslu á að magn bindiefnis taki 
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ávallt mið af því að sem bestri holrýmd verði náð og að ekki sé hætta á blæðingum í útlögn af 

völdum of mikils bindiefnisinnihalds.  

Endanlegt val asfalt magns er háð samþykki eftirlitsmanns. 

Kornadreifing steinefna skal vera innan þeirra marka sem koma fram í eftirfarandi myndum og 

töflum sem teknar eru úr leiðbeiningum Vegagerðarinnar um „Efnisgæðaritið: Efnisrannsóknir og 

efniskröfur - leiðbeiningar við hönnun, framleiðslu og framkvæmd“ til slitlagsefna frá október 

2024. 

 

  

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið 2.3.9 er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 
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2.3.10 LÍMEFNI 

Til límingar skal nota að lágmarki 0,3 kg/m2 af C50B3 bikþeytu. sjá 2.2.1.3. Bikleif skal vera 0,15 

kg/m2. 

Magntölur og uppgjör: 

Allur kostnaður við þennan lið er innifalin í lið 2.3.111 Malbikun. 

2.3.11 MALBIKUN 

Verkþátturinn innifelur allt efni og allan kostnað við framleiðslu, flutning, límingu, útlögn og 

völtun malbiks. Undir þennan verklið fellur allt undirlagsmalbik sem og yfirlagsmalbik. Þar sem 

eitt malbikslag er í götum skal þykkja malbik í kringum brunnkarma, sjá kafla 3.1.1 Brunnar og er 

það innifalið í þessum lið. 

I. Undirlagsmalbik á burðarlag gatna: Um er að ræða eitt 50 mm þykkt fullþjappað 

malbikslag í stærðarflokki 16 mm. (Fl. >15000 ÁDU). 

II. Yfirlagsmalbik á undirlagsmalbik gatna: Um er að ræða eitt 40 mm þykkt fullþjappað 

malbikslag í stærðarflokki 11 mm. (Fl. >15000 ÁDU) 

III. Yfirlagsmalbik á mulning stíga: Um er að ræða eitt 50 mm þykkt fullþjappað malbikslag í 

stærðarflokki 11mm með 25% af endurunnu malbiki.  (Fl. 3000-8000 ÁDU).  

Aðlögun að steyptu eða hellulögðu yfirborði og malbiksyfirborði er innifalið í verkliðnum. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af endanlega frágengnu malbiki eftir þykkt. 

Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við að fullgera verkið, svo sem efni, útlögn, 

flutningur, völtun, líming, bæting ofl. Innifalið er allt það sem fram kemur í liðum 2.2.0 til 2.2.10. 

hér að framan. 
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2.4 FRÁGANGUR YFIRBORÐS 

2.4.0 ALMENNT 

Um er að ræða frágang á yfirborði. Verkið innifelur malbikun gatna og stíga, hellulögn, þökulögn, 

kantsteina og fleira . 

Ef upp kemur ósamræmi í teikningum miðað við núverandi staðreyndir skal bera það undir 

eftirlitsmann sem kallar til hönnuð ef með þarf. 

Allur kostnaður við útsetningar og mælingar skal vera innifalinn í viðkomandi tilboðsliðum. 

Magntölur og uppgjör: 

Liður þessi er án verðs. 

2.4.1 HELLU- OG STEINALÖGN 

2.4.1.1 Hellur – efnisútvegun  

Fyrir nýjar hellur sem verktaki leggur til skal uppfylla gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 

1339:2003 og kröfur eins og nánar er tilgreint hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra 

eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um 

að óháður aðili fylgist með innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. 

Þessi krafa fellur þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skv. ISO 9001 staðalaröðinni. 

Verktaki skal leggja fram, þegar eftirlit óskar eftir, gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, 

hráefni og gæði framleiddrar vöru undanfarna mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, 

beygjutogstyrk, þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á. Verktaki 

skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til framleiðslunnar uppfylli 

allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingareglugerðar um m.a. alkalívirkni).  

Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur fyrir verkið 

eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna samræmi við 

gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera kostnað af 

viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum vörum. 

Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. auðkennd með 

framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki (styrkleika- og frostþolsflokkur). 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera þétt og 

gallalaust. Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að liturinn verði þéttur og 

jafn allt í gegn. Verktaki skal sýna eftirliti/hönnuði sýni af lituðum hellum/steinum fyrir notkun 

efnis. 

Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar. 

Frávik frá málum: 

Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions). 

Steinar:  

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. Mesta frávik frá 

fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm (sbr.ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) og mesti 

þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm. 

Hellur: 

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm (sbr.ÍST EN 1339:2003, 

tafla 1, flokkur 3). 

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 

1, flokkur 3). 
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Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 2, flokkur 3). 

Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 1,5 mm (sbr. 

ÍST EN 1339:2003, tafla 3). 

Beygjutogþol – hellur: 

Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal kennistyrkur ekki vera 

lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3). Kröfur miðaðst við afhendingu á 

hellum. 

Frostþol: 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, þar sem 

prófað er í 3% NaCl upplausn. 

Sýni skulu prófuð 28-35 daga gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir skal vera 

undir 0,75 kg/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2. 

Kleyfniþol: 

Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003, Annex 

F. Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má ekki mælast með lægri styrk en 

2,9 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3). Kröfur miðaðst við afhendingu 

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina: 

Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. ÍST EN 1097-

9:1998 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram vottorð þar að lútandi.  

Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað er við notkun 

gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd. Seljanda ber að leggja fram slitþolsmælingar á 

steinum þar sem krafist er hás slitþols. Mælinguna skal gera í samræmi við ÍST EN 1338:2003 

Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé 

að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna sérstaklega. 

Kleyfniþol slitsterkra  steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) 

skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 4,5 

MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefnda kröfur eru miðaðar við kleyfniþol við afhendingu. 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% NaCl 

upplausn. Sýni skulu  prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir 

skal vera undir 0.50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1.0 kg/m². 

Magntölur og uppgjör: 

Kostnaður við nýjar hellur sem verktaki útvegar skal vera innifalinn í einingarverði fyrir hellulögn. 

2.4.1.2 Söndun undir hellulögn  

Setja skal max 50 mm sandlag undir hellulögn í verkinu, en undir steinlagðar gönguleiðir yfir götur 

og í upphækkunum, skal lagið þó ekki vera þykkara en 30 mm. Sandurinn skal vera 

þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun 

eða umferðarálag og verði frostnæmur.  

Söndun undir snjóbræðslu skal vera 60 mm þykk. Gæta skal þess vel að aka ekki með þung tæki út 

á þessi svæði eftir að rörin hafa verið lögð. Varað er við að nota traktorsgröfur eða önnur slík tæki 

til að dreifa sandi á rörin. 

Eftirtalinn sandur hefur uppfyllt kröfur verkkaupa: 

Námavinnslustaður Vinnsluaðili Efnisflokkur eða vöruheiti 

Rauðamelur Malarnám Njarðvíkur Steypusandur 

Björgun Björgun hf. Reykjavík Hellusandur 
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Lambafell Árvélar hf. Selfossi Sandur 0-10 

Vatnsskarð Vatnsskarð hf. Vatnsskarðssandur 

 

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli þessar 

kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist eftirlitsmanns 

taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri rannsóknarstofu. 

Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. 

Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á 

nothæfni þeirra. 

Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Proctor. Jafna skal 

sandinn út og þjappa í endanlegri þykkt með tromluvaltara, þar sem því verður við komið, annars 

staðar skal nota 200 kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn 

tapist ekki niður í neðri efnislög. 

Þykkt þjappaðs sandlags skal vera skv. skilgreindri lagþykkt. Leitast skal við að hafa lagið sem 

þynnst. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru en ± 10 mm á yfirborði sandsins frá því sem 

sýnt er á teikningum og meðalfrávik  5mm. Frávik frá 3 metra réttskeið skal vera  5 mm.  

 

Magntölur og uppgjör: 

Kostnaður við söndun undir hellulögn skal vera innifalinn í einingarverði fyrir hellulögn. 

2.4.1.3 Hellugerðir 

Hellugerðir, stærð, þykkt og litur: 

1) Vínarsteinn grár ótromlaður 60 mm, inn í umferðareyjar milli götu og göngustígs við hvern 

götu-botnlanga.  

Verktaki skal athuga nákvæmar stærðir hellanna og endurskoða málsetningar miðað við þær 

niðurstöður í samráði við hönnuði og eftirlitsmann. 

Magntölur og uppgjör: 

Kostnaður við nýjar hellur sem verktaki útvegar skal vera innifalinn í einingarverði fyrir hellulögn. 
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2.4.1.4 Hellulögn  

Nafnmál (lengd x breidd x þykkt) og eiginleikar á hellum sem nota á í þessu verki koma fram í 

tilboðsskrá.  

Þegar talað er um hellur hér á eftir á það bæði við um hellur og steina (fleiri en 12 steinar á 

hverjum m2) nema rætt sé sérstaklega um steina. 

Gæta skal þess sérstaklega þar sem hellur leggjast að kantsteini að þær hafi minnst 10 mm yfirhæð. 

Á sama hátt skulu niðurfallsristar í hellulögn vera 15 mm lægri en aðliggjandi hellur. Jafnframt skal 

verktaki tryggja að vatn renni örugglega í niðurföll. Millibil milli hellna skal vera 2-4 mm, þannig 

að línur verði beinar. Í millibil skal strá sandi sem vökvist vel niður í rifurnar strax eftir að 

hellurnar eru lagðar. 

Hellur skal leggja ofan á vel þjappað sandlag, sem sett hefur verið í réttar hæðir fullþjappað.  Gæta 

skal vel að rakastigi sandsins þegar þjappað er.   

Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum og ekki komi fram mishæðir við brúnir. 

Millibil milli hellna skal vera sem minnst. Bil milli hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan 

verði bein. Þetta bil má þó aldrei verða meira en 5 mm og aldrei minna en 1 mm.  

Hellur skal ávallt leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp í móti og þétt hvern að öðrum. 

Haga skal lögninni í fláum í samræmi við sérteikningar og eftir nánari fyrirmælum eftirlitsmanns 

þar sem um afbrigði frá sérteikningum er að ræða.  

Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0-3 mm sandi og vökva vel niður. Nota skal t.d. 

pússningasand frá Sandi Ímúr hf. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða 

ef framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja fúgufyllingu áður en 

hellulögnin er þjöppuð. 

Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og 180-200 kg plötuþjappa, 

með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til fúgur 

eru fullar. 

Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra réttskeið skal 

vera  5 mm. 

Um þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama og við lagningu að byrja skal í lágpunkti og 

þjappað móti halla. Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti standast á. 

Verktaki skal athuga nákvæmar stærðir hellna og endurskoða málsetningar miðað við þær 

niðurstöður í samráði við hönnuði og eftirlitsmann.  

Í útbrúnum steinlagna skal að öllu jöfnu vera ósöguð steinaröð yst.  Öll sögun skal vera bein og 

óaðfinnanleg. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir sögun heldur skal hún innifalin í verði fyrir 

hellulögn. Mikil áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi nákvæmlega fyrirskrifuðum línum.  

Sögun skal framkvæmd með steinsög. Verktaki verður að gæta þess að ekki berist steypuryk á 

aðlæg mannvirki eða ökutæki og verður að gera ráð fyrir að nota blautsögun ef þannig háttar til. 

Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á og fúgum miðlað til 

þess að svo geti orðið. Þar sem hellur ganga ekki í mál skal verktaki saga til hellur svo að þær falli 

sem eðlilegast inní mynstur. Er hér einkum bent á þær hellur sem liggja að veggjum og tröppum. 

Hellur skulu einnig sagaðar þar sem þess gerist þörf, t.d. til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. 

Ekki má steypa í glufur á hellulögn.  

Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en 2 mm. Lögð er mikil áhersla á ná-

kvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.  

Þar sem steinn leggst að hallandi kanti skal saga stein með fláa þannig að hann leggist vel að 

kantinum. Kostnað vegna þessa skal verktaki innifela í einingarverðum sínum.  

Verktaki ber ábyrgð á hellulögn í eitt ár frá afhendingu. 
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Vínarsteinn – óregluleg form 

Leggja skal vínarsteininn þannig að ekki séu sjáanleg mynstur eða gegnumgangandi fúgulínur. 

Forðast skal einsleitt mynstur. 

 

Myndin sýnir dæmi um Vínarstein, lagður óreglulega og án mynsturs 

 

Steinar skulu lagðir þétt saman og með þeim hætti að fúga sé mjög lítil og jöfn í gegnum alla 

lögnina.   

Sanda (sandfylla) skal fúgur og bil milli steina um leið og lagningu er lokið. Nota skal blöndu af 

hellusandi og leirsandi í hlutföllunum (3:2). Sanda skal hvern áfanga sem fullgerður er um leið og 

vinnu er lokið. Dreifa skal sand/leirblöndunni yfir og sópa í fúgur. Þegar sandur hefur fyllt fúgur 

skal bleyta yfirborð hellulagnar þannig að sandur þéttist. Endurtaka skal söndun þar til tryggt er að 

fúgur séu alveg þéttar og fullar.  

Ekki er leyfilegt að fara yfir tilbúna steinalögnina með jarðvegsþjöppu. Ekki skal saga til 

óreglulega-steina þannig að þeir passi. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir hellulögn verður greitt ákveðið verð fyrir uppmældan fermetra af frágenginni hellulögn eftir 

tegund. 

Innifalið í einingarverði skal allt efni og öll vinna, m.a. hellur, sandur, öll vinna og flutningur sem 

þarf til að fullgera verkið. Ekki er gerður greinarmunur á stærð einstakra flata eða hvort um beina 

fleti eða fláa er að ræða eða hvort um niðurtekt gönguleiða eða aðra hellulögn er að ræða. Verð 

fyrir sögun reiknast í sérstökum verklið. 

2.4.2 GRASSTEINN 40X40X8 CM, STEYPTUR 

Leggja skal steyptan grasstein 40x40x8 cm, í bílastæði og meðfram ofanvatnsrásum samkvæmt 

þversniðum.  

Grassteinn kemur ofan á grúsarfyllingu og 5 cm sandlag sbr. kafla 2.4.1 Hellu- og steinalögn. Efri 

brún grassteinslagnar skal vera í sömu hæð og aðliggjandi malbikuð gata. Grasstein skal leggja 

þannig að hann hvíli á öllum fletinum og hvergi komi mishæðir á brúnum.  Setja skal styrktarkant 

utan við grassteininn sbr. lið 2.4.5.Varðandi efnisgæði er vísað í gæðakröfur hellna í kafla 2.4.1.1. 

Hellur – efnisútvegun.  
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Mynd: Grassteinn á öxl 

 

Sáning á grasstein. 

Vaxtarlag skal vera, sandblönduð hörpuð mold í hlutföllunum 30% sandur (0-8 mm) og 70% 

hörpuð mold (0-20 mm) hámarks frávik hlutfalla (+/- 10%). Jarðvegur skal vera óþjappaður og 

loftríkur og má ekki innihalda illgresi. Sýrustig skal vera ábilinu pH 5,5-7,0. Vaxtarlaginu er 

sáldrað yfir grassteininn, og sópað ofan í raufarnar. Ekki skal sléttfylla í raufar heldur skal 

vaxtarlagið vera 20 mm neðar en efri brún á grassteini. Ekki má þjappa vaxtarlaginu ofan í 

raufarnar.   

Vanda skal grassáninguna vel þannig að áburði og fræi sé dreift jafnt yfir flötinn.  Sáð skal 1,5 kg 

af túnvingli og 1,5 kg af vallarsveifgrasi af viðurkenndum stofni, á hverja 100 m2.  Að auki skal 

bera 2 kg af kjarna og 5 kg af þrífosfati á hverja 100 m2.  Verktaki skal verja sáðflötinn, og vökva 

ef þörf krefur.  Verktaki skal lagfæra galla í sáningunni jafnóðum og þeir koma í ljós eftir sáningu.  

Við sáningu skal þess vandlega gætt að grasfræ berist ekki í nærliggjandi trjábeð.  

Grassáningu skal framkvæma í seinasta lagi fyrir 15. ágúst, og ber verktaki fulla ábyrgð á 

grassáningunni fram að úttekt.  Komi í ljós gallar við úttekt á sáningunni ber verktaka að lagfæra þá 

og sá í þá að nýju árið eftir. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er m2 af grassteini.  Einingarverð skal m.a. innifela fullfrágengið sandlag, hellulögn, 

vaxtarlag og grassáningu. Sögun á grassteini komi í sér verklið (Sögun á hellum). 

2.4.3 LEIÐILÍNUR (STEFNUGEFANDI OG VIÐVÖRUNARHELLUR) 

Þar sem gönguleið þverar akbraut sunnan Þorraholts skal setja sérstakar forsteyptar hellur sem 

mynda leiðilínur fyrir sjóndapra. Um er að ræða gönguleiðir yfir götu-botnlanga. Þessar hellur 

skulu vera 300x300 mm að stærð, sbr. teikningar.  

Stefnugefandi- og viðvörunarhellur skulu vera steyptar með steypu með lágmarksstyrk C35 

(blautsteypa), v/s-tala skal vera <0,45 og loftinnihald >5%. Hámarkskornastærð Dmax 19 mm.  

Yfirborðsflögnun í frostþolsprófi skv. SS 137244 skal vera minni en 1 kg/m2 eftir 56 umferðir. 

Litur þeirra skal vera hvítur. Heildarþykkt á hellum er 65 mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á 

þeim 5 mm.   
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Mynd 1. Hella. f. viðvörunarsvæði 300x300 mm (Doppuhella) 

 

Mynd 2. Stefnugefandi hella 300x300 mm 

 

 

Mynd 3. Stefnugefandi- og viðvörunarhellur í hellulögn 
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Þar sem þessar hellur koma í malbik skal fyrst malbika og síðan saga út fyrir hellunum 

Yfirborð á rifflum eða doppum skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða malbiks.  

Þar sem þessar hellur koma að í niðurtektir í bogum þarf að saga til hellurnar til að þær falli rétt að 

kantlínu götu. Sjá m.a. teikningar. 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir lögn á stefnugefandi hellum úr blautsteypu verður greitt ákveðið verð fyrir uppmældan 

fermetra af frágenginni hellulögn. 

Fyrir lögn á hellum úr blautsteypu í viðvörunarsvæði (doppusvæði) verður greitt ákveðið verð fyrir 

uppmældan fermetra af frágenginni lögn viðvörunarsvæðis. 

Innifalið í einingarverði fyrir stefnugefandi- og viðvörunarhellur, skal vera allt efni (nema þar sem 

gert er ráð fyrir endurnýtingu á hellum) og öll vinna, m.a. hellur, steypa, sandur, öll vinna og 

flutningur sem þarf til að fullgera verkið þar með talin sögun á hellum. Ekki er gerður 

greinarmunur á stærð einstakra flata eða ekki hvort um beina fleti eða fláa er að ræða eða hvort 

um niðurtekt gönguleiða eða aðra hellulögn, malbik eða steypu er að ræða. Athuga þó að greitt er 

sérstaklega fyrir formun niðurtekta skv. Error! Reference source not found. Niðurtektir. 

2.4.4 SÖGUN Á HELLUM 

Ekki má steypa í glufur á hellulögn. Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. til aðlögunar 

að húsi, stöplum, brunnum, niðurföllum og þar sem teikningar gera ráð fyrir því. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er sagaðir lengdarmetrar í hellulögn, sem ekki verður hjá komist að saga. Ekki verður 

greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka í útsetningum. 

Einingaverð skal innifela allan tækja- og vinnukostnað við verkliðinn. 

2.4.5 STYRKTARKANTUR MEÐ STEINLÖGN 

Þar sem hellur eða grassteinn liggja að grasi eða beði þar skal verktaki útvega og koma fyrir 

styrktarkanti ofan á þjappaða fyllingu eins og lýst er á teikningu hér fyrir neðan. Þegar lokið er við 

enda hellulagnar skal kantur lagður þétt að hellum á jafnað sandlagið. Þar til gerðar jarðfestingar 

skulu negldar niður í gat á vinkli (fjöldi skv. leiðbeiningum framleiðanda) sem ætlað er til þess. 

Styrktarkantur skal vera 55 mm hár og því á hann hvergi að standa upp fyrir hellur. Þegar 

styrktarkantur er tryggilega fastur og úttekinn af eftirlitsaðila verkkaupa skal ganga frá aðliggjandi 

grasi, þétt að vinkli. Í öllum tilfellum skal vera tryggt í jarðvinnu að undirbygging nái a.m.k. 20 cm 

útfyrir brún á hellu. 

  

  

Teikning sem sýnir frágang milli styrktarkants, hellulagnar og grassvæðis  
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Dæmi um styrktarkanta úr plasti og áli  

 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er lengdarmetri (m) (sýnilegir metrar á teikningum). Innifalinn er allur kostnaður við 

vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

2.4.6 FORSTEYPTUR KANTSTEINN 

Verktaki skal útvega og koma fyrir forsteyptum kantsteini meðfram götuköntum.  

Nota skal gráan forsteyptan stein (Tröllastein eða sambærilegan) 400x240x170 mm, tromluð áferð. 

Steypt skal undir og á bakvið kantsteininn. Steininn skal leggja þétta saman og er steypulím sett 

milli steina.  

 

 

Kantsteininn skal leggja eins þétt saman og unnt er á slétt malaryfirborð þannig að hvergi lofti 

undir. Steina skal berja niður með hnalli og samskeyti þeirra síðan styrkt með sandsteypu ef til þess 

gerðar raufar eru í endum þeirra. Steypa skal styrkingu með steininum að aftan, u.þ.b. 150x150 

mm, leggja skal 10 mm járntein í steypuna. Nota skal steypu af gerðinni C-30. Sú steypa er 

innifalin í einingarverði forsteypts kantsteins. Fyllt skal að steininum með möl og hún þjöppuð 

þannig að kanturinn fái góðan stuðning.   

Mesta frávik í hæð eða plani frá 3 m réttskeið skal vera < 5 mm og milli einstakra steina < 2 mm.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra af fullfrágengnum forsteyptum kantstein. Innifalið í 

einingarverði skal m.a. vera öll vinna og efnisútvegun, flutningur á efni, steypustyrktarjárn og 

steypa. 

2.4.7 FORSTEYPTUR KANTSTEINN – UMFERÐARKANTSTEINN 

Meðfram bílastæðum skal leggja forsteyptan kantstein. Um er að ræða verksmiðjuframleiddan 

steinsteyptan kantstein, L=200 mm, B=200 mm, H=60/80 mm. Jafna skal undir kantstein með möl 

og þjappa rækilega. Kantsteininn skal síðan leggja eins þétt saman og unnt er á þjappað sandlag 

sbr. kafla 2.4.1 Hellu- og steinlögn. Mesta frávik í hæð eða plani frá 3 m réttskeið skal vera < 5 mm 

og milli einstakra steina < 2 mm.  
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Varðandi efnisgæði er vísað í gæðakröfur hellna í 2.3.1. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra af fullfrágengnum forsteyptum kantstein. Innifalið í 

einingarverði skal m.a. vera öll vinna og efnisútvegun og flutningur á efni. 
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2.5 GRAS OG GRÓÐUR 

2.5.1 VAXTARLAG Á GRASSVÆÐUM 

Ræktunarjarðvegur skal vera, sandblönduð hörpuð mold í hlutföllunum 20% sandur (0-8 mm) og 

80% hörpuð mold (0-20 mm) hámarks frávik hlutfalla (+/- 20%). Jarðvegur skal vera óþjappaður 

og loftríkur og má ekki innihalda illgresi. Sýrustig skal vera á bilinu pH 5,5-7,0. Þykkt 

vaxtarlagsins skal vera a.m.k. 10 cm þar sem lagðar verða þökum en 5 cm þykkt þar sem sáð er í.  

Um er að ræða m.a. svæði meðfram stíg neðst í Þorraholti auk annara svæði skv. fyrirmælum 

eftirlits.  

Yfirborð jarðvegs skal vera jafnt, hámark 3 cm bil á 3,0 m réttskeið. Frávik frá uppgefnum kótum 

er hámark +/- 30 mm, þó hámark +/- 10 mm við byggingar og föst yfirborðsefni.  

Blanda skal tilbúnum N-P-K-áburði, (12-12-17) eða sambærilegum, saman við vaxtarlagið, samtals 

2 kg/100 m2.Yfirborðsfrágangi undirlags skal vera að fullu lokið áður en þökurnar koma á svæðið.  

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er rúmmetrar (m3)og miðast við niðurkomið 10 cm þykkt vaxtarlag á öllum svæðum sem 

verða þökulögð og 5 cm þykkt vaxtarlag á svæðum með grassáningu. Einingarverð skal m.a. 

innifela gróðurmold, áburð og jarðvinnslu, þ.m.t. alla vinnu við grófjöfnun eins og hæðarsetning 

gefur til kynna. 

2.5.2 GRASÞAKNING 

Um er að ræða þökulagningu meðfram stíg neðst í Þorraholti og öðrum svæðum skv. fyrirmælum 

eftirlits. Þökur í ofanvatnsrásum eru magnteknar í lið 2.2.3. 

Um er að ræða úthagaþökur. Þökurnar skulu innihalda villtar íslenskar blómplöntur og 

grastegundir. 

Meginuppistaða gróðurtegunda í þökunum skal vera: Língresi, túnvingull, blásveifgras, ilmreyr, 

hvítsmári, blóðberg, ljónslappi, murur, möðrur og annar villtur íslenskur blómgróður.  

Þökurnar skulu uppfylla gæðakröfur fyrir Grasflatir – Grasþökur (GL 1030 sem fram koma í 

„Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg.  

Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, aldur, 

umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað). 

Þökurnar skulu vera 5 cm á þykkt (+/- 1,5 cm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir 

alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.   

Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 

gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.  

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða tvíkímblaða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu 

maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. 

Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. 

Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Eftirlitsmaður skal yfirfara grasþökurnar og ganga úr skugga um þær uppfylli gæðakröfur áður en 

vinna við þökulögn hefst. 

Þegar ræktunarjarðvegur er fínjafnaður undir þökur skal þess vandlega gætt að hallar séu réttir 

samkvæmt teikningum, þannig að vatn geti hvergi sest í polla á grassvæðinu. 

Tryggja skal að hvergi sé minna en 10 cm ræktunarjarðvegur undir grasþökunum sjá kafla 2.5.1. 

Ræktunarjarðvegur skal vera óþjappaður. 
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Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en grasþökur koma á 

svæðið.  

Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við útlagningarhraða.  

Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þökurnar skal leggja hálft í hálft og þannig að hvergi 

verði bil á milli. Heimilt er þar sem aðstæður leyfa að leggja út þökurúllur með þar til gerðum 

vélum. Hjólför og önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfærð jafnóðum. 

Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi grassvæði og 

fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. Yfirborð 

á nýjum þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði.  

Þökur sem lagðar eru í fláa (>1:2) skulu hælaðar niður með timburhælum til að koma í veg fyrir að 

þær renni til. Þökur í fláum skulu ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann.   

Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á 

þökum vera um 10 mm lægra en aðliggjandi yfirborð.  

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Viðgerðir 

skulu að lágmarki vera í stærðinni 50x50 cm. Ekki er heimilt að skera til minni þökubúta í 

viðgerðir. 

Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið liggja 

undir þökunum.   

Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, 

langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir. 

Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir þörfum. 

Skrúðgarðyrkjumeistari verksins ber ábyrgð á vökvun grassins. Sjá nánar í verklið fyrir vökvun.  

Fyrir vökvun umfram vökvun við útlögn er greitt skv. 2.5.3. 

Eftir þökulögn skal gefa tilbúinn NPK áburð (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal við  2 kg/100 

m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til að tryggja jafna dreifingu. 

Áburður sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða stéttum skal fjarlægja strax. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af frágenginni þökulögn af grasþökum.  Innifalið í einingarverði 

skal m.a. vera frágangur á yfirborði, öll vinna, flutningur, allt efni og annað sem þarf til að 

fullgera verkið, samkvæmt verklýsingu. 

2.5.3 VÖKVUN ÞÖKULAGÐRA GRASSVÆÐA 

Vökva skal svæði sem lögð eru þökum þar til samskeyti hafa gróið vel saman og rætur náð festu. 

Um er að ræða þökulögð svæði neðst Þorraholti og ofanvatnsrás meðfram Þorraholti að 

norðanverðu. 

Vökva skal þannig að allt svæðið sé gegnumbleytt og að vatn metti undirliggjandi ræktunarjarðveg 

í a.m.k. 10 cm dýpi. Þó skal þess gætt að pollar myndist ekki á yfirborði og að vatnið valdi ekki 

útskolun í jarðvegi.    

Viðmiðunartímabil vökvunar er 15. maí til 1. september (vaxtartímabil).   

Fjöldi skipta getur tekið breytingum, háð framkvæmdatíma, veðurfari og úrkomu, þ.e. fækkað 

skiptum eða fjölgað.  

Skrúðgarðyrkjumeistari verksins ber ábyrgð á að grassvæðin líði ekki vatnsskort og skal hann 

tilkynna eftirlitsmanni þegar hann telur þörf á vökvun. Eftirlitsmaður skal samþykkja hverja 

vökvun. Vanræki verktaki vökvun að áliti eftirlits, getur eftirlitsmaður krafið verktaka um að 

framkvæma vökvun eða látið framkvæma vökvun á kostnað verktaka og skal þá kostnaðurinn 

dreginn af reikningi verktaka.  
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Verktaki skal í öllum tilfellum leita samþykkis eftirlitsmanns fyrir vökvun. Ekki verður greitt fyrir 

vökvun sem ekki hefur verið samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa.   

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af vökvuðu grasi.  Innifalið í einingarverði skal vera allur efnis- 

vinnu-, flutnings-  og tækjakostnaður, og annað sem þarf til að fullgera verkið, samkvæmt 

verklýsingu. 
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2.6 YFIRBORÐSMERKINGAR 

2.6.0 ALMENNT 

Almennt verklag við mössun: 

Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til 

framkvæmdar verksins t.d. vegna stakra merkja og ber hann ábyrgð á réttri staðsetningu.  

Ekki má hefja mössun nema yfirborð gatna sé þurrt. Verktaki skal ekki massa, eða hefja mössun 

fyrr en lofthiti hefur náð 5°C og er vaxandi, nema með sérstöku leyfi eftirlits. Skal þetta ákvæði virt 

vegna vaxandi hættu á skemmdum af völdum yfiraksturs og raka (dögg) við lágan hita. Ekki skal 

vinna við yfirborðsmerkingar í röku eða of vindasömu veðri. Verktaki skal formerkja áður en 

mössun/málun hefst og skulu línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og fylgja veglínum 

þannig að vegfarendur verði ekki varir við nein óeðlileg frávik.  

Við stakar merkingar skal verktaki gæta þess að yfirborð þeirra sé slétt og án sýnilegra samskeyta 

og að yfirborð götu eða stígs sé hreint. Sparsla skal samskeyti með heitum spaða svo merkingar 

verði sléttar og áferðafallegar 

Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið/gengið/hjólað yfir nýmassaða línu eða merkingar og skal 

gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það. 

Massi verktaki ekki rétt, eða ef ekið/gengið/hjólað er yfir nýmassaða merkingu, skal verktaki má 

burt massann og massa að nýju á sinn kostnað. 

Ekki má nota massa sem er eldri en 6 mánaða, nema með samþykki eftirlitsmanns. Ekki má leggja 

massa í annarri þykkt en framleiðandi hans gefur upp. 

Útlagður massi skal vera a.m.k. 3 mm á þykkt. Allar örvar, stöðvunarlínur, merkingar 

hraðahindrana, sebrabrautir, premark merkingar o.fl. skal massa. 

Tæknilegar eiginleikar massa: 

Massinn þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingarefna ÍST 

EN1871:2000 og innihalda 20-25% glerperlur. Hann þarf að uppfylla kröfur:  

✓ flokks LF4 (ljómastuðull  0,70) 

✓ flokks  IN1 (sigtími 5-45 s) 

✓ flokks TW1 (Tröger slit  2,5 cm3/16 umferðir) eða TW3 (fyrir sprautumassa) 

✓ flokks TWU2 (breyting í  Tröger sliti eftir öldrun  2,5 cm3)  

✓ töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna  

Málning: 

Málning og málningarvinna skal uppfylla skilyrði vegmálningar sem fram koma í “Handbók um 

Yfirborðsmerkingar”, útgefandi Vegagerðin og Gatnamálastofa, janúar 2006 og maí 2006.   

Málningin þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingarefna 

ÍST EN1871:2000. Hún þarf að uppfylla kröfur:  

- flokks LF6 (ljómastuðull 0,80) 

- töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli.  

Auk þess skal málningin háð samþykki eftirlitsmanns. Ekki skal setja glerperlur í málninguna né er 

þess krafist að notaður sé sprautubúnaður. Þykkt málningarfilmunnar skal eftir þornun vera minnst 

0,35 mm. Málningardagar skulu háðir samþykki eftirlitsmanns. 

Öll vinnubrögð og frágangur allur skal vera fyrsta flokks. Bæta skal úr öllum göllum, og endurmála 

sem og hreinsa alla bletti ef þörf krefur, verkkaupa að kostnaðarlausu. Verktaki skal sjá til þess að 
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málað sé eingöngu á malbik og ekki fari málning t.d. á steypta fleti. Halda skal vinnusvæðinu 

hreinu og fjarlægja jafnóðum allt rusl, umbúðir og efnisafganga. 

Verktaki skal verja málaða fleti fyrir allri umferð og veðri meðan þeir þorna eða eins lengi og þörf 

krefur.   

2.6.1 AKREINA- OG HINDRUNARLÍNUR 

Akreinalínur eru 100 mm breiðar, sbr. teikningum E301.  

Skilyrði er að tæki til akreinalínumössunar sé útbúið með tölvustýrðri lengdarmælingu, þannig að 

lengd strika verði rétt og eins til að halda utan um heildarlengd massaðrar línu, og skal skrá lengd 

lína sérstaklega fyrir hverja götu. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er:  L = 1 - 2 m :  50 mm 

       L  > 2 m :  100 mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er:  B = 100-200 mm: 10 mm 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern massaðan / sprautumassaðan  lengdarmetra af akreinalínum eftir breidd og 

gerð.  Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

Greitt er fyrir hvern málaðan lengdarmetra af kantlínum eftir breidd og gerð.  Innifalið í 

einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

2.6.2 MASSAÐIR FERNINGAR 

Massa skal ferninga (0,5 m x 0,5 m) á hraðahindrun/öldu/gönguþverun. 

Verktaki skal verja málaða fleti fyrir allri umferð og veðri meðan þeir þorna eða eins lengi og þörf 

krefur.   

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvert stk. af mössuðum merkingum eftir gerð. 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið 

2.6.3 ÝMSAR STAKAR MERKINGAR 

Massa skal biðskyldu merki og merki á hraðahindranir sbr. teikningum E301. . 

Magntölur og einingaverð: 

Greitt er fast verð fyrir hvert stk. af mössuðum merkingum eftir gerð. Innifalið í einingaverði skal 

vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 
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2.7 UMFERÐARMERKI, UNDIRSTÖÐUR OG UPPSETNING 

2.7.0 ALMENNT 

Verktaki skal leggja til umferðarskilti af stærðum og gerðum eins og nánar er lýst á teikningum. 

Skilti í þessu verki skulu vera með hefðbundnu endurskini og veggjakrotsþolin. Til umferðarskilta 

flokkast einnig skilti með götuheitum sem fest eru á ljósastaura eða rör. Verktaki skal einnig leggja 

til undirstöður, rör og festingar fyrir umferðarskiltin og sjá um uppsetningu þeirra. Varúðar- og 

umferðarmerkingar á verktíma falla ekki undir þessa grein.  

2.7.1 UMFERÐARMERKI 

Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða framleiðslu, 

er staðist getur álag veðurs og vinda. 

Gildissvið og flokkar: 

Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka: 

Flokkur Heiti Lýsing 

Flokkur 1 Dreifin gegnför Skilti sem lýst er innan frá   

Flokkur 2 Dreifið endurkast Skilti án innri lýsingar eða endurskins 

Flokkur 3 Endurskin Hefðbundin skilti með endurskini 

Flokkur 4 Sterkt endurskin Skilti með sterku endurskini 

 

Útlit: 

Litur, lögun, stærð og táknmyndir umferðarmerkja skulu vera samkvæmt “Reglugerð um 

umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 250/2024”.  

 

 

 

Merkjaplötur: 

Umferðarmerki skulu framleidd úr sléttum plötum án kantstyrkinga (Flokkur E1 samkvæmt lið 

5.1.3 í ÍST EN 12899-1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu saltþolnu áli. Þykkt platna 

skal vera 2,5 mm hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni og aðra þykkt í plötur ef verktaki getur 

sýnt fram á að gæði þess og styrkur sé a.m.k. jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna þannig að 

þær skeri ekki þá sem meðhöndla plöturnar.  

Götun: 

Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum. Gatað skal með 7 mm bor.  

 

Kröfur til yfirborðsefna: 

Ljóstæknilegir eiginleikar 

Ljóstæknilegir eiginleikar skulu vera í samræmi við ÍST EN 12899-1:2001. Þar skulu skiltin 

uppfylla kröfur í eftirfarandi liðum staðalsins: 
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 Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika 

Flokkur 1 Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5.  Skilti skal hafa birtustig L1, L2 eða L3 

skv. lið 5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupenda hverju sinni.  

Flokkur 2 Liður 5.2.1.1 

Flokkur 3 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2 

Flokkur 4 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2 

 

Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann hyggst nota, 

þar sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára ábyrgð á endingu efnisins. 

Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum. 

Viðloðun 

Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni ekki, og að 

ekki sé hægt að rífa hana af með góðu móti. 

Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna. 

Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi meðhöndlun til 

að tryggja langtíma viðloðun, t.d með eftirfarandi verkþáttum: 

1. Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu) 

2. Skolun 

3. Æting 

4. Skolun 

Efnamótstaða: 

Skilti skulu uppfylla kröfur Em2 eða Em3 um efnaþol í samræmi við skilgreiningar kaupanda 

hverju sinni.  

Em2 

Sýni framleitt á sama hátt og skilti á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white spirit"), 

og bað í 1 mín. í tólúeni eða xýlani, án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að blöðrur eða 

rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Einnig þarf sýnið að þola bað í 10 mín. við 20°C í súlfóupplausn og eftir þurrkun bað í mettaðri 

natríumklóríðupplausn í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að blöðrur eða rifur 

myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Em3 

Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin yfirborðsfilma frá sama 

framleiðanda og endurskinsfilman. Samþykkt vörumerki í flokki 4 eru: 3M 2800/3800 (HI) og 

Nikkalite 800 (ULG). Skilti með þessu yfirborði á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu 

("white spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, efnið 

krumpist eða mislitist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli svo mælanlegt sé eða prentun 

afmáist. 

 

Veðrunarþol skiltis: 

Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal hafa hlotið 

viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar prófunarstofu og verið 

veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k. 3 ár.  
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Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af umferðarmerki sem verktaki leggur til. Innifalinn í 

einingaverði skal allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi við verklýsingu og flutningur á 

verkstað. 

2.7.2 FESTINGAR 

Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og /eða ljósastaura. Á ytri vef 

USK er yfirlitsmynd af festingum.  Þar eru einnig smíðateikningar og teikningar sem sýna 

staðsetningu festinga á mismunandi skilti í sérstöku hefti ,,Festingar fyrir umferðarmerki”.  

Smíði almennt: 

Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus. Á smíðateikningum er gerð grein fyrir efni, 

smíði og gæðakröfum. Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem nauðsynlegir eru.  

 

Bakfestingar 

Til festinga venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar gerðar fyrir 

ljósastaura eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð A. 

Fyrir akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B 

 

Rammar 

Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af mismunandi gerðum 

og stærðum.  Um er að ræða götunafnaramma, ferhyrnda toppramma og kringlótta toppramma. 

 

Festingar á ljósastaura/umferðarljósastólpa 

Ljósastaurar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastaurar og sívalir staurar, og getur 

þvermál þeirra verið frá 89-219mm.  

Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastaura, staurabaulur, eru þannig uppbyggðar að á baulu sem 

klemmist um ljósastaurinn er soðinn láréttur armur, mislangur og á enda hans er soðin 60 mm 

lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm, 500 eða 600 mm,  

Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn L-gerð. Á 

sívala staura getur þurft að nota millilegg úr strigagúmmí af hæfilegri þykkt til að festingin haldi.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stk. af ákveðinni gerð festinga. Innifalin efnisútvegun þ.m.t. boltar og rær, 

millilegg ef þörf er á og allir flutningar. 

2.7.3 UNDIRSTÖÐUR FYRIR UMFERÐARMERKI (SKILTASTEINAR) 

Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar ljósastaur sem festa má merki á þarf 

verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini. 

Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg að þyngd.  Í 

steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum þannig að koma megi 

fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 250 mm upp fyrir steininn.  

Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki skal nota undirstöður af 

stærri gerð, a.m.k. 140 kg. Sama gildir um innsteypt rör og lýst er hér að framan. 

Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp fyrir endanlegt 

yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100 mm í grasi og einnig þarf að gæta þessa að hann standi 
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lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast við að frávik á röri í 2 m hæð verði 

ekki meira en 10 mm frá lóðréttu.  

Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. Setja skal rör í undirstöðu strax og 

niðursetningu hennar er lokið til að draga úr slysahættu.   

Magntölur og uppgjör: 

Niðursetning: 

Greitt verður fyrir stk. Einingaverð skal innifela alla vinnu við niðursetningu skiltasteins þ.m.t. 

gröft, fyllingu að steini og þjöppun.  

Efnisútvegun: 

Greitt verður fyrir stk. Einingaverð skal innifela nýjan skiltastein og flutning á verkstað. 

2.7.4 RÖR 

Í rör lengri en 2 m skal nota galvanúðuð stálrör Ø60.3mm, efnisþykkt 3.65 mm. Lengdir röra geta 

verið frá 2 m – 4 m, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, staðsetningu og fjölda merkja sem 

koma á rörið. Þar sem undirstöður standa nærri frambrún gangstétta eða við lóðamörk getur þurft 

að nota rör sem eru sveigð inn um 300 mm í toppinn. 

Fyrir akbrautarmerki í miðeyjum og gátskildi skal nota álrör Ø60mm, efnisþykkt 3.65 mm. Lengd 

röra fyrir akbrautarmerki er 1,2 m og fyrir gátskildi 1,5 m. Loka skal efri enda álröra með 

plasttappa.   

Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða losa með 

höndum. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stk. af rörum eftir lengd. Einingaverð skal innifela allt efni, alla vinnu við 

uppsetningu og alla flutninga vegna þessa verkþáttar. 

2.7.5 UPPSETNING UMFERÐARMERKJA 

Setja skal upp umferðarmerki í samræmi við teikningar. Merkin skal festa á tryggan hátt á rör 

og/eða ljósastaura/umferðaljósastólpa þannig að ekki sé hægt að snúa merkjum eða losa með 

höndum. Staðsetning festinga á umferðarskilti er sýnd í ,,Festingar fyrir umferðarmerki” á ytri vef 

USK. 

Merki skal setja upp eins fljótt og kostur er, en ef ekki er kostur á að setja upp varanleg merki strax 

skal setja upp bráðabirgðamerki. Ef ekki er gefin nákvæm staðsetning á skiltum skal við það miðað 

að skilti á gangstétt verði ekki nær akbraut en 0,3 m og skilti sem eru aðskilin frá gangstétt ekki 

nær akbraut en 0,5 m og ekki fjær akbraut en 4,5 m. 

Á gangstétt skal miða við að hæð upp að umferðarmerki sé  2,2-2,8 m og þar sem skilti eru aðskilin 

frá gangstétt skal miða við 1,5-2,2 m. 

Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann um allt er varðar uppsetningu merkja. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stk. af  uppsetningu umferðarmerkis á ljósastaur (heildarverð) eða fyrir 

uppsetningu umferðarmerkis á rör. Innifalin skal öll vinna, þ.m.t. uppsetning festinga á 

umferðarskilti og borun skilta, flutningar og efni sem ekki er tilgreint annars staðar.   
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3. VEITUR 

3.1 ALMENNT 

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því að grafa niður á brunna, niðurföll, spindla og loka sem eru 

staðsett u.þ.b. 300 mm undir neðra borði malbiks. Einnig skal grafa fyrir og leggja hitaveitulögn að 

stjórnskáp snjóbræðslu ásamt því að leggja raf- og fjarskiptalögn að stjórnskápnum frá tengiskáp 

rafmagns sem er sunnan við Þorraholt.  Í skurðina skal verktaki sanda undir og yfir pípur, leggja 

lagnir, fylla yfir og ganga frá. 

Magnúttektir skal gera fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs og skal það vera undirritað af 

eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 

Um fyrirliggjandi lagnir veitufyrirtækja á svæðinu og meðferð þeirra vísast til greinar 1.0.3 Lagnir 

á svæðinu og greinar 3.2.7 Meðhöndlun núverandi lagna. Verktaki er skaðabótaskyldur fyrir því 

tjóni sem starfsmenn hans eða undirvertakar kunna að valda á lögnum. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til skv. grein 

0.5.2. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað 

ásamt geymslu og gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á öllum lögnum. Verktaki skal óska eftir 

innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 

lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara 

fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á 

að loka ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

Fráveita: Hækka skal upp brunna og niðurföll og ganga frá þeim í yfirborði 

Hitaveita: Leggja skal hitaveitulögn upp að stjórnskáp snjóbræðslu útfrá núverandi hitaveitulögn.  

Einnig skal koma fyrir loka. Verktaki á vegum Veitna sér um frauðun samskeyta og frágang á 

plastkápu.. Veitur sjá einnig um áborun á virkar stofnlagnir þar sem tengt er við núverandi kerfi. 

Snjóbræðsla: Setja á snjóbræðslu í götu, göngustíg, kistur, stjórnskáp með öllum búnaði ásamt því 

að leggja raf- og fjarskiptastreng að stjórnskáp. 

Vatnsveita: Hækka á upp loka í götum.  

Rafveita: Á ekki við í þessu verki. 

Götulýsing: Á ekki við í þessu verki 

Lagnir Ljósleiðarans: Á ekki við í þessu verki. 

Fjarskiptalagnir Mílu: Á ekki við í þessu verki. 

3.2 JARÐVINNA 

Verktaki skal annast allan gröft fyrir lögnum, söndun undir og yfir, fyllingu og allan annan frágang 

í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða. 

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem 

grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa 

skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að 

fullnægjandi sé að dómi umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í 

verklýsingum um fyllingar. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr bökkum (t.d. 

með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri þannig að ekki sé hætta á 

hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um halla bakka skal tekið mið af stöðugleika 

þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt graftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta 

valdið hruni. Fylgja skal leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ útgefið af 
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Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við nauðsynlegar 

öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft. 

3.2.1 GRÖFTUR 

Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Um er að ræða 

hitaveitulagnir, ásamt raf- og fjarskiptalögn fyrir snjóbræðslu.  Þar sem lagnir koma í fyllingar skal 

fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en skurður er grafinn.   

Einnig er hér innifalinn gröftur fyrir stofnlögnum snjóbræðslu. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að nægilegt pláss sé fyrir fyllingu undir lagnir 

samkvæmt kennisniðum og lagnir geti legið þvingunarlaust á botni.  Skurðbreidd er háð 

jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og önnur þau verk sem 

vinna þarf í skurðinum.  

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna botn 

uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd, dýpi og stefnu skurðar. 

Tilkynna skal eftirlitsaðila verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt á botni skurðar, 

þar sem gengið eru úr skugga um burðarhæfni botns, að skurður sé beinn á milli brunna og að 

nauðsynlegt rými, sé i skurðinum fyrir lagnir og fyllingu umhverfis þær samkvæmt teikningum og 

kennisniðum. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum 

sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, 

vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. gröft, jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu 

með uppgröfnu efni og tilfærsla og útjöfnun umframefnis. 

Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan framkvæmdasvæðis til 

endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft. Innifalið 

í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, 

m.a. akstur á tipp innan framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem 

efnið á að notast til endurfyllinga.  

Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað. 

Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft. Innifalið í einingarverði skal vera 

allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað.  
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3.2.2 FYLLING 

Fylling í lagnaskurði skiptist í söndun, fyllingu með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og 

burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum og gangstéttum.   

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki vera 

samfrosið í köggla. 

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Þar er sérstaklega vísað 

til söndunar. Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í 

vafatilfellum skal athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

• D15 efra lag / D50 neðra lag < 5  

• D50 efra lag / D50 neðra lag < 25 

• D15 efra lag / D15 neðra lag > 5 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, leggja til 

og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án sérstakrar greiðslu. 

Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun.    

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum.  

Söndun 

Fráveitulagnir 

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og þjappað þar 

vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri brún lagna og 300 mm 

ofan við lögn. 

Í söndun umhverfis plastlagnir í skurðum skal nota unnið fyllingarefni sem ekki inniheldur stærri 

steina en 22 mm á kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn.  Hlutfall steina stærri en 8 mm 

skal vera< 10%.  

Fyllingarefnið skal vera frostþolið, burðarmikið og vel þjöppunarhæft og skal d60/d10 ekki vera 

minna en 6. 

Aðrar veitulagnir 

Í skurði skal nota sand (núið efni) án hvassra brúna og með mestu kornastærð 8 mm.  Í verkum þar 

sem engir strengir eru óvarðir í skurði má nota sand með mestu kornastærð 16 mm. Aldrei má nota 

brotið efni. 

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til fínefnisinnihalds: 

Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar. 

Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar. 

Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8. 

Ekki má endurnota sand úr sandkössum eða sambærilegum aðstæðum vegna mengunarhættu. 

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt er 

yfir lagnir með sandi.  

Burðarhæf fylling 

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem umsjónarmaður 

verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri þjappaðri möl. Yfir sand skal þykkt malar vera 

minnst 300 mm og  hámarks steinastærð 70 mm.  Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum 

og þjappa með viðurkenndum aðferðum t.d. vibrosleða þannig að ekki komi fram sig. 
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Malarfylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunar¬hæf og skal uppfylla eftirfarandi 

kröfur: 

Stærsti steinn í efstu 200 mm má ekki vera stærri en 70 mm í þvermál. Ef meira en 3 % af 

þyngd efnisins er fínna en 0,02 mm skal kanna frostþenslu efnisins sérstaklega.  

Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er undir 4,75 mm. 

Kornadreifingarstuðullinn Cc =  d²30  /(d10 x d60) skal vera > 1 og < 3..  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði eftir gerð fyllingar.  

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 

verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og 

allur frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum. 

3.2.3 JARÐVEGSDÚKUR 

Ekki notað í þessu verki. 

3.2.4 TENGIHOLUR 

Ekki notað í þessu verki. 

3.2.5 LAGNAENDAR 

Ekki notað í þessu verki. 

3.2.6 LOSUN Á KLÖPP Í SKURÐUM 

Ekki notað í þessu verki. 

3.2.7 MEÐHÖNDLUN NÚVERANDI LAGNA 

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal fylgja 

eftirfarandi lýsingu við frágang þeirra að nýju.  

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um fyllingar. 

Þegar sandað er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til og að fjarlægðir milli 

lagna og ídráttarröra sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn með nokkrum þrýstingi til þjöppunar 

á sandi þar sem öðrum verkfærum verður ekki við komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf 

hæfilega rakur þegar þjappað er.   

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og aðvörunarborðum. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma í skurðum. 

Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í einingarverði skal 

vera allur kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla þær meðan á verkinu stendur 

og frágangur lagna. 

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og ídráttarröra 

sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma lögnum og/eða ídráttarrörum 

fyrir.  Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili teljast ein samsíða lögn. Innifalið í 

einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka 

skurð svo og kostnaður vegna meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.  
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3.3 FRÁVEITU- OG VATNSLAGNIR 

3.3.1 ALMENNT 

3.3.2 BRUNNAR 

Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotns. Verktaki fær 

afhenta hnitaskrá. 

Brunnar eru 1000 mm plastbrunnar fyrir skólp- og regnvatn. Í dag eru til staðar styrktarhringur, 

karmur og brunnlok.  Haft skal samráð við eftirlitsmann um nánari útfærslu á hverjum einstökum 

brunni. 

 

Plast brunnar 

Núverandi styrktarhringur, lok og karmur eru fjarlægð og hæð á toppi brunns mæld. Liggi toppur 

brunns nær endanlegu yfirborði en 200 mm getur þurft að saga ofan of honum.  Sögun ofan af 

brunninum skal gerð í samráði við eftirlit.  Sé fjarlægðin frá efri brún styrktarloks upp að 

endanlegu yfirborði meiri en 100 mm skal komið fyrir auka upphækkunarhringjum.   

Mikilvægt er að þjappa og jafna vel undir styrktarhringinn þannig að hann hvíli á öllum botninum 

allan hringinn.  Styrktarhring komið fyrir að nýju ásamt karmi og loki.   

Mikilvægt er að þétt sé á milli karms og styrktarhrings/upphækkunarhringja t.d. með þéttihring, 

þannig að malbik leki ekki inn í brunninn, ella er hætta á að malbik geti flust inn í brunninn og 

valdið sigi undan karmflansinum hvíli hann ekki á styrktarhringnum.  Karmurinn er síðan tekinn í 

rétta hæð og malbiki pakkað undir karmflansinn. 

 

 

 

Brunnur 1000mm með keilu Brunnur 600mm 

 

Verktaki skal útvega allt efni, m.a. brunnhringi, styrktarhringi, karma og lok þar sem þau vantar. 

Öll lok skulu vera merkt með merki Garðabæjar. Verktaki skal leggja til samþykktar fyrir eftirlit þá 

karma sem hann hyggst nota. 
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Magntölur og uppgjör: 

Magntala er stykki (stk.) brunna í núverandi grúsaryfirborði. Innifalinn er allur kostnaður við 

verkþáttinn samkvæmt verklýsingu, allt efni og öll vinna, s.s. fjarlægja styrktarhring, brunnlok, 

topphringi, brunnhringi, gröfur, söndun, sögun ofan af brunni ef þess þarf, ásamt því að hækka 

brunn aftur í nýja hæð o.fl. 

3.3.3 NIÐURFÖLL 

Staðsetning niðurfalla er sýnd á teikningum.  

Niðurföll, plaströr í niðurfallsbrunnum: 

Um er að ræða niðurföll með kúlurist í ofanvatnsrásum. Núverandi niðurfallsbrunnar eru með 

kúluristum. Mæla skal hæð ofan á niðurfallsbrunn til að staðfesta að hann sé í réttri hæð. Ef breyta 

þarf hæð niðurfallsbrunns skal það gert í samráði við eftirlit. 

 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir (stk.) fyrir breytingu á hæð niðurfalls í núverandi grúsaryfirborði.  

Innifalinn er allur kostnaður við verkþáttinn, allt efni og öll vinna, s.s. gröfur, söndun, karma, 

ásamt því að hækka niðurfallsbrunn aftur í nýja hæð o.fl. 

 

3.3.4 LOKAR OG SPINDLAR 

Staðsetning loka er sýnd á teikningum. Verktaki fær afhenta hnitaskrá. 

Spindlar í núverandi grúsaryfirborði: 

Utan um stofnlokann er hlífðarrör sem framlengja þarf og framlengja spindilinn upp undir 

yfirborðið. Rörinu skal síðan loka með hefðbundinni vatnslokakeilu á undirlagshellu. 

Þess skal vandlega gætt að spindlar skekkist ekki, heldur haldist lóðréttir, þegar fyllt er að þeim og 

skal moka að spindlunum með handverkfærum eingöngu. Verði spindlar og rennilokar fyrir 

skemmdum vegna vangá við aðfyllingu eða aðra vinnu verktaka, þá ber verktaki allan kostnað af 

endurnýjun eða viðgerð þeirra. 
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Mynd: Snið í loka 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er eitt ákveðið verð fyrir (stk) af upphækkuðu hlífðarröri og spindli ásamt loki í núverandi 

grúsaryfirborði.  

Innifalinn er allur kostnaður við verkþáttinn, allt efni og öll vinna. 

 

3.4 EKKI NOTAÐ 
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3.5 HITAVEITULAGNIR 

3.5.1 EINANGRUÐ STÁLRÖR 

3.5.1.1 Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, sýður 

saman, setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu 

opnir hólkar notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm er frágangur þeirra gerður eftirá.  Verktaki skal 

tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað 

við að frá enda stálrörs að plastkápunni séu um 200 mm. 

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar þeim er lokað. 

Rör skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt. Sé hreinsun röra áfátt skal verktaki hreinsa út 

úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið að 

samsetningu.  

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR og varðir 

með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og 

merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki 

reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar eftirlitsaðila verkkaupa. Nánari lýsing á 

meðferð lagnaefnis er í LAL-112. Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan verk 

er unnið.  

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í veg 

fyrir að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara með það eins og um samskeyti 

sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá eftirlitsaðila 

verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Röraefni 

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt) í plastkápu 

einangruð  með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru framleidd 

samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð;  

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur 

EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir 

EN 488 Einangraðir lokar 

EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 

EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 

water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service 

pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 

water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel 

service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of 

polyethylene 

 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál.  

Undirbúningur fyrir suðu 

Suðutákn og mál á suðum á teikningum eru í samræmi við ÍST EN ISO 2553. Allar hringsuður 

pípna og tengistykkja eru stúfsuður og skulu endar pípna og tengjastykkja fasaðir í samræmi við 

það. 
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Ef skorið er í sundur með logskurði skal slípa skurðarsárið hreint a.m.k. 3 mm inn í efnið. 

Fletir sem sjóða á saman skulu vera úr hreinum málmi, lausir við sýnilega galla, t.d. skillög eða 

galla frá skurði, a.m.k. 30 mm út frá suðubrúnum og lausir við ryð, olíu, feiti og/eða önnur 

aðskotaefni. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki leggja fram suðuáætlun og suðuferla gerða í samræmi við 

staðla og afhenda suðuferla (WPS), vottaða af viðurkenndum aðila, í samræmi við ÍST EN ISO 

15612 eða ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir í jörðu og ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir ofanjarðar. 

Einnig skal verktaki senda inn tilheyrandi prófunarskýrslur (WPQR) fyrir innsenda suðuferla.  

Suðuferla og prófunarskýrslur skal senda til umsagnar og samþykktar af eftirlitsaðila verkkaupa 

áður en suðuvinna hefst.  

Tákn eða númer fyrir þær suðuaðferðir/-tækni og suðustöður sem beita á skulu vera skv. ÍST EN 

ISO 4063 og ÍST EN ISO 6947.  

Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki eftirlitsaðila verkkaupa. 

Suðufólk 

Rafsuðuvinna skal eingöngu unnin af starfsfólki með hæfnisskírteini samkvæmt ÍST EN ISO 9606-

1 sem svarar til þeirra suðuferla (WPS) sem áformað er að nota fyrir hverja suðugerð. Ef beitt er 

sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum suðubúnaði skulu suðumenn/starfsmenn, sem vinna við þann 

búnað, hafa hlotið þjálfun og prófun á grundvelli ÍST EN ISO 14732 og hafa gild réttindi.  

Verktaki skal leggja fram lista yfir þá einstaklinga, sem vinna eiga verkið og afhenda afrit af 

gildum hæfnisskírteinum þeirra áður en þeir hefja störf. 

Framkvæmd suðu 

Öll rafsuðuvinna skal vera unnin í samræmi við ÍST EN 1011-1, -2 og -3 og í fullu samræmi við 

samþykkta suðuferla og verkgögn. Tryggja skal fulla gegnumsuðu og góða sambræðslu milli suðu- 

og grunnefnis.  

Verktaki skal nota viðeigandi suðuvír sem ætlaður er fyrir viðkomandi grunnefni og suðusamskeyti 

utanhúss í samræmi við teikningar og samþykktar suðuaðferðir (WPS). Verktaki skal vera fullviss 

um að suðuvír sé þurr og hafi verið geymdur á þurrum og heitum stað skv. leiðbeiningum 

framleiðanda. Ef vafi leikur á hvort raki sé í suðuvír skal hann bakaður við 350°C í tvær 

klukkustundir og eftir það skal hann ávallt geymdur í hitakassa. Þetta á sérstaklega við um 

suðuvinnu utanhúss.  

Verktaki skal tryggja að suðuvinna utanhúss sé unnin við viðunandi aðstæður og tryggja að raki og 

vindur hafi ekki áhrif á suðugæði. Ekki má sjóða ef stálið er rakt og ekki ef lofthiti er lægri en 3°C, 

nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar við suðuvinnuna, eins og t.d. að forhita efnið upp í 50 –

 100°C, samkvæmt nánari lýsingu í suðferli verktaka. Suður skulu snyrtilega auðkenndar með 

vatnsþolnum lit, þannig að fram komi suðunúmer og auðkennisstafir suðumanns, sömu númer og 

sett eru inn í suðubókhald. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki hreinsa og slípa pípuenda svo tryggt sé að ekkert ryð eða 

önnur óhreinindi séu á suðuenda 

Suðuprófanir 

Suðueftirlit verktaka skal vera í höndum óháðra aðila (ekki starfsfólks verktaka) og vera í samræmi 

við ÍST EN 13480-5, ÍST EN ISO 17637, ÍST EN ISO 17640, ÍST EN ISO 11666, ÍST EN 17636-

1 og 2, og skal vera í höndum aðila með réttindi til skv. ÍST EN ISO 9712 – Level 2.  

Verktaki skal leggja fram úttektar- og skoðunarskýrslur í síðasta lagi viku áður en lekaprófun fer 

fram. Skýrslugerð skal vera í samræmi við viðurkenndar aðferðir ofangreindra staðla. 

Suður á pípum ofanjarðar skulu uppfylla gæðakröfur, sem gerðar eru fyrir flokk B en fyrir suður á 

niður gröfnum pípum skulu suður uppfylla flokk C til samræmis við ÍST EN ISO 5817. 

Umfang prófana skal vera í samræmi ÍST EN 13480-5. 
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Þær suður sem ekki er unnt að lekaprófa, þrýstingsprófa eða skoða við prófanir, skal röntgenmynda 

100%. 

Til að koma í veg fyrir mistök í byrjun skal eftirfarandi aðferð notuð:  

Á fyrstu stigum framkvæmdar skal velja af handahófi eina eða fleiri suður, eftir stærð verkefnis, úr 

hverjum suðuhópi til að prófa. Í tilfelli pípusuða skal röntgenmynda a.m.k. eina af fyrstu suðum 

með 100% myndun. Í stærri verkum þar sem eru fleiri en 30 suður skal einnig röntgenmynda 25% 

af fyrstu 2-5 suðum úr hverjum suðuhópi. Þegar þessar forskoðanir hafa verið gerðar og suðugæði 

eru uppfyllt skal almennt prófa að lágmarki 5% af öllum suðum sem koma á eftir og sjónskoða 

allar suður 100%. Velja skal prófunarstaði m.t.t. suðuhópa og suðumanna samkvæmt ÍST EN 

13480-5, kafla 8.1.2. Suðuhópar skiptast í suðugerðir gerðar við mismunandi aðstæður og einnig 

þarf taka til greina ytri aðstæður eins og veðurfar, aðstöðu suðumanns og mismunandi suðumanna. 

Prófanir á suðum eru í hlutfalli af ummáli rörs, þ.e.a.s. lengd suðu. 

Komi fram gallar í suðum skulu  viðgerðir og viðbótarprófanir vera til samræmis við ÍST EN 

13480-5, í kafla 8.1.3. 

a) Prófa tvær sambærilegar suður fyrir hverja gallaða. Velja skal suður sem voru soðnar við 

sambærilegar aðstæður og skulu þær prófaðar með sömu prófunaraðferð. 

b) Ef þessar viðbótarprófanir uppfylla kröfur verklýsingar, skal gera við þær gölluðu og 

framkvæma prófanir á viðgerðunum með sömu prófunaraðferð til staðfestingar á að 

viðgerðar suður uppfylli kröfur verklýsingar.  

c) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa tvær sambærilegar suður fyrir 

hverja gallaða á sama hátt með sömu prófunaraðferð.  

d) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum eða komi fram gallar aftur eftir viðgerð í 

gölluðum suðum skal endurtaka sbr. lið c. 

e) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa allar samsvarandi suður 

viðkomandi suðuhóps. 

Þegar suður eru valdar skulu þær valdar með tilliti til þess hvort  þær eru soðnar á verkstað eða á 

verkstæði. 

Allan kostnað vegna suða sem standast ekki gæðakröfur, viðgerða á suðum og vinnu vegna 

endurmyndunar ber verktaki að fullu. 

Eftirlitsaðili verkkaupa getur óskað eftir að verktaki geri suðuprófanir á stökum suðustöðum, þar 

með taldar röntgenmyndatökur. 

Verktaki skal í upphafi verks tilkynna hver sér um suðueftirlit og prófanir og leggja fram þau 

hæfnisskírteini og -vottorð sem krafist er í þessari lýsingu. Einnig skal verktaki leggja fram 

aðferðarlýsingu þar sem gert er ítarlega grein fyrir því hvernig suðueftirliti verður háttað.  

Veitur áskilja sér rétt á að fá allar röntgenfilmur afhentar og geta í framhaldi fengið utanaðkomandi 

óháðan og viðurkenndan aðila til að yfirfara allar filmur til staðfestingar á gæðum myndatöku og 

einnig á mati prófunaraðila á suðugöllum. Einnig áskilja Veitur sér rétt til að láta framkvæma sínar 

eigin prófanir og geta krafist lagfæringar á suðum, ef suðugallar koma í ljós, á kostnað verktaka. 

Suðubókhald 

Verktaki skal tilgreina ábyrgðarstjóra suðumála til eftirlitsaðila verkkaupa. Verktaki skal halda 

suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af eyðublaði, þar sem fram koma nöfn, númer eða 

upphafsstafir suðumanna, númer suðu, númer prófunarskýrslu fyrir hverja suðu og viðkomandi 

suðuferill sem notaður var. Verktaki skal afhenda lagnateikningar þar sem fram koma númer og 

staðsetning suða. Verktaki merkir allar suður inn á afrit af vinnuteikningum frá verkkaupa með 

suðunúmeri. Suðubókhald skal innihalda prófunarskýrslu frá óháðum aðila. Suðubókhaldi skal 

skila til verkkaupa á stafrænu formi, skilmerkilega merktu verki í síðasta lagi 2 dögum áður en 

lekaprófun fer fram. 
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Lekapróf 

Lekaprófa skal lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2 þegar að allar suður hafa verið sjónskoðaðar. 

Hægt er að sameina lekapróf með styrkprófi (þrýstingsprófi). Verktaki skal lekaprófa með lofti sem 

dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera frá 0,02-0,05 MPa (0,2-0,5 bar) 

yfirþrýstingur meðan prófun fer fram. Lekaleit fer fram með því að úða á suður með viðurkenndu 

freyðiefni/sápu til lekaleitunar og athuga hvort loftbólur myndist við suður eða samskeyti. Ef 

einhverjar suður eru ekki sýnilegar skal þrýstingur standa í 8 klst. Ef allar suður eru sýnilegar þarf 

þrýstingur að standa í 2 klst.  

Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstingsmæla og 

öryggisbúnað vegna prófunarinnar. Við klemmutengið er þrýstiloft tengt með kúluloka, 

öryggisloka og þrýstingsmæli. Þrýstingsmælir skal sýna þrýsting með 0,1 bar nákvæmni og sviði 

þannig að augljóst sé þegar óskgildi þrýstings er náð.  

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki kalla til eftirlitsaðila sem sér um að úða á suðurnar 

viðurkenndu lekaleitar-sápuvatni á suðurnar.  

Útskolun lagna 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 

hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum 

og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagnar og skipt niður eftir stærð lagna. 

Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og krumpmúffum á 

samskeytum eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til vegþverana 

og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra, útskolun og allt annað sem þarf til að 

fullgera verkið. 

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er m.a. 

suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar suður.  

3.5.2 EINANGRUÐ PEX RÖR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.3 FRÁGANGUR SAMSKEYTA HITAVEITULAGNA 

Þessi kafli á við um frágang samskeyta foreinangraðra stál- og PEX lagna. 

Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 

krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða/samsetning hefst skal smeygja þéttihólkum úr plasti og 

krumpúffum upp á rörenda. 

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum á hlífðarkápu. 

Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m lengd við samskeyti sé frítt 

pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum 

á hlífðarkápu.  

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti því 

aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu/samsetningu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu 

farið fram.  

Verktaki sem viðurkenndur er af verkkaupa, skal annast annast samsetningu og suðu 

samsetningarhólka á samskeytum hitaveituröra, svo og Polyurethane (PUR) eða Polyisocyanurate 

(PIR) frauðun eða ísetningu einangrunarskála í samsetningarhólkum á samskeytum hitaveituröra. 

Verkkaupi heldur utan um skráningar þeirra aðila sem hafa skilað inn fullnægjandi gögnum og eru 

viðurkenndir af verkkaupa. 
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Svo verktaki geti talist viðurkenndur af verkkaupa, þarf viðkomandi að uppfylla skilyrði staðal 

(ÍST EN 489 2009/ C1). Verktaki skal framvísa viðurkenndum hæfnisvottorðum frá framleiðanda 

þess efnis sem verið er að nota hverju sinni og þurfa þau gögn að liggja fyrir og samþykkt að hálfu 

verkkaupa áður en vinna getur hafist 

Viðurkennd hæfnisvottorð, eru þau sem eru útgefin af framleiðanda lagnaefnis eða sérstakara aðila 

sem sér hæfa sig í þjálfun fagaðila og hafa umfangsmikla reynslu í faginu.       

Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  Verktaki skal 

þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði.  Óheimilt er 

að nota míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda með 

smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er 60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal 

þess að pússa ekki með smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar og tryggja skal að það 

sjáist í för smergelborðanns eftir að hólkurinn hefur verið krumpaður. Við krumpun skal byrja sem 

næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis sé gætt 

þegar unnið er við samsetningar.  

Verktaki skal merkja hverja samsetningu með auðkennisnúmeri þess aðila sem framkvæmir 

samsetninguna og dagsetningu. Verklag skal háttað þannig að ljúka skal samsetningu/suðu 

samsetningarhólka hvers áfanga fyrir sig og kalla til úttektar eftirlitsaðila, áður en vinna getur hafist 

við einangrun/freyðingu samsetningarhólka.  

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær vinna við frágang samskeyta 

hefst en eftirlitsaðili mun framkvæma gæðaúttektir á hólkum á meðan vinnu stendur, þar sem 

nauðsynlegt er að krumpun og freyðing sé framkvæmd sama dag vegna hættu á rakamyndun inn í 

hólknum.  

Hólkar sem ekki hafa tvöfalda þéttingu (td.rafsuðuhólkar og þráðsoðnir hólkar) skal verktaki 

lekaprófa með lofti við 0,2 bar yfirþrýsting í 2 mínútur og sápuvatn borið á samskeyti. Verktaki 

skal skrá lekaprófun í suðubókhald rafsuðuhólka.    

 

 

Freyðing samsetningarhólka PUR-frauð skal uppfylla ÍST EN489/ 4.1.6. Við freyðingu PUR-

frauðs í samsetningarhólka skal einungis notast við vélræna freyðingu. 

Verktaki skal gæta fyllstu varúðar við meðhöndlun og geymslu efnisþátta Pólýúretan, þ.e. 

Ísósýanat og Pólýól. Geyma skal efnin þar sem óviðkomandi aðilar komast ekki í þau. Verktaki 

skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda um geymslu og freyðingu þess efnis sem unnið er með 

hverju sinni.  

Verktaki skal ganga snytrilega um vinnusvæðið, mikilvægt er að farga afskorningum og öðrum 

úrgangi sem fellur til við vinnu hjá aðila með viðeigandi starfsleyfi. 

ATH. samsetning og frágangur hólka er vandasamt verk og þurfa veðurskilyrði og aðstæður að 

uppfylla kröfur framleiðanda þess efnis sem verið er að vinna með hverju sinni. Í vindi eða 

rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við samsetninguna.  
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva vinnu verktaka ef vinna og verklag er ekki í samræmi við 

verklag framleiðanda þess efnis sem unnið er með hverju sinni.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja samsetningu. Innifalið í einingaverði er öll vinna og efni 

sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, 

vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.  

 

3.5.4 VÖKTUNARKERFI HITAVEITU (LEKAVÍRAR) 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.5 UNDIRBÚNINGUR ELDRA HITAVEITUEFNIS FYRIR SUÐU 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.6 UPPHITUN Á STÁLRÖRUM 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.7 ÞRÝSTIPRÓFUN MEÐ VATNI 

Ekki notað í þessu verki. 

 

3.5.8 JARÐLOKAR 

Verktaki skal setja einangraða jarðloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir á teikningum sem 

verða afhenda fyrir upphaf verks. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og 

krumpmúffu upp á rörenda.  

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og með bláu 

lakki í bakrásarloka. 

Frágangur á lokum sem koma á einangruð rör skal vera eins og fram kemur á sérteikningum. Í 

kringum loka skal verktaki ganga frá undirlagshellu og plaströri og síðan steypujárnsloki ofan á 

plaströrið. Steypujárnslok skal stilla í rétta hæð miðað við yfirborð. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern loka eftir stærð. Innifalið í einingarverði er m.a. plaströr, uppsetning 

og frágangur á steypujárnsloki. 

 

3.5.9 JARÐLOKAR MEÐ ÞJÓNUSTULOKUM 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.10 HEIMÆÐALOKAR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.11 TÆMINGAR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.12 UPPHITUNARÞANAR 

Ekki notað í þessu verki.  
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3.5.13 TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI LAGNIR 

Í þessari framkvæmd tengjast nýlagnir núverandi kerfi á einum stað. Tengin við núverandi 

DN100 lögn er sýnd á teikningu sem afhent verður fyrir upphaf verks. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir hverja tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna. Innifalið er 

m.a. allur kostnaður við að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera þær í sundur, fjarlægja 

eldri lagnir og tengja nýjar lagnir við þær.  

 

3.5.14 TENGINGAR Í HITAVEITUBRUNNUM 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.15 TENGINGAR FOREINANGRAÐRA LAGNA VIÐ LAGNIR Í STOKK 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.16 BRÁÐABIRGÐATENGINGAR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.17 FRAUÐPLÖTUR 

Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar sýna.  

Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar sýna. 

Plöturnar skal sníða til og festa á lögnina með dúk og plastböndum. Gæta skal að því að plötur 

aflagist ekki þegar fyllt er að lögnum. Set hefur tekið saman upplýsingar um frágang þenslupúða. 

Sjá hér að neðan: 

“Til þess að taka á móti þensluhreyfingum á niðurgröfnum hitaveitulögnum við beygjur, 

greinistykki og þana er nauðsynlegt að hafa rétta stærð af þenslupúðum utan um hlífðarkápuna. 

Þenslupúðar frá Set eru framleiddir úr freyddu PE efni sem tekur ekki í sig vatn eða efni úr 

jarðvegi. Motturnar eru rifflaðar og myndar hver þeirra 26 rifflur. Þegar riffluðu motturnar hafa 

verið settar utan um rörið er þynnri dúkur úr sama efni settur í kringum rörið og þenslupúðana 

til að loka fyrir sand og jarðefni. Þenslupúðar afhendast sem mottur í stærðinni 1000 x 2000 x 40 

mm.“ 

  
 

Mynd 1: Frágangur á einföldu 

lagi af frauðplötum ásamt dúk. 

Mynd frá Set.is 

Mynd 2: Frauðplata. Mynd frá 

Løgstor.com. 

Mynd 3: Skurður á frauðplötu 

skal vera jöfn ytra þvermáli 

rörs. Mynd frá Løgstor.com 

 

Fyrsta lag frauðplata skal sett beggja vegna lagnar og næstu tvö þar sem þau eru fyrirskrifuð 

koma þenslumegin á lagnir.  
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Tafla 1: Tillaga að nýtingu frauðplötu m.v. ytra þvermáls lagnar. 

Ytra 

þvermál 

lagnar 

[mm] 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 

Fjöldi riffla  2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 12 14 

Nýta skal efnið sem best, ráðgert er að nota alltaf fulla breidd af frauðplötu (1m) langs lögn. M.v. 

það þá væri hægt að nýta 1 mottu á 500mm lögn 4m meðfram þeirri lögn öðru megin eða 2m 

beggja vegna. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra af 40 mm þykkum frauðplötum sem komið er 

fyrir við beygjur og T-stykki. Innifalið er m.a að skera plöturnar til, allur kostnaður við að koma 

plötum fyrir setja dúk yfir og festa með plastböndum. 

 

3.5.18 FJARLÆGJA ELDRI LAGNIR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.19 HITAVEITUSTOKKUR FJARLÆGÐUR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.20 AFLEGGJA HITAVEITUBRUNN 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.21 STÝRISTRENGIR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.22 ÍDRÁTTARRÖR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.23 BRUNNAR 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.24 ENDURNÝJUN HEIMLAGNA 

Ekki notað í þessu verki 

3.5.25 ÓTENGDAR HEIMLAGNIR  

Ekki notað í þessu verki 
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3.6 SNJÓBRÆÐSLULAGNIR 

3.6.1 ALMENNT 

3.6.1.1 Verk- og verksvæði 

Verk þetta felst í lagningu snjóbræðslulagna undir malbik götu Þorraholts og göngustíg sunnan við 

hana, ásamt útvegun og uppsetningu heildar kerfis.  

Verkið felur m.a. í sér að leggja hitalagnir, snjóbræðslulagnir og útbúa deilikistur. 

Áfylling frostlagar á hitakerfi er með í verki. Með í verkinu er þrýstiprófun, stillingar og merkingar 

á öllum kerfum sem tilheyra verkinu. Merkingar á tækjum og rörum fylgir þessum verkþætti. 

Verktaki skal fullgera pípulagnir eins og sýnt er á teikningum S110 til S115 og í samræmi við 

lýsingu þessa.  

Slaufur tengjast inn á fjórar tengikistur í lagnastokkum og frá þeim verða lagðir stofnar.  

3.6.1.2 Teikningar 

Verktaki skal kynna sér allar teikningar, magn- /tilboðsskrá og verklýsingu gaumgæfilega. Vanti 

eitthvað á teikningar sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir verklýsingu. Þar sem atriði eru 

skilgreind á teikningum umfram verklýsingu, skal fara eftir teikningum. Snið- og deiliteikningar 

sýna af meiri nákvæmni, hönnun en grunnmyndir. Þar sem atriði eru skilgreind nánar á snið- og 

deiliteikningum en á grunnteikningum og/eða í verklýsingu, skal fara eftir snið- og deiliteikningum. 

Kröfur vegna afkasta, stærða, vinnu við uppsetningu og/eða annarra íhluta eru skilgreindar eftir 

atvikum á teikningum, í verklýsingu og/eða tilboðsskrá. 

Ósamræmi eða villur í gögnum (teikningum, verklýsingu og/eða tilboðsskrá), skal tilkynna 

tafarlaust ef þeirra verður vart og skal strax leitað úrskurðar eftirlitsmanns. 

3.6.1.3 Efni og vinna 

Verktaki skal leggja til allt efni og alla vinnu, sem þarf til að fullgera verkið þar með talið öll 

frágangsverk ef annars er ekki getið í verklýsingu eða á teikningum. Verktaki skal einnig leggja til 

allt efni og tæki sem þarf til að fullgera verkið, þó svo að það verði ekki eftir sem hluti af efnisþætti 

verksins, svo sem efni og tæki til prófana. 

Allt efni skal vera gallalaust, af viðurkenndri gerð og í samræmi við útboðsgögn. Allt lagnaefni 

skal vera hreint og ryðlaust, það skal geymt inni í húsi eða gámi og á undirstöðugrind þannig að 

ekki sé hætta á því að óhreinindi komist inn í það eða hætta sé á ryðmyndun. Allir endar á pípum í 

geymslu skulu vera lokaðir með hettu eða tappa. Lagnaefni skal hreinsað vandlega fyrir 

uppsetningu.  

Öll vinna skal framkvæmd af vönum fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta. Verktaki skal kynna 

sér vandlega alla uppdrætti af lögnum og skal hann vinna verkið á sem hagkvæmastan hátt.  

Allar stefnubreytingar skal gera með verksmiðjuframleiddum beygjum eða tengistykkjum, en ekki 

með því að sveigja leiðslu (ef frá eru taldar lagnir úr efni sem æskilegt er að sveigja eins og t.d. pex 

og álpex). Leiðslur skal leggja þannig að þær geti þanist eðlilega þó svo að þensluhlykkur sé ekki 

sýndur á teikningum. Setja skal loftskrúfur á efsta hluta pípustofna. Verktaka er óheimilt að hylja 

leiðslusamskeyti fyrr en prófunum er lokið og úttekt á lögn hefur verið gerð.  

Hitalagnir skal leggja, merkja, mála hreinsa, festa upp, ganga frá og prófa eins og lýst er í 

verklýsingu, á teikningum eða annarsstaðar í útboðsgögnunum. Jafnframt skulu samsetningar og 

allur frágangur lagna vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda lagnanna. 

Endastútum á leiðslum skal loka með töppum eða plasti svo ekki fari óhreinindi inn í leiðslur. Setja 

skal tappa í endastút á leiðslum, sem tæki verða síðar tengd við. Þar sem við á skal gæta þess að 

rörendar upp úr plötu séu nægjanlega langir til að geta tengst ofnum, kistum eða öðrum búnaði 
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Upphengjur, festingar og festibaulur skulu vera verksmiðjuframleiddar af viðurkenndri gerð. Allir 

hlutar upphengja eða festinga skulu vera úr galvanhúðuðu stáli ef annað er ekki tilgreint í 

verklýsingu. Setja skal festingar við loka og tæki þar sem hætta er á að óeðlileg spenna myndist í 

pípu næst tæki eða að tækið eða lokinn geti snúist í samsetningu. Bil milli upphengja og 

þenslubeygja skulu vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Þenslubeygjur skulu vera skv. 

leiðbeiningum framleiðanda fyrir hvert efni.  

Nota skal múrbolta eða múrhulsur af viðurkenndri gerð. Þvermál múrbolta eða múrhulsu, sem 

heldur upphengju skal ekki vera minna en 8 mm og gripdýpt í múr ekki minni en 40 mm. Álag skal 

ekki vera meira en 80% af uppgefnu leyfilegu álagi framleiðanda (safe working load). 

Upphengjuteinn eða flatjárn skal ekki vera með minni þverskurðarfleti en 50 mm².  

Setja skal burðarvinkla undir eða yfir pípur og tæki sem hengdar verða á vegg. Festa skal 

festibaulur á pípum eða festingar á tækjum við vinklana. Pípur skal ekki leggja án festibaulu á 

burðarvinkil. Burðarvinklar mega vera sérsmíðaðir, en þeir skulu þá vera heitgalvanhúðaðir. 

Öll samskeyti og tengingar skulu þannig frágengin að þau séu þétt við þann notkunarhita, 

notkunarþrýsting og þrýstiprófunarþrýsting sem við á. Setja skal union tengi eða flangsatengi við 

allar tengigrindur, gólfhitakistur og við öll stærri tæki og loka sem þarf að aftengja til eftirlits og 

viðhalds. Þétta skal skrúfuð samskeyti með hampi og maki. Hreinsa skal svarf og olíu innan úr og 

af enda pípu fyrir samsetningu.  

PPr fyrir snjóbræðslulagnir og stofnlagnir  

Pípur úr PPr og tengistykki þeirra skulu a.m.k. eftirfarandi kröfur.  

Pípurnar skulu vera með 50 ára endingartíma miðað við stöðuga notkun við eftirafarandi skilyrði 

• Notkunarhita 50°C og leyfilegan notkunarþrýsting 5,1 bar,  

Pípustærðir eru gefnar upp sem Ø eða utanmál lagna á teikningum.   

Svart stál 

Hitaleiðslur úr svörtum stálpípum skulu uppfylla ÍST EN 10255 og a.m.k. eftirfarandi kröfur.  

Pípurnar skulu vera með 50 ára endingartíma miðað við stöðuga notkun við eftirafarandi skilyrði 

• Notkunarhita 70°C og leyfilegan notkunarþrýsting 10 bar,  

Við samsetningar skal nota skrúfuð tengistykki sem skulu vera samstæð pípum og samkvæmt ÍST 

EN 10242. Gengjur skulu vera Whitworth pípugengjur. Þétta skal skrúfuð samskeyti með hampi og 

maki. Eftir að pípa hefur verið skorin skal rýma innan úr endanum og snitta hann. Snittun skal ekki 

vera lengri en það að ekki fleiri en þrjár gengjur verði utan við samskeyti.  

Upphengjur skulu vera í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda og skal bil milli upphengja 

taka mið af hitastigi vatns sem er í lögninni.  

3.6.1.4 Staðlar og reglugerðir 

Stöðlum og reglugerðum um pípulagnir svo og heilbrigðissamþykkt, skal framfylgt í öllum 

atriðum. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir hendi, þegar verkinu er skilað, og kemur sú 

úttekt ekki í stað úttektar eftirlitsmanns verkkaupa.  

3.6.1.5 Göt og frágangur við gegnumtök 

Ekki notað. 

3.6.1.6 Samþykki fyrir notkun lagnaefnis 

Í byggingarreglugerð, sjá kafla 5.1.1 og 5.1.2 er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli 

ákvæði reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur, nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í 

samræmi við kröfur hennar.  

Framleiðanda eða innflytjanda er skylt að halda skrá yfir öll efni og byggingarhluta er hann hefur á 

boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum frá prófunarstofu með 
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faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi hátt að meta 

notkunarsvið vörunnar.  

Í kafla 5.1.1 og 5.1.2 í byggingarreglugerð segir jafnframt að á meðan ekki eru til staðlar og/eða 

tæknisamþykktir fyrir viðkomandi vöru til þess að ákvæði 1. málsgreinar 120.1 verði virk, skal 

krafist vottorða/umsagna um notkunarsvið vöru frá Nýsköpunarmiðstöð, Mannvirkjastofnun, eða 

öðrum þar til bærum aðilum sem umhverfisráðuneytið viðurkennir. 

Í upphafi verks skal verktaki afhenda umsjónaraðila verkkaupa tæknileg upplýsingablöð, vottorð og 

viðurkenningar fyrir lagnaefni sem verktaki hyggst nota í verkinu þannig að umsjónaraðili 

verkkaupa geti metið hvort það uppfylli ofangreind skilyrði og jafnframt hvort það uppfylli kröfur í 

útboðsgögnum. Þessi krafa á líka við öll önnur efni, óski umsjónaraðili verkkaupa eftir því. 

Almennt skulu þessi gögn vera lögð fyrir áður en verk hefst. Allar óskir verktaka um notkun á öðru 

efni en tilgreint er í gögnum, ber einnig að leggja inn til efnissamþykktar hjá umsjónaraðila 

verkkaupa. Hafi vinna við verkþátt hafist án efnissamþykkis umsjónaraðila verkkaupa, er 

verkkaupa áskilinn sá réttur að verktaki endurvinni (frá grunni eða að hluta, samkvæmt mati 

umsjónaraðila verkkaupa) verkþáttinn með samþykktum efnum, á eigin kostnað. 

3.6.1.7 Magntöluskýringar 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, öll vinna þar með talið verkstjórn og yfirstjórn, öll gjöld 

og skattar, þar með talinn virðisaukaskattur, öll vélavinna og allur kostnaður við viðkomandi verk 

eins og því er lýst í útboðsgögnum, allar stillingar og prófanir, efnisupplýsingar og skýrslur þar sem 

það á við.  

Ef eitthvað er undanskilið er það tekið sérstaklega fram. Magntölur miðast við mælingar af 

teikningum. Verkliðir í tilboðsskrá eru tölusettir eins og tilsvarandi greinar í verklýsingu. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að breyta magni í magntöluskrá, ef t.d. hagræðing breyttra lagnaleiða 

og lagnasamsetninga gefur tilefni til þess á verktímanum og skuldbindur verktaki sig til að standa 

við uppgefin einingarverð hvort sem magn einstakra verkliða eykst eða minnkar. 

3.6.2 HITALAGNIR 

3.6.2.1 Lagnir og tengistykki 

Verkið snýst um að leggja snjóbræðslulagnir í jörðu ásamt því að útbúa tengigrind 

snjóbræðslukerfis. Snjóbræðslulagnir skulu vera úr PPr. 

Allur frágangur og vinna við lagnir skal einnig vera í samræmi við viðeigandi kröfur í kafla 3.2.0 

Verktaki skal leggja allar lagnir í samræmi við teikningar, snið og deili. Snjóbræðsluslaufur skulu 

lagðar í heilu lagi, þ.e. án samskeyta frá dreifikistum. Snjóbræðslurör eru almennt lögð með 250 

mm millibili (miðja á miðju) og skal festa þau á viðurkenndan hátt. 

Snjóbræðslulagnir skulu vera nægjanlega langar til að hægt sé að tengja þær í tengikistur án þess að 

þurfi að lengja þær.  

Frágangur og festingar snjóbræðslulagna skal vera skv. fyrirmælum framleiðanda lagnanna 

Stofnlagnir skal einangra með rakaþolinni einangrun. Beygjur og tengistykki skal einangra með 

tilsniðnum einingum, helst verksmiðjuframleiddum, sem löguð eru eins og tilheyrandi beygja eða 

tengistykki. Einangrunarþykkt skal vera 20 mm. 

Snjóbræðslulagnir skal leggja ofan á burðarlag sbr. snið á teikningu nr. F201 og S115, svo skal 

sandað á milli lagnanna og ofan á þær. Sjá nánar kafla 3.6.2.3. 

Magntölur og uppgjör 

Magntölur eru lengdarmetrar af lögn með tengistykkjum fullfrágenginni með eða án einangrunar 

eins og þær mælast af teikningum.  

Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 
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3.6.2.2 Lagnastokkar 

Setja skal upp lagnastokka fyrir tengikistur í snjóbræðslu og skulu þeir vera úr forsteyptum 

lagnastokkum sem geta fallið vel að hellulögnum og malbikuðu yfirborði, sjá teikningu S115. Lok 

á lagnastokkum skulu vera úr steypujárni, hvert um sig að stærð u.þ.b. 0,6 x 0,6 m. Fyrirkomulag 

undirstöðu skal vera þannig að auðvelt sé að stilla hæð járnlokana til samræmis við aðliggjandi 

yfirborð. Í hverjum lagnastokki skal vera innsteypt niðurfall í botni og skal tengistútur koma út úr 

enda stokksins. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntölur fyrir lagnastokka er stykki, hver fyrir sig, innifalið er m.a. allt efni og öll vinna sem þarf 

til að fullgera verkliðinn . 

 

3.6.2.3 Jarðvinna 

Um er að ræða malbikaðar götur og stígar með snjóbræðslu. Jarðvinna vegna snjóbræðslustofna er 

innifalinn í kafla 3.2, en öll jarðvinna vegna snjóbræðsluslanga er innifalin í þessum kafla. 

Verktaki skal leggja ílagnarsand umhverfis slöngur og ganga frá allri snjóbræðslulögninni eins og 

fram kemur á teikningum. Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægjanlegan 

styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. Stærsta 

leyfilega kornastærð er 10 mm. Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka, W-

opt skv. Proctor prófi. 

Umhverfis stofna má nota steypusand úr Rauðamelsnámu en auk þess eru til aðrar námur þar sem 

hægt er að nálgast svipaðan sand, m.a. 0-10 frá Lambafelli og svonefndur Vatnsskarðssandur. 

Umhverfis snjóbræðsluslöngur skal nota Vatnsskarðssand eða sambærilegan sand.  

Verktaki verður alltaf að sýna fram á að sandurinn sem hann hyggst nota uppfylli allar þær kröfur 

sem til sandsins eru gerðar. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í 

viðurvist eftirlitsmanns taka sýni af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá 

viðurkenndri rannsóknarstofu.  

Sáldurkúrfa ílagnarsands skal liggja á milli eftirfarandi marka: 
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Eftir að búið er að þjappa og ganga frá burðarlagi í rétta hæð, skal ganga úr skugga um að yfirborð 

sé slétt og steinalaust. Mjög mikilvægt er að efsti hluti burðarlagsins hafi verið vel blandaður, 

þannig að hvergi séu í honum hreiður eða oddhvassir steinar uppi við yfirborð hans. Ef svo er þarf 

að fylla í með ílagnarsandi og þjappa vel, þannig að slöngur leggist á slétt og steinalaust yfirborð. 

Síðan eru slöngur lagðar.  

Eftir að búið er að leggja pípur, en eftir er að hylja þær sandi þarf að verja þær skemmdum. Vatn 

má ekki vera á slöngum ef hætta er á frosti. Slöngur eru síðan huldar í 60 mm ílagnarsandlagi. 

Snjóbræðsluslöngur eru Ø25 mm í ytra þvermál og skal sandþekjulag undir lögnum vera 0-10 mm 

og sandþekjulag yfir lögnum 25-35 mm. Jafna skal sandinn út í rétta þykkt og þjappa án titrunar 

eina yfirferð. Síðan skal þjappað í endanlega þykkt með 5-7 tonna sjálfkeyrandi tromluvalta í 

fjórum yfirferðum. Fyrstu tvær yfirferðirnar eru farnar án titrunar, en seinni yfirferðirnar með 

lágmarkstitrun. Hraði valta skal vera 1,5-2 m/sek. Valtari má aldrei vera með titrun í kyrrstöðu. Við 

þjöppun skal raki sands vera sem næst hagstæðasta raka W-opt skv. Proctor prófi.  

Vatnsþrýstingur skal vera á slöngum, 2,5 bar meðan slöngur eru huldar ílagnarsandi og hann 

þjappaður. Verktaki skal fylgjast reglulega með þrýsting á lögnum á meðan fyllt er að þeim og 

malbikað yfir og tilkynna tafarlaust til eftirlitaðila ef þrýstingur á kerfi fellur. 

Meðan malbikað er og meðan malbik er að kólna skal kalt vatn streyma um slöngur með minnst 2,5 

bar þrýstingi. Verktaki þarf sjálfur að verða sér út um vatn og fylla á slöngur og stofna eftir því sem 

við á. Þrýstiprófun og allar ráðstafanir vegna hennar, þ.m.t. flutningur á köldu vatni að prófunarstað 

og dæling til að ná upp og viðhalda prófþrýstingi, er á ábyrgð og kostnað verktaka. 

Hæð þjappaðs yfirborðs má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð þess og frávik frá 3ja m 

réttskeið má vera mest 5 mm. 

Magntölur og uppgjör 

Magntölur eru fermetrar svæðis. Allt efni og öll vinna sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst 

er að ofan skal vera innifalið í einingarverði, m.a. söndun undir og yfir lagnir, jarðvinna við stofna 

og þjöppun. 

 

3.6.3 LOKAR, TÆKI OG TENGIBÚNAÐUR 

Verktaki skal setja upp og ganga frá öllum lokum og tækjabúnaði sem tilheyrir snjóbræðslulögnum 

og afhenda tilbúin til notkunar.  

Setja skal loftskrúfu eða sjálfvirka lofttæmingu á efsta punkt hitalagna og tæmingu á neðsta punkt 

hitalagna. 

Allir lokar skulu þola mismunaþrýsting sem samsvarar því að á annari hlið loka sé 

prófunarþrýstingur kerfis en á hinni hlið sé enginn þrýstingur.  

Allir lokar, tæki og tengibúnaður skal vera af viðurkenndri gerð til þeirra nota sem til er ætlast.  

Dælur varmaskiptar og annar tækjabúnaður sem þarf til að fullklára verkið skal koma fyrir á sterka 

burðargrind í læstum skáp sem verkkaupi útvegar. Skápurinn skal vera einangraður að innan með 

hljóðeinangrandi ull svo hljóð til umhverfis fari ekki yfir 30db. Skápurinn skal vera nægilega stór 

til að allir tækjabúnaður komist fyrir og mögulegt sé að sinna viðhaldi.  

Lokar skulu vera með snittuðum endum eða með flöngsum Þeir skulu vera úr endingargóðri 

koparblöndu þ.e. sem sink eyðist ekki úr, járnsteypu eða úr ryðfríu stáli. Ef annað er ekki tekið 

fram skulu DN 80 mm stopplokar á leiðslum eða minni vera kúlulokar.  

Afkastatölur fyrir varmaskipti og dælur eru á teikningum. Stillilokar og stjórnlokar skulu vera eins 

og tilgreint er á teikningum. 

Verktaki skal útbúa deilikistur fyrir snjóbræðslu í samræmi við kerfismyndir. Deilikistum skal 

skilað fulluppsettum með öllum lokum, tækjum og búnaði tengdum við allar lagnir að og frá 
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kistum, tilbúnum til teninga við rafmagn og til notkunar. Staðsetning deilikista skal vera í samræmi 

við teikningar.  

Verktaki skal útvega allt lagnefni og annað sem þarf til uppsetningar og frágangs deilikist í 

samræmi við kerfismyndir og skal kostnaður vegna þess vera innifalinn í einingarverði deilikista.  

Verktaki skal tengja allar snjóbræðslulagnir í kistur. Verkið miðast við að snjóbræðslukerfi sé 

skilað fullbúnum með dreifikistum og öllum tilheyrandi lögnum. Dælur skal lofttæma eftir 

áfyllingu og áður en þær eru tengdar við rafmagn. Þegar pípur eru vatnsfylltar skal athuga vel að 

lagnir séu fullkomlega lofttæmdar. 

Verktaki skal skila tæknilegum upplýsingablöðum um loka og tæki og skrá viðeigandi upplýsingar 

í tækjalista.  

Það er á ábyrgð verktaka að staðsetja og ganga þannig frá lokum í pípulögn að pláss sé til að koma 

mótorum á loka og auðvelt sé að taka mótora af til að þjónusta þá. Mótorlokar skulu vera í 

samræmi við almennar kröfur í verklýsingu, við magnskrá og skilgreiningar á teikningum. 

Verkkaupi mun útvega rennslisnema sem tengjast við stýringar. Verktaki skal þó sjá um 

uppsetningu á rennslisnema, sem er staðsettur í vatnsrás, og skila honum tilbúnum til tenginga við 

rafmagn og til notkunar. Allt sem þarf til uppsetningar á rennslisnema skal innifalið í einingarverði 

uppsetningar.  

 

Varmaskiptar 

Varmaskiptar skulu vera lóðaðir plötuvarmaskiptar gerðir fyrir notkun með ethylene glycol frostlög 

eftir því sem við á. Plötur ásamt tengistútum fyrir upphitað vatn skulu vera úr ryðfríu stáli nr. 

1.4401 skv. EN 10088 (AISI 316) eða sambærilegt.  

Þéttingar og samsetningar skulu þola efnasamsetningu og hita á vökvanum sem fer í gegnum 

varmaskiptinn. Tengistútar sem tengjast svörtum pípum mega vera úr svörtu stáli, en tengistútar 

sem tengjast ryðfríum leiðslum skulu vera úr ryðfríu stáli. Allir varmaskiptar skulu vera með 

unionum eða flöngsum. 

 

Lokar 

Lokar á leiðslum skulu vera af viðurkenndri og vandaðri gerð. Þeir skulu vera úr endingargóðri 

messing blöndu þ.e. sem sink eyðist ekki úr (t.d. Ametal og PIFE þéttingu). Handföng loka skulu 

snúa þannig að aðgengi sé sem best. 

Kúlulokar: Kúlulokar skulu vera snittaðir með innri gengjum 

Einstreymislokar: Einstreymislokar skulu annaðhvort vera snittaðir með innri gengjum eða 

klemmdir milli flangsa.  

Stillilokar/Strenglokar: Stillilokar/Strenglokar skal vera hægt að stilla eftir mæli. Strenglokar skulu 

vera með sjálfvirkri stýringu á opnun eftir mismunaþrýstingi á milli framrásar og bakrásar 

hitalagnar.  

Öryggislokar: Öryggislokar skulu vera sætislokar með innbyggðri fjöður og vera fyrir 20% meiri 

þrýsting en vinnuþrýstingur verður í tilheyrandi kerfi. 

Mótorlokar: Eftirarandi gildir nema annað sé tekið sérstaklega fram í magnskrá. Mótorlokar í 

vatnsrás skulu vera „modulerandi“ lokar með stöðuvísi. Actutorar skulu vera með 0-10V stýrimerki 

og gerðir fyrir 24V AC/DC spennufæðingu. 

 

Loftsíur/lofttæming 

Loftsíur og sjálfvirkir afloftarar skulu vera af viðurkenndri gerð fyrir hitakerfi.  



 Þorraholt – Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 Verklýsing 

87  

 

Mælar 

Verktaki skal setja upp stúta með innri gengjum fyrir hita og þrýstimæla og skila mælum 

uppsettum og tilbúnum til notkunar. Mælar skulu ekki hindra aðgengi að lokum og stjórnbúnaði. 

Hitamælar: Hitamælar í lögnum skulu vera með olíufylltri súlu. Sjá svið hitamæla í magnskrá. 

Hitamælar skulu vera með skífu eða súlu sem sýnir hitastig. Skífur skulu vera a.m.k. 60 mm í 

þvermál. Stútar fyrir mæla skulu staðsettir þannig að hægt sé að taka mælinn úr brunninum án þess 

að tæma leiðsluna sem hann er í.  

Þrýstimælar. Þrýstimælar í lögnum skulu vera með olíufylltri súlu. Kvarði skal hæfa vatnsþrýstingi 

í tilheyrandi pípulögn þ.e. mældur þrýstingur skal vera um 60% af fullu útslagi. Þrýstimælar skulu 

vera með skífu sem sýnir þrýsting. Skífur skulu vera a.m.k. 60 mm í þvermál. Þrýstimæla munu 

tengjast í stúta í lögnum og skal vera hægt að aftengja án þess að tæma leiðsluna sem hann er 

tengdur við, með því t.d. að setja kúluloka við þrýstimæli.  

 

Nemar 

Hitanemar skulu vera af gerðinni PT1000 með vinnusvið 0-100°C nema annað sé tekið fram í 

magnskrá.  

Þrýstinemar skulu gefa frá sér 0-10 V stýrimerki. Spennufæðing skal vera 24V DC. Vinnusvið er 

skilgreint í magnskrá. 

 

Dælur 

Dælur og mótorar þeirra skulu vera CE merkt. Dælur skulu vera miðflóttaaflsdælur með áföstum 

mótor. Hraðastýring (tíðnibreytir) skal fylgja dælum þar sem það er skilgreint á 

teikningum/kerfismyndum. Afköst á dælum eru sýnd á teikningum. 

Með dælum skal afhenda gögn sem sýna dælukúrfur ásamt leiðbeiningum um notkun og viðhald. 

Dælur skulu vera gerðar fyrir notkun í glycolkerfi. 

Dælur skulu vera með bilanasnertu og gerðar fyrir start/stopp digital merki. 

Þensluker 

Þensluker skulu vera lokuð með þind og forþrýstingi. Stærð og staðsetning þenslukera er sýnd á 

teikningum. Þensluker skulu vera sérstaklega framleidd fyrir notkun í glycolkerfi. 

 

Loftsíur/lofttæming 

Loftsíur og sjálfvirkir afloftarar skulu vera af viðurkenndri gerð fyrir neysluvatnskerfi hitakerfi.  

 

Áfylliker og handdæla 

Áfylliker, fyrir frostlög til áfyllingar skal vera lokuð tunna úr ryðfríu stáli eða plasti. Handdæla skal 

fylgja áfyllikeri með sogpípu niður í kerið. Á áfyllikerinu skal vera op fyrir áfyllingu og tengistútar 

fyrir handdælu og fyrir tæmileiðslur frá hitakerfi.  

 

Frostlögur 

Verktaki skal útvega og fylla frostlög á öll kerfi sem eru skilgreind með frostlegi á kerfismyndum. 

Frostlögur skal vera 30% blanda af ethylen glycol og vatni. Frostlögurinn skal vera langtímaþolinn 

og með tæringarvörn. Bætiefni skulu vera í frostlög sem hindra myndun á gerlagróðri.  
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Magntölur og uppgjör 

Greitt verður fyrir hvern loka, dreifikistu og tæki sem stykki, talið af teikningum. Greitt verður fyrir 

lítra af frostlegi 

Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

3.6.4 HREINSUN, PRÓFANIR OG STILLINGAR 

Allar leiðslur og tæki sem tilheyra eða tengjast verkinu skal þrýstiprófa.  

Hluti af snjóbræðsluslafum eru staðsettar hærra í landslagi en deilikista. Verktaki skal dæla mjög 

vel í gegnum sérhverja slaufu, sem er fyrir ofan deilikistu til að tryggja að loftvasar geti ekki verið í 

slaufum að lokinni áfyllingu.  

Þrýstiprófun/lekaprófun á lögnum skal gerð áður en leiðslur og kerfishlutir eru huldir. Athuga skal 

öll samskeyti og ganga úr skugga um að kerfi séu þétt. Þá skal dælubúnaður prófaður fyrir 

afhendingu. Við þrýstiprófun skal fylgja ÍST EN 13480-5 þar sem við á. 

Þrýstiprófun skal framkvæmd á eftirfarandi hátt: Þrýstingur skal byggður upp í áföngum. Fyrst skal 

1 barg þrýstingur settur á lagnir og öll samskeyti yfirfarin af eftirlitsmanni. Að þessu loknu má 

byggja upp fullan þrýsting og klára þrýstiprófun.  

Við þrýstiprófun skal fullur þrýstingur standa á leiðslum í a.m.k. 12 klst. Við fyrstu prófun má 

þrýstingur falla um 10% af prófunarþrýsting en við seinni prófun má þrýstingur ekki falla neitt.  

Þrýstiprófun á lögnum sem eru beintengdar hitaveitu skal gerð með vatni við 6 bar og skal haldast í 

12 klst eftir að hitastig er stöðugt. 

Þéttleika snjóbræðslukerfa skal sannreyna með þrýstiprófun, með að lágmarki 4,5 bar 

(yfirþrýstingur) vatnsþrýstingi. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal kallaður á vettvang í byrjun og lok hverrar prófunar og skal hann 

taka út kerfið og samþykkja prófunina. Verktaka ber að sjá um úttekt byggingarfulltrúa á prófunum 

þessum. Niðurstöður prófana, mælinga og stillinga skal skrá á sérstök eyðublöð sem afhenda skal 

eftirlitsmanni verkkaupa fyrir lokafrágang. 

Ef einhver hlutur gefur sig við prófanir sem ekki verður rakinn til vinnu verktaka, skal verktaki 

skipta um þá hluta, sem kunna að hafa skemmst vegna þessa, og/eða gera aðrar ráðstafanir að 

ákvörðun eftirlitsmanns og ber verkkaupi kostnað af viðgeðinni. Verði bilunin rakin til vanrækslu 

verktaka, ófullnægjandi vinnubragða eða annarra atriða sem verktaki ber ábyrgð á ber hann allan 

kostnað af viðgerðinni, þ.m.t. af efni og tækjum sem verkkaupi leggur til og skipta þarf um.  

Verktaki skal stilla hitalagnir eins og sýnt er á teikningum og lýst er hér. Stillité og stilliloka fyrir 

deilikistur skal stilla í samræmi við upplýsingar á teikningum. Frávik frá hönnunarstreymi skal vera 

innan við 5%. Nota skal sérstaka mæla við stillingar, sem eru samhæfðir stillilokum og 

strenglokum. Áður en stilling lagnar hefst skal verktaki hafa lokið þrýstiprófun og útskolun, fyllt á 

kerfið og tappað af lofti. Hann skal yfirfara uppsetningu og staðsetningu allra tækja og loka og bera 

saman við teikningar.  

Verktaki skal alltaf byrja stillingar á milli fjærstu greina og stilla þannig á milli greina að hlutfall 

rennslis sem mælt er og hönnunarrennslis verði eins í samsíða greinum. Verktaki skal láta stilliloka 

á þeirri grein, sem mest þrýstifall er í, vera sem næst fullopinn.  

Verktaki skal útbúa eða nota sérstök eyðublöð fyrir skráningu stillinga og skrá allar niðurstöður á 

þau. Á skráningarblöðum skal koma fram númer fyrir stilliloka eða strengloka, stillinúmer, 

hönnunarrennsli, mælt rennsli og frávik. Stilliskýrslur skal afhenda eftirlitsmanni verkkaupa.  

Verktaki skal afhenda leiðbeiningablöð fyrir daglega umsjón og umhirðu með hitakerfum. Innifalið 

í verki skal jafnframt vera kennsla í umsjóninni. Setja skal leiðbeiningablöð og kerfismyndir (stærð 

A2) í plast og festa á hurð tækniskápa við viðkomandi lagnakerfi. Þegar verki er lokið skal verktaki 

afhenda eftirlitsmanni verkkaupa útfylltan tækjalista sem fylgir útboðsgögnum. Tæki og búnaður í 
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tækjalista er með tilvísun í kerfisnúmer á teikningum og með stærð eða hönnunarafköstum sem 

tækið þarf að uppfylla. Verktaki setur inn í tækjalistann upplýsingar um valið tæki eða búnað 

(stærð, afkastagetu, stillingu o.fl.) og upplýsingar um söluaðila og framleiðanda. Verktaki skal 

afhenda önnur gögn yfir lagnir sem nauðsynleg eru fyrir verkkaupa að hafa til reksturs og viðhalds 

tækja og kerfa. 

Verktaki skal skissa inn á grunnmyndir þær breytingar sem verða og afhenda eftirlitsmanni 

verkkaupa séu breytingarnar þess eðlis að þær hafi áhrif á rekstur kerfisins svo hönnuðir geti 

uppfært teikningar til samræmis. 

Magntölur og uppgjör 

Greitt verður fyrir hreinsun, prófanir og stillingar sem eina heild. 

Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

3.6.5 MERKINGAR 

Verktaki skal merkja allar lagnir í húsi/skáp í samræmi við leiðbeiningar í Rb blaði nr.53, 

Litamerkingar lagna (þetta skjal er hægt að finna hjá Lagnafélagi Íslands) og eins og lýst er hér eða 

annarsstaðar í útboðsgögnum. Nota skal endingargóða litaða límborða, sem sérstaklega eru ætlaðir 

til merkinga (t.d. Flo-Code) eða jafngildum merkingum í samræmi við leiðbeiningar Rb.  

Setja skal merkingar á merkispjöld 5 x 10 cm við loka og tæki. Einnig skal setja merkingar á helstu 

lagnir á grind sem sýnir framrás og bakrás. Límmiðar sem límdir eru á hitanema eða mótorloka 

sýna númer tækis miðað við númeringu á kerfismynd. Á þá hluti/tæki sem ekki taka á móti 

límmiðum skal setja harðplastmerki með númeri sem krækt er á hluti/tæki. 

Kerfismyndir af lögnum ásamt rekstrarleiðbeiningum skal setja í plast og festa á vegg í tækjaklefa 

fyrir tilheyrandi kerfi. Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja útlit og frágang á 

leiðbeiningarspjöldum, rekstrarleiðbeiningum og kerfismyndum verktaka. 

Alla hluti sem þarfnast raftengingar skal verktaki merkja a.m.k. til bráðabirgðar þegar hlutur er  

settur upp. Verkkaupi áskilur sér rétt til að framkvæma þessa vinnu á kostnað verktaka ef 

bráðabirgðamerkingum er ekki lokið innan við viku eftir uppsetningu á búnaði. 

Magntölur og uppgjör 

Greitt verður fyrir merkingar sem heild. 

Innifalið í einingarverði er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

 

3.6.6 RAFLÖGN AÐ STJÓRNSKÁP 

3.6.6.1 Almennt 

Verkið felst í að leggja lágspennustreng í skurð frá núverandi dreifiskáp Dre.1505 TSK-3 að skáp 

hitaveitu fyrir snjóbræðslukerfi. Verktaki sér um útdrátt lágspennustrengja.  

Verktaki gengur frá skurðum og setur hlífðar- og aðvörunarborða. 

3.6.6.2 Jarðstrengir 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstreng í ídráttarrör og skurði.  

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í 

jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól og 

útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við lagningu 

þeirra.  

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en 

sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali Vönduð meðferð lagnaefnis LAL-112 Veitna þar 

sem einnig kemur fram minnsti leyfilegi beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er 
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við útdrátt strengja og tengingar.  Ef strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að 

skemmdir verði á hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í 

strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og 

rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 

það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður Veitna mun meta hvað gera skal.  

Leggja skal gular plasthlífar ofan við lágspennustrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir. 

Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Á verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann 

verkkaupa. 

Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að innmælingum 

á strengjum sé lokið.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja sem lagðir eru í skurði og hringaðir í 

hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna, 

m.a. merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

 

3.7 GÖTULÝSING 

Á ekki við í þessu verki 
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4. FYLGISKJÖL 

 

Ekki notað í þessu verki 
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5. TILBOÐSBÓK 

5.1 TILBOÐSBLAÐ 

Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið  

Þorraholt 

Malbikun og yfirborðsfrágangur 2026 
 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í febrúar 2026 ásamt tilheyrandi 

uppdráttum. 

 

Tilboðsupphæð  samtals með VSK      kr ________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(Tilboðsupphæð í bókstöfum) 

 

 

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðinu? já ___ nei ___ Tilvísun:  ________________ 

 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok  : 15. júní 2026. 

Verkábyrgð : 15% af samningsupphæð 

Geymslufé  : Nei   

Verðbótaþáttur : Fast verð. 

Opnun tilboða : kl. 14:00 þriðjudaginn 3. mars 2026  

 

Yfirlýsing 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn 

bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni 

og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma 

mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum 

séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni 

verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af 

verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem 

nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara 

vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

 

Staður, dags________________________________2026 

 

______________________________________________ ______________________ 

Nafn fyrirtækis      Kennitala 

 

______________________________________________ ______________________ 

Heimilisfang      Sími 

 

______________________________________________ ______________________ 

Póstnr., staður (pósthólf) 

 

______________________________________________ ______________________ 

Undirskrift       Netfang 
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5.2 TILBOÐSBLÖÐ 

5.2.1 SAFNBLAÐ 
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5.2.2 TILBOÐSSKRÁ 
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